



Előterjesztés
a Gazdasági és Jogi Bizottság
2022. szeptember 28-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének negyedéves
teljesítéséről

A bizottsági ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a bizottság
ülésére benyújtom:

Légárné Gulyás Rita
irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megállapításáról szóló 1/2020.(X.9.) normatív határozata II.1.6) pontja szerint a közbeszerzési terv teljesítéséről a polgármester negyedévente tájékoztatást ad a képviselő-testület közbeszerzéseikért felelős bizottsága számára.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.6. pontja szerint Gazdasági és Jogi Bizottság az Önkormányzat közbeszerzéseikért felelős bizottsága.

Fenti rendelkezéseknek megfelelően a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi módosított közbeszerzési tervének teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

A beszámolóban kiemelés jelzi az előző beszámolóhoz képest a változást.

Tervezett közbeszerzések	Tájékoztató
Házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	Az eljárás lebonyolítója Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges döntéseket az eljárásokhoz 2021. 12. 16-i ülésén meghozta. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása következtében a tárgyi közbeszerzés kivételi körbe került, azaz beszerzési eljárásban kerül kiválasztásra szolgáltató. (Lebonyolító a Hegyvidéki Önkormányzat)
Felnőtt házi orvosi ügyelet ellátása	Az eljárás lebonyolítója Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges döntéseket az eljárásokhoz 2022. 02. 24-i ülésén meghozta. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása következtében a tárgyi közbeszerzés kivételi körbe került, erre tekintettel a Hegyvidéki Önkormányzat beszerzési eljárást folytatott le, érvényes és eredményes eljárást követően a szerződéskötés megtörtént.
Épületfelmérési, ingatlanrendezési szolgáltatások	Az eljárás megtörtént és eredményes volt, a szerződés teljesítése folyamatban van.
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése (tervpályázat)	A tervpályázat lebonyolítása megtörtént és sikeres volt, 16 pályamű érkezett. Az EKR rendszerben az összegzés kiküldése 2022. 06. 29-én megtörtént, az Önkormányzat 7 db tervet vásárolt meg, a teljesítés –szerződések publikálása az EKR-ben megtörtént.
Szentháromság téri zöldfelület megújítása	A tervpályázat nyertesével lehetőség nyílik a továbbtervezésre szerződést kötni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 98. § (5) bekezdése alapján. Nincs időbeni kötöttség, a lakossági véleményezést követően összeállított tervezési program műszaki tartalommal lefolytatható az eljárás.
Batthyány tér felszíni átalakítása (TÉR_KÖZ)	A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Időközben az eljárás lezárult, érvényes és eredményes volt, a VIA-

NORTONIA Építőipari Kft. nyertes ajánlattevővel 2022. 07. 20-án a vállalkozási szerződés aláírásra került. A teljesítés határideje 2022.10.15-e.

Logodi utcai idősek otthona tervezése

Indikatív ajánlatok alapján a becsült érték nem éri el a nettó 75 millió forintot, így a Kbt. 111. § r) pontjában foglaltakra tekintettel beszerzési eljárásban kerülhet sor a tervező kiválasztására. **Folyamatban van a tervezést megalapozó vizsgálatok és dokumentáció készítése (geodéziai felmérés, talajmechanikai vizsgálat és talajtani jelentés, épületdiagnosztikai vizsgálatok)**

Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése—ingatlan hasznosítási terv

A III. negyedévre van betervezve az eljárás indítása. **A készülő vagyonhasznosítás tervvel összhangban célszerű az eljárást előkészíteni és megindítani.**

Vári sorompó oszlopok beszerzése

Vári sorompó oszlopok beszerzésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a típus gyártása és támogatása megszűnt. Új sorompók fokozatos beszerzésével lehet kiváltani a régieket.

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

Indikatív ajánlatkérések megtörténtek, műszaki tartalom összeállítása megtörtént, az eljárás előkészítése folyamatban van. **A megemelkedett árak miatt fedezet biztosítására, vagy műszaki tartalom változtatására szóló döntés szükséges az eljárás kiírása előtt.**

Városháza épület épületgépészeti felújítása

A tervezés az indikatív ajánlatok alapján nem éri el a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt, így a II. negyedévben nem szükséges közbeszerzési eljárás indítása, beszerzési eljárásban kerül sor a tervező kiválasztására. A kivitelezés a tervezést és engedélyeztetést követően történhet. **A megemelkedett energiaárak miatt azonnali beavatkozást igénylő és hosszútávú intézkedésekre kell bontani ezt a feladatot is, ezért energetikus szakértői javaslat megrendelésre került sor (2022. 09. 15-én) a tervezés előtt.**

Városháza épület tetőfelújítása

A helyreállítás-felújítás előkészítése folyik, a beázási okok vizsgálata megtörtént, a javaslatok alapján indikatív ajánlatkérés folyamatban van. Az indikatív ajánlatok, valamint a Kbt. 17. § (5) bekezdésére figyelembevételével

kerül sor a becsült érték meghatározására, és annak alapján beszerzési vagy közbeszerzési eljárás lefolytatására. **Beszerzési eljárásra került sor, ami érvényes és eredményes volt, a javítási munkák folyamatban vannak.**

Zsinagóga projekt

A projekt előkészítése folyamatban van.

Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése

A III. negyedévre van betervezve az eljárás indítása. **Az eljáráshoz a műszaki tartalom összeállítása folyamatban van.**

Bölcsőde fejlesztés Dezső u. 8. (tervezés)

Indikatív ajánlatok alapján a becsült érték nem éri el a nettó 75 millió forintot, így a Kbt. 111. § r) pontjában foglaltakra tekintettel beszerzési eljárásban kerülhet sor a tervező kiválasztására. **Érvényes és eredményes beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevő a Triskell Kft.**

Európai uniós pályázatok előkészítése

Pályázatfigyelés, pályázatírás, és projekt lebonyolításban való közreműködés tartalommal 2 eljárás előkészítése van folyamatban. A „Pályázati tanácsadói feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról szóló előterjesztés elkészült, az eljárás megindításáról szóló döntést a GJB nem hozta meg.

Közvetlen Európai Uniós forrású pályázatok előkészítése, menedzselése

Az előkészítés folyamatban van.

Ingatlanrendezési műszaki szolgáltatások

Az eljárásra lefolytatására abban az esetben kerül sor, ha az „Épületfelmérési, ingatlanrendezési szolgáltatások” tárgyú keretmegállapodás keretösszege már nem elegendő az épületfelmérések megrendeléséhez.

Közterület-felügyelet informatikai szakrendszer igénybevétele

Az eljárás érvényes és eredményes volt, az eljárásról szóló eredménytájékoztató 2022. 06. 22.-én az EKR rendszerében közzétételre került.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján **az ülés nyilvános**, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a bizottság **egyszerű többséggel szavaz.**

Kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága
.../2022. (...) GJB határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének negyedéves teljesítéséről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének teljesítéséről szóló negyedéves tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Iroda

Budapest, 2022. szeptember