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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Budapest L. keriilet Budavari Onkormanyzat, Gazdasagi
Miiszaki Ellato és Szolgaltaté Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Palcsak Zsolt igazgatd

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: +36 (1) 225-2450

Addszama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszamla szdma: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendeld - masrészrol a

Név: "GAZSI és GAZSI" Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato
Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Képviseli: Gazsi Istvan

Székhely: 2251 Tépidszecsd, Katai u. 47.

Postacim: 2251 Tépidszecsd, Katai u. 47.

Cégjegyzékszam: Cg. 13-09-070355

Addszama: 12049260-2-13.

Szamlavezetd bank: OTP Fiok Nagykata

Bankszdmla szama: 11742063-20006974-00000000

- mint Vallalkozé - a tovabbiakban egyiitt: Felek k6z6tt alulirott napon és helyen, az alabbi
feltételekkel:

Preambulum

0.1. A Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIIL térvény (a tovéabbiakban:
Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a Kbt.
122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos eljarast
folytatott le a Budapest I. keriilet, Disz tér 3. szimii épiiletben személyfelvoné
beépitése, a kapcsolédd épitési-szerelési munkak elvégzése a teljesitési hataridére
prognosztizalt egyGsszegli ataldnydrom tirgyban, amelynek eredményeként
Megrendel6 a Vallalkozét hirdette ki az eljaras nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek
- a szerzGdés megvaldsitasaval kapesolatos jogaik, kotelezettségeik régzitése céljabdl - a
jelen szerz6dést kétik meg.



0.2. A vallalkozas részletes miiszaki tartalméat a kdzbeszerzési eljaras soran rendelkezésre

L.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.1

2.2.

bocsatott ajanlattételi dokumentacié, valamint a Megrendeld és a Vallalkozé altal a
kizbeszerzési eljards keretében, tovabbd a szerzOdéskotés idészakaban egymasnak
atadott iratok (kiegészit6 tajékoztatas, targyaldsi jegyzokonyv), valamint az elfogadott
Vallalkozoi ajanlat hatarozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKQZATAI

Megrendel8 kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen
SzerzOdés viszonylataban jogok és kotelezettségek vallalasdhoz és teljesitéséhez
szitkségesek.

Megrendeld kijelenti tovabba, hogy képviselje a jelen Szerzddés megkotéséhez
szilkséges minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovihagyas
birtokdban van.

Villalkozo kijelenti, hogy olyan gazdalkodé szervezet, amely a gazdasagi
tarsasagokrdl szolo 2006. évi IV, t6rvény rendelkezéseinek megfeleléen bejegyzésre
keriilt és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsdgokkal, amelyek jelen
Szerz8dés viszonylatdban jogok és kotelezettségek véllaldsahoz és teljesitéséhez
sziikségesek.

Vallalkozé kijelenti tovabbé, hogy képviseldje a szerzddés megkostéséhez sziikséges
minden térvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megk®&tott
szerzOdés a tarsasagot maradéktalanul jogositja és kitelezi.

Vallalkozo kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciot koriiltekintéen ellenérizte
és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljeskdr(, és az atadott tervekben és
dokumenticiokban foglalt mlszaki tartalom komplett megvalositasara vonatkozik. A
Villalkoz6 ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem koteles elfogadni a
mennyiségi kiirasra, a koltségvetésre, valammt a létesitmény nem megfelel leirdsira
alapozo koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a Budapest L. keriilet, Disz tér 3.
szamu épiiletben személyfelvoné beépitése, a kapesolodé épitési-szerelési munkak
elvégzése a teljesitési hatdridére prognosztizilt egyisszegii 4dtalanyaron az
ajanlattételi dokumentdciéban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatalyos

Jogszabélyoknak és kotelezben alkalmazandd eldirdsoknak megfelelden, elsé osztalyt,

hiba- €s hianymentes allapotban, miszaki dtadas-atvételi eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a kiadott véazlatok, a Megrendeld altal
elfogadott ajanlat tartalma hatirozza meg a 0.2. pontban eldfrtak alapjan és a jelen
szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.



3.

A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

3.1. Jelen szerz6désben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hataridére
prognosztizalt egydsszegii ataliny villalkozéi dija (a tovabbiakban: Villalkozéi Dij)
nett6: 19 291 339,- Ft, tehat netté Tizenkilencmillié-kettdszazkilencvenegyezer-
haromszizharminckilenezer forint. Jelen pontban rogzitett villalkozasi dij nem
tartalmazza az 5.9, pontban szerepld tartalékkeret dsszegét.

3.2.

Az altalanos forgalmi ado elszdmoldsa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint torténik.
Felek tgy nyilatkoznak, hogy az altaldnos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL
torvény altalanos szabalyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabdlyok szerint teljesitik
bevalldsi ¢s befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Villalkozéi Dij tartalmazza a szerzbdésszerlien elvégzett munka komplett
ellenértékeét, beleértve kilindsen, de nem kizarélagosan az alabbiakat:

a Villalkoz6 éltal igénybe vett alvallalkozék munkadijat és koltségeit;

az ¢épitési berubdzds megvalositishoz sziikséges valamennyi épitési,
segedszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkdz stb. kdltségét
fiiggetleniil attél, hogy az a tételes koltségvetési kifrasban szerepel-e;

a miszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes kdltségét (a szerzddéshez csatolt
iratokban meghatirozott miiszaki tartalomra az azokban meghatarozott
mindségli anyagokkal, illetdleg a Felek altal kéleséndsen elfogadott azonos
mindségti anyagokkal helyettesitve);

a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot);

az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;
barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktérak stb. vonatkozasiban);

a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

az eépitesi tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kdzmiiszolgaltatds
koltsegét;

a garancialis ¢s szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

minden, a jelen szerz&dés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat biztositd
megvalositasdhoz szilkséges munka ellenértékét;

a biztositds és az esetlegesen jelen szerz6dés hatalya alatt felmeriils kérok
megtéritésének kéltségeit stb.;

a kotelezé mérések és ellendrzések koltségét;

az ¢pités idStartama alatt szitkségessé vald valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések Jétesitésének, eldallitasinak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacios, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontdsi munkak koltségeit azzal, hogy a védékorlitot, az épitési
keritést €s az ideiglenes kézmi-kiépitéseket a szerkezeti munkdk befejezését
kdvetden is a helyszinen kell tartani és az atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasat kévetden kell és lehet elbontani;

az épitéshez sziikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
hélézat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérdk
ideiglenes kiépitésének kéltségeit;

a keletkez6 bontési ¢s épitési hulladék elszallitdsanak koltségeit;

a munkateriilet drzésének koltségeit;



3.3.

3.4.

4.1.

5.1.

* amegvalosulasi dokumentacio kdliségeit;

» aberendezések, felszerelések beszabalyozasanak kéltségeit;

= a felvonulasra hasznalt teriiletek eredeti allapotra torténd helyreallitisanak
koltségeit;

* a mindségbiztositassal kapcsolatos dsszes koltséget;

* az épités dokumentaldsi, irattaroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalo digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkiildésének koltségeit;

* a munkateriilet atadasakor Vallalkozd 4ltal atadott és készitett, a szomszédos
épiiletekrol és kozteriiletekrdl készitett allapotrdgzitési dokumenticid.

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban irt atalany Vallalkozéi Dijon feliil tGbbletkoltséget
semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld &ltal kiilsn
szerzOdésmodositas keretében vagy a hatdlyos Kbt. eldirdsainak megfeleléen
megrendelt ¢€s Vallalkozé altal elvégzett potmunkdk ellenértékét. Egyes munkak
potmunkakénti besorolhatdsagaval kapcsolatos, Felek kozotti vita a teljesitést nem
akadalyozhatja.

Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkit a
szerzddésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni, ha
azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy drat, akkor a szerzédd Felek
megegyezése szilkséges a benyujtott és elfogadott Arképzési Leiras alapjan (3. szdmi
melléklet).

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A munkateriilet atadisanak tervezett napja: 2013. december 20. A miiszaki atadas-
atveteli eljaras megkezdésének napja: 2014. mdrcius 10 A szerzdés teljesitésének
hatarideje (miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezérdsa): 2014. marcins 20.

A Villalkozé jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal,
hiba- €s hidnymentesen, hataridoben koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerli teljesitésnek. A Vaillalkozé6 minden hataridé tekintetében miiszaki
eldteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Vallalkozé 1 db elSlegszamlat, 1 db részszamlat és 1 db végszamlat nyujthat be, a
306/2011. (XIL1.23.) Kormanyrendelet 13.§ (4)-(6) bekezdése szerint. A szamldk
benynjtdsara a szerzddés 4. szami melléklete szerinti pénziigyi ilitemezés szerint van
lehetéség a teljesitett miiszaki tartalom fiiggvényében. A végszadmla 6sszege nem lehet
kevesebb a szerz6dés afa nélkiil szdmitott értének 20 szazalékanal.

Megrendelé a munka megkezdéséhez a Vallalkozd erre irdnyuld igénye esetén a Kbit.
131.§ (1) bekezdése, valamint a 306/2011. (XIL.23.) Korményrendelet 12.§ (1)
bekezdése szerint a tartalékkeret és AFA nélkiil szimitott teljes ellenszolgaltatas 5%-



5.2.

5.3.

anak megfeleld 6sszegben eldleget biztosit jelen szerzédésben rgzitett feltételekkel, az
eléleg elszamolasara a részszamlédban keriil sor.

Az elblegszdmla benytjtasara a szerzddéskotést kdvetden keriilhet sor, kifizetése az
épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil torténik.

A Villalkozéi teljesités elfogadédsa a Megrendeld altal kizardlag azt kévetSen torténhet
meg, ha a Megrendeld altal megbizott miiszaki ellen6rdk (a tovabbiakban: Miiszaki
Ellendr) a vonatkozd teljesitést elfogadtak és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendelé a Miszaki Ellenér személyérdl és a Miszaki Ellendr eljarasi
jogosultsagairdl a Vallalkozot legkés6bb a munkateriilet dtadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkozé az egyes részszamldkhoz tartozd teljesitések
elkésziiltét koteles a Megrendeldnek irdsban, teljesitésigazolasi tervezet megkiildésével
bejelenteni. A Megrendeld az egyes teljesitési iitemek Viéllalkozo 4ltali megvalésitdsat
jelzo teljesitésigazoldsi tervezet és annak mellékletét képezd teljesitett miiszaki tartalom
kimutatds kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) napon beliil kételes frasban nyilatkozni a
Vallalkozd altal  benyujtott  teljesitésigazolasi  tervezet elfogadasarol,
feltételekkel/modositasokkal t6rténé elfogadasarél vagy elfogadasianak megtagadasardl.
A részletekben tdrténé teljesitésigazolds és a Vallalkozéi Dij részletekben torténd
megfizetése nem teszi a Vallalkozé munkajat oszthatd szolgaltatassa.

Felek megdllapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti munkak szerzddésszerti
teljesitését a Villalkozd kételes irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendeldnek.
Felek megdllapodnak, hogy Vallalkoz6 részérdl szamla benyiijtasa csak és kizardlag
Megrendelé altal alairt teljesitési igazolds alapjan lehetséges. Felek megallapodnak,
hogy a MegrendelS az atadas-atvételi eljarast koteles a készrejelentéstd] szamitott 15
(tizendt) napon beliil megkezdeni és 25 (huszondt) napon beliil befejezni oly modon,
hogy a Villalkozé teljesitését elfogadja vagy a teljesités hibdit és hidnyossagait
felsorol6 jegyzOkdnyv atadasdval a Vallalkozo6t a hibék és hidnyok kijavitisara szélitja
fel. Felek megéllapodnak, hogy az adtadds-atvételi eljaras sikeresen lezartnak csak és
kizarélag a Megrendel® 4ltal feltart hibak és hidnyossiagok maradéktalan kijavitasaval,
potlasaval és a Megrendel altali igazolasaval mingsiil.

A Villalkozé az atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a Megrendelének 4
(négy) példiny atadasi dokumentaciét magyar nyelven, mely minimalisan az
alabbiakat tartalmazza:

" az ranyadd jogszabalyoknak megfelelen elkészitett megvalosulasi
dokumentacio;

» karbantartasi és kezelési utasitas;

* mindségbiztositasi jegyzOkdnyv;

* mérési jegyzOkonyvek, megfeleldségi igazolasok;

* sziikséges mindségvizsgalati jegyzokdnyvek;

* szabvéanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

= kivitelez61 (megfeleldségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat;

* valamennyi hatésagi és kézmii-nyilatkozat;

*  Epitési Naplé, ha késziil Felmérési Naplé masolata;

* a kozremiik6dd alvéllalkozdk listdja (elérhetéségekkel) a  kozremitkddés
lényeges adataival,



5.4.

5.5.

5.6.

* a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzOkdnyv masolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban lényeges informdacidkkal bir a késibbi esetleges vitds kérdések
cldéntésére;

* az Uzemeltetési, karbantartdsi munkak elvégzésére iizemeltetési, hasznélati
el6irasok és feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az 4tadas-atvételi eljaras sikeres lezarasdnak feltétele az
atadasi dokumentdcié hidnytalan 4taddsa; annak rendelkezésre bocsatasdig a
Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A miszaki ellenér az ellenérzést kévetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérél. Felek
megallapodnak, hogy a Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott
teljesitésigazolds mellékelése esetén kiteles befogadni. Felek megallapodnak, hogy a
végszamla befogadasanak feltétele az 4tadas-atvételi eljards sikeres lezardsat igazold
jegyzékdnyv mellékelése.

A miszaki 4tadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzOkonyvbe vett hibdk,
hidnyossagok kijavitasat, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolas, tovabba
a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetben
Villalkozé a Megrendelé birtokdba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-aban ¢loirt dokumentumokat.

Az elbleg- és a végszamla kifizetése a Kbt. 130. §-a és a 306/2011. (XI1.23.)
Korményrendelet a 14. §-a figyelembevételével az aldbbiak szerint térténik:

5.6.1.az Osszes Villalkozd legkésGbb a teljesités elismerésének id8pontjaig koteles
nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy koziilik melyik mekkora Gsszegre
jogosult az ellenszolgéltatasbol. Az elblegszamla benyujtasdra (amennyiben a
Vallalkoz6 elblegre tart igényt) a szerzédéskotést kovetden keriilhet sor, és
kifizetése az épitési munkateriilet 4tadasat kévetd 15 napon beliil térténik;

5.6.2.az dsszes Villalkozd legkésGbb a teljesités elismerésének idSpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora &sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy allitsék ki ezen szamlaikat;

5.6.3.Vallalkoz6k mindegyike a teljesités elismerdsét kovetden allitja ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvillalkozdi teljesités, valamint a vallalkozoi teljesités
meértékét;

5.6.4.az 5.6.3 pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét
a Megrendelé tizendt napon beliil atutalja a Vallalkozénak;

5.6.5.Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvéallalkozok szamlait vagy az adozas
rendjér6l sz6l6 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvéllalkozoval kotstt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy
részét visszatartja;

5.6.6.Vallalkozok mindegyike 4tadja az 5.6.5. pont szerinti 4tutaldsok igazoldsainak
masolatait, vagy az alvallalkozé kiztartozdst mutatd egyiittes addigazolisidnak
mésolatit a Megrendelének (annak érdekében, hogy a Megrendeld



5.7.

5.8.

5.9.

megallapithassa, hogy a Vallalkozd jogszerlien nem fizette ki a teljes Ssszeget az
alvallalkozdnak);

5.6.7.a Vallalkozd altal benyujtott szdmldban megjelslt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét a Megrendel6 tizendt napon beliil atutalja a Vallalkozénak, ha 6 az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-4ra is
tekintettel teljesitette;

5.6.8ha a Vallalkozok valamelyike az 5.6.5. vagy az 5.6.6. pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradé részét a
Megrendelé &érzi és az akkor illeti meg a Vallalkozdt, ha igazolja, hogy az 5.6.5.
vagy az 5.6.6. pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy szakember nem jogosult a Véllalkoz6 altal az
5.6.2. pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

A Vallalkozd szamdra tdrténd kifizetéseket a 11742063-20006974-00000000 szami
bankszamlajara torténd atutaldssal kell teljesiteni.

Megrendel6 felhivia a Villalkozd figyelmét, hogy a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
14.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszeg vonatkozédsdban
az adozas rendjérdl szold torvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljarnia. Figyelemmel az
Art. 36/A § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése szerint, a havonta
nettd moédon szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz kettszazezer forintot) meghalads
kifizetésnél Megrendel6 abban az esetben fizethet, ha a Vallalkozé bemutat, atad vagy
megkiild a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30 (harminc) napnil nem régebbi
nemlegesnek mindsilé egyiittes addigazolast, vagy a Vallalkozd a kifizetés
idépontjaban szerepel a kdztartozdsmentes adézdi adatbazisban.

Fizetési késedelem esetén Villalkozo jogosult a Ptk. 301/A §-a szerinti késedelmi
kamatot érvényesiteni Megrendel5vel szemben,

Megrendel5 a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet 7. §-a
alapjan a szerzédésben foglalt ellenszolgaltatds 5%-dnak megfeleld Osszegben
tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret felhasznaldsanak szabalyai:

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsdgos hasznilathoz sziikséges, a szerzddés megkotésekor eldre nem lathatd, nem
tervezheté munkak ellenértékének elszamoldsara hasznalhato fel.

A tartalekkeret terhére kifizetések kizarélag a Vallalkozo irasban benyijtott kérelme,
vagy Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendel6 jovahagyasaval teljesithetdek.

Amennyiben az épitési beruhazas miiszaki tartalmanak véltozasa vagy egyéb okok miatt
valik sziikségessé tobbletkoltség kifizetése, és a tébbletkoltség kifizetését a Megrendeld
szakmai és jogi szempontbdl jévahagyja, ezen koltségelemek a tartalékkeretébdl
kifizethetSek.

A tartalékkeret terhére tSrténd elszamolis esetei:




1. Miiszaki sziikségszeriiség, ami miatt a tervektdl el kell térni: A kivitelezés alatt, a
feleken kiviilallo okokbdl tortént, elére nem lathatd valtozasok a helyszini
koriilményekben. A vonatkozé jogszabalyokban, illetve hatosigi eldirdsokban az
ajanlattételi felhivas készitése ¢és a kivitelezés kozott bekdvetkezett valtozasok.

2. Megrendel érdekét szolgald, Vallalkozé 4ltal vagy Megrendeld 4ltal kezdeményezett
valtozas: Az elvart miliszaki szinvonalnak jobban megfeleld miiszaki megoldas, amely
minimélis tobbletkdltséggel jar. Nem tobbletszolgéltatast nyajté, hanem (jellemzéen) a
megbizhatsagot, tizembiztonsagot noveld véltozds — vagyis olyan, mint a Vallalkoz6
€sszerusitési javaslata.

3. Jogszabaly valtozasa: Olyan jogszabilyi valtozas miatt el64llo tGbbletkoltség (nem
miszaki jellegli), amely jogszabalynak a megjelenése a szerz6déskotés idSpontjaban
meég nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Villalkozd benytjthat Megrendel6 részére tobbletkdltségeket vagy megtakaritast
maga utan vond un. ésszerlsitési javaslatot, melynek keretében az alidbbi esetekben
szamolhatoak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenértékii miiszaki
megoldassal felgyorsitja a munkék elvégzését; a Megbizd koliségeit csdkkenti a
létesitmény megvaldsitasa, fenntartisa és lizemeltetése sordn; az elkésziilt 1étesitmény
hatékonysagét vagy értékét noveli a Megbizd szdmira vagy mas moédon a Megbizo
érdekét szolgélja. C

5. Pétmunka: Az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerz6dés alapjat képezé dokumenticiéban nem
szerepl6 kiilon megrendelt munkatétel (munkatdbblet). A pdtmunka esetében az aldbbi
elvek keriilnek alkalmazasra: Potmunka alatt azokat a munkékat kell érteni, amelyeknek
elvégzesére, illetve megrendelésére a felek egybehangzé és  kolesdnds
akaratnyilatkozata a szerz6déskétéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerzédéses
akarat korén a szerzddéskstés iddpontjaban. Mivel a felek szdndéka nem terjed ki
ezeknek a munkalatok elvégzésére, ezért értclemszeriien ezek a tételek nem keriilnek
feltiintetésre sem a szerz6dés miiszaki tartalmét meghatarozoé tervdokumentécioban, sem
a beruhazas pénziigyi oldalat meghatérozo kéltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szdmolhatd koltséoek:

1. A Villalkozé szandékos mulasztisa vagy sulyosan gondatlan magatartdsa miatt
keletkezod tobbletksltség nem elszamolhaté.

2. Az ataldnydras szerz8désre tekintettel a t6bbletmunka nem elszdmolhaté kéltség.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo 4ltal vallalt jotallas iddtartama
az atadds-atvételi eljaras sikeres befejezésének idépontjatol szamitott 36 honap.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

0.6.

6.7.

6.8.

A tovabbi iddszakra a Vallalkozé a beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a 11/1985.
(V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyuttes rendelet egylittes rendelet melléklete
{médosulds esetén a mindenkor érvényes vonatkozd jogszabdly) szerint kételezden
el6irt alkalmassagot biztositja.

Felek megéllapodnak, hogy a Véllalkozd a szerz6dés tartalékkeret nélkiil szdmitott nettd
Vallalkozéi Dijara vetitett 5 (6t) % mértékben ~ az ajanlatdban irt médon és formaban -
teljesitési biztositékot (Teljesitési Biztositék) nyidjt jelen szerzédés megkdtésekor (a
miiszaki éatadas-atvételi eljards lezardsdnak napjaig tartd idészakra) a Megrendeld
részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban irtak szerint az aldbbi formaban:

A Teljesitési Biztositék a Megrendeldt illeti, ha a Vallalkozé a szerzbdés teljesitését a
sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Villalkozd legkésébb a miiszaki dtadas-atvétel sikeres lezardsinak napjan koteles az afa
¢s tartalékkeret nélkiil szamitott vallalkozdi dij teljes Osszegére vetitett 5 (6t) %
mértékben jolteljesitési biztositékot nyijtani (a jotallds id6tartamdra) a Megrendeld
részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban irtak szerint, a végszamlibol torténd
visszatartds formajaban, illetve a biztositék teljesithetd a Vallalkozé vélasztdsa szerint a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott forméban, azaz: az eldirt
pénzosszegnek az ajénlatkérdként szerzédd fél fizetési szamlajara torténd befizetéssel
vagy bankgarancia, vagy banki készfizetd kezesség biztositdsival, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvillalast tartalmazd - kételezvénnyel.

[*]

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Villalkozé jotallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfelelden teljesiti, ugy
Megrendel6 a massal elvégeztetett vagy sajat maga altal elvégzett jotallasi munkak
ellenértékét jogosult a Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi és szavatossagi idén beliili meghibdsodds esetén a Megrendels — az
¢szleléstdl szamitott 8 (nyole) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozot, és a Felek az
eszrevetel kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétdl fliggben — amennyiben a hiba kijavitdsa azonnali intézkedést tesz
sziiks¢gessé, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kételes
a Villalkoz6 a hibat kijavitani.

Amennyiben Vallalkozo jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hatarid8ben tesz eleget, vagy a hiba kijavitisat eredményteleniil és/vagy nem megfeleld
mindségben kisérli meg, a Megrendelé a hibét — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkiil - a Villalkozd koltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy méssal kijavittathatja.

Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmeény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és szavatossigi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukci6jiaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonl6 meghibasodasuk
feltételezhets. Cserét kovetden a miszaki megfeleldséget igazolni kell.



7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2.

7.3.

A Villalkozo felel8sséggel tartozik a jelen szerzGdésben vallalt munkéért a jelen
szerzodés megkotésének idopontjatdl a birtokbaadds lezardsinak id6pontjaig. A
Villalkozo koteles mentesiteni jelen szerzddés alapjin a Megrendel6t minden olyan
karigénnyel és kdveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban
felmer(il6, tovabbd harmadik személynek okozott személyi sériilésck, kiresemények
kovetkeztében jelentkeznek.

Az eléz6ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Véllalkozé vallalja, hogy a
szerzddes teljesitésének teljes idStartama alatt rendelkezik a vallalkozasra vonatkozd,
CAR-rendszer(i (6sszkockazati) épités-szerelési biztositdssal, A feleldsségbiztositds éves
karbsszege legalabb: 20 milli6 forint, a karcsemény Ssszege legalabb: 10 millié forint.
kotoit. A biztositdsi kotvények masolata jelen szerzdés 5. szami mellékletét képezi.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kévetkezik be, amely kart, vagy
serilést eredményez, abban az esetben a Vallalkozé haladéktalanul kételes értesiteni a
Megrendel6t, valamint a szitkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozé karenyhitési
kotelezettsége.

A Villalkozo6 kiteles érvényben tartani a biztositdst minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdes vagy jogszabaly alapjan felelés. A Viallalkozo kételes értesiteni a biztositot a
beruhdzas megvalositdsanak jellegében, mériékében, vagy programjaban tortént
véltozdsokrdl, és biztositani a biztositdsok kielégitd voltdt Osszhangban a jelen
Szerz8dés feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a kotvényekben eldirt
feltételeknek, az a jelen szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerzddésszegés
kévetkezményeit vonja maga utan.

8. A MEGRENDELO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendeld jogosult és kiteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas Aallapotban, jegyzdkényv egyidej
felvételével a Vallalkozdénak atadni;

az elvégzett munkat — Miiszaki Ellenére utjan - ellendrizni;

a beépitésre kertil6 anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisiaban
részt venni;

Kitlzni az 4tadds-4tvétel iddpontjit a készre jelentés alapjan, a készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil;

javaslatot tenni a munkék barmely részének, barmilyen technologiai vagy idébeli
sorrend szerint megvaldsitasara, megvaltoztatisara;

a szerzédésszerlien teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

a Vallalkozdval mindenkor egyiittmitkddni;

utasitani a Vallalkozot a kitlizésb6l eredé hibak kijavitdsira, tovabba a sziikséges
mértékl kiegészitd feltardsra;
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* alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Vallalkozé alvallalkozéit, helyszini
személyzetét, valamint az ajanlattdl eltérs, vagy eltérSen alkalmazott technolégit,
eszkdzeit;

* ha a jelen szerzddésben rogzitett munkat a Vallalkozé irdsbeli felszolitdsra nem végzi
el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a
felszolitas kézhezvétele utdn lehetGség szerint haladéktalanul, a felmeriils felelosséget
¢és karokat a Villalkozéra atharitani. A munka elvégzésének hatérideje a szakmai
cléirasok szerinti hatdridé, a munka megkezdésének napja a felszdlitas kézhezvételétol
szamitott legkés6bb 3. (harmadik) munkanap.

* a miiszaki ellenéri és tervezdi tobbletszolgdltatas igénybevételével jarod koltségeket
Véllalkozora étharitani, amennyiben azok a Vallalkoz6nak felrohaié okbdl mertiltek
fel.

9. AVALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

9.1. Villalkozé a jelen Szerz8dés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége sorén
koteles figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerzédés szerinti feladatokkal érintett
teriileten lakok minimdlis korldtozasaval és a kozatkezelsi hozzajarulasban foglaltak
szerint kell megvaldsitani.

9.2. A Viallalkoz6 nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét
megtagadni; tovabba felelds az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot
fenntartasért.

9.3. A Villalkozo6 jogosult és kételes

a munkaterliletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassigat
megvizsgilni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerzbdés keretein beliil;

a szerz6dés teljesitésének megkezdéséhez szitkséges — jogszabalyokban a kivitelezd
szamara elOirt — hat6sagi, szolgiltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
elétt megtenni, Megrendeld részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Epitési Naplohoz
csatolni;

a munkateriilet atvételét kovetben, a munkalatok megkezdését megelézéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kémyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Napléban rogziteni;

a kiadott vazlatoknak megfelelden, a vonatkozd szakmai- és altalinos torvényi, rendeleti
eldirasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szerzOdésben meghatarozott tartalommal é&s minGségben, illetve az egyéb
jogszabdlyoknak és kotelezben alkalmazandé elSirasoknak, tovabba az épitési és
szakhatosagi engedélyekben foglaltaknak megfelelden a rendeltetésszeri hasznalatot
biztosité minéségben, hiba- és hidnymentesen a szerz6dott munkat elvégezni;

az €pitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a miiszaki 4tadas-atvétel
lezarasig Epitési Naplot vezetni;

biztositani a szerzOdéses munkédk elvégzéséhez a munkaerdt, 4rut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegii;

a munkateriiletet keritéssel biztonsdgosan lekeriteni (zért, atlatast gatld keritéssel), Orizni,
a korbekeritést fenntartani, a Megrendels felszolitdsdra, vagy engedélyével azt
modositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;
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a Megrendeld altal cirendelt valtoztatasokat, médositasokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeir6l és ellentételezéseird] megallapodni;

biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kormyezetvédelmi,
természetvédelmi és tizvédelmi rendszabélyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabdlyokban eldirt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epftési Naplohoz mellékelni és betartani;

jelen szerz8désben rogzitett feladatai végzésével dsszefliggésben maga vagy alvallalkoz6i
altal okozott kérokat teljes koriien megtériteni,

a kivitelezés sordn és az ¢&pitési helyszinen csak szerzddéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a kdrben mindennemi
felelésség kizarolagosan a Vallalkozot terheli);

a kilonbozé épitbanyagok, epiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtantsitasit, alkalmazastechnikai lefrasat,
garancia- ¢és jotalldsi dokumentumait, valamint maérka azonositasat, hitelt érdemid
dokumentumokkal igazolni, az igazolasokat az Epitési Napléhoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovabbd az 4tadasi dokumenticié részeként Megrendeld részére
atadni;

biztositani (k&ltségtérités nélkiil) a Megrendel és a Milszaki Ellenér szdmara, hogy
barmely id8pontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassak, megtekinthessék s
megvizsgilhassdk a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések stb. mindségél, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehet6veé tenni, hogy a hatésdgok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenck a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez8i hatdskdrbe tartozé hatdsdgi, szolgéltatdéi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalni;

a megfeleld idében és modon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és
ellenérzéseken, amelyek a Villalkozd feleldsségi kérébe tartoznak, a hatdsiagok részt
vehessenek; .

a végzett munka, vagy a beépitésre kerlilt anyag, szerkezet, termék, berendezés min6ségi
megfeleloségének vitaja esetén, ha a vizsgdlat eredménye Vallalkozé szaméra
elmarasztal6, annak koltségét viselni €s az azzal kapcsolatban a Megrendeld vagy a
Miszaki Ellenér 4ltal elrendelt bontést, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén
elvégezni;

a Megrendel6vel a készrejelentést {rasban kdzdIni;

a Vallalkozénak felréhaté okbol felmeriilt Miszaki Ellenéri és Tervezdi
tobbletszolgaltatas igénybevételével jaro koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentilt mindségtanisitvinyokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak
tartozekait az épitkezés végéig meglrizni, és legkésébb a szerzddés lezardsaval
egyidejiileg a Megrendelének eredetiben dtadni;

az ideiglenes villamos energia- &s ivovizellatast, az azokhoz szitkséges csatlakozasokat,
mérdhelyeket kiépiteni, mér6k telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes
épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni, {izemeltetni és azokat elbontani,
elszallitani legkésdbb a miiszaki dtadas-atvétel lezarasaig;

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultiralt
megkdzelithetéségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitds sordn
hasznalt, csatlakozd utakat (telekhataron kiviil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakardsra keriildé munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalibb 5 (6t) munkanappal megelézden a Megrendelét és a Miiszaki
Ellenért értesiteni és lehetdvé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgaljdk, megmérjék
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9.4.

9.5.

10.

és észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Miiszaki Ellenér ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, ugy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakardséra, de az eltakart munkarészekért is teljes felelsséggel tartozik;

allandé —megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé— felelés miiszaki vezet6je altal biztositani minden
szilkséges helyszini feliigyeletet és irdnyitdst a szerzOdéses munkdk kivitelezése és
probatizemeltetése folyaman;

helyszini képviseléjét haladektalanul eltavolitani és masik, a Megrendeld altal jovahagyott
személlyel poétolni, ha a Megrendeld a képviselt feladatai elldtdsira nem tartja
meglieleldnek és errdl a Vallalkozdt a kifogds indokait is megnevezve irasban értestti;

a garancialis, vagy szavatossdgi id6 alatt felmeriild és a Megrendeld altal jelzett hibak,
illetve  hianyossidgok kijavitdsdhoz, clhéritdasdhoz a sziikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni;

az elkészilt rész- és befejezett muokdk mindségének megdrzését és tisztantartésat
biztositani.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld térsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles
jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szaméara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Villalkozo6 a szerz6dés megkdtésének napjaig kiteles nyilatkozni Megrendeld felé arra
vonatkozéan, hogy melyik, az ajanlatban megjeldlt gazdasagi szerepld (ajanlattevé és az
alkalmassdg igazolasdban €és a szerzOdés teljesitése soran ténylegesen részivevo
alvallalkozo) végez épitdipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapjan az Etv.
szerinti €pitbipari kivitelezési tevékenységet végzok néviegyzékében szerepelnie kell.
Vallalkozé legkésébb a munkateriilet dtaddsanak napjaig kételes a biztositani, hogy
valamennyi érintett gazdasagi szerepld a névjegyzéken szerepeljen, ennek elmaradasa
esetén Megrendeld jogosult a szerz6déstdl elallni €s igényt tartani a Teljesitési biztositék
teljes Osszegére.

MINOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkozé Iehetévé teszi a Megrendelé, a Miszaki Ellenér vagy az altaluk

meghatalmazott személyek és intézmények képviseli szdmara, hogy barmely ésszerti
idépontban megtekinthess¢k az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriils
anyagok, termékek, szerkezetek el6készitése vagy gyartdsa folyik, és ott — belatasuktol
fliggben - a megfelelGségre vonatkozd vizsgélatokat végezzenek, vagy végeztessenek.
Ehhez a Vallalkozo6 kételes minden ésszert segitséget és eszkdzt megadni.

10.2. A mindségtaniisitissal kapcsolatos vizsgélatok, szakvélemények é&s engedélyek

beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozdt terhelik.
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10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerz&désszer(i teljesitésnek vald meg nem felelés,

10.4.

10.5.

10.6.

vagy minéségi hiba gyanija miatt van sziikkség, és a hiba, illetve hidny a vizsgélat soran
beigazolodik, az ilyen vizsgalatok kéltségeit is a Vallalkozd koteles viselni.

A Megrendeld ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat més fliggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkoz6 egyidejli értesitése
mellett. :

A Villalkoz6 koteles a vizsgéilathoz szilkséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhato egylittmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositds {igyét kiemelten
kezeli, €s ezt alvéllalkozditdl, beszallitoitdol is megkdveteli. A velik kodtendd
szerzOdésekben hasonlé értelmii feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erfsitésére és a meg nem felelés kockdzatanak csdkkentésére
torekszik.

A Villalkozo sajat Mindségbiztositasi Rendszerér6l a Megrendelé és a Miiszaki Ellendr
szamara tajékoztatast nyijt, €s lehetévé teszi annak sziikséges mértékii feliilvizsgalatat,

A Villalkozd a szerzddés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszkdzdk vonatkozasiban megfeleldségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kdvetelményeire a vonatkoz6 jogszabalyok, és szabvany rendelkezései
az iranyadoak.

Vallalkoz6 koteles a vonatkozd szabvanyok el¢irdsainak megfeleléen mindségbiztositasi
és mintaveteli tervet késziteni, azt a Megrendel$ miiszaki ellenérével jovahagyatni és a

mindség ellendrzésére vonatkozd tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2

11.3.

11.4.

A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szélé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplé) koteles vezetni.

. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevdi az elbirt épitésinapld-vezetési, -ellenbrzési

€s -bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelSs
miniszter dltal miikddtetett internetes alapll elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban:
e-naplo) alkalmazés segitségével kotelesek teljesiteni.

Az épitSipari kivitelezési tevékenység résztvevdi egymast az elektronikus épitési
naploba torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési
tevékenységet érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és kériilményekrdl, amelyek az
€pitési szerz6désen alapuld kotelezettségeik szerzddésszerl teljesitését befolyasoljak
vagy veszélyeztetik.

Az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési
naplot az épittetd megbizésa alapjan az épitési miiszaki ellenér, valamint alvillalkozdi
elektronikus épitési naplé esetén a megrendeld vallalkozd kivitelezé vagy felelds
miiszaki vezetdje folyamatosan ellen6rzi, és abban észrevételeit, megallapitasait rgziti.
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11.5. A f8véallalkozé kivitelez6 az elektronikus épitési napléban koteles haladéktalanul
k6z6lni az épittetdvel a potmunka miiszaki sziikségességét, az épiitetd a fSvallalkozd
kivitelezével a pétmunka igényét.

11.6. Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus €pitési fOnapld
megnyitasaval és az eldirt adatok felvitelével teljestil.

11.7. A szerz0d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhet6ségiket
(név, cim, kozvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Naploban
feltiintetni. Az Epitési Napldban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, utasitisok
stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épittetd a fvallalkozo kivitelezd e-fonapléjat a févallalkozdi szerz6dés adatainak
rogzitésével és a fovallalkozd szamara hozzaférést biztositd, egyszer hasznalatos
belépési jelszo generalasaval parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A fovallalkozé kivitelezd az e-fOnaplot, az alvallalkozo kivitelezd az e-alnaplét az
épitési munkatertilet atvételekor az atvétel id6pontjanak régzitésével nyitja meg, és az
Cpitdipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetben az épitési munkatertiletrd]
levonulas idépontjanak régzitésével zarja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miiszaki EllenSrnek
ellenjegyezni sziikséges. A Villalkozé a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil a
naploban kételes vélaszolni.

11.11. A Megrendeld az utasitasait elsdsorban az Epite'si Napldba térténd bejegyzéssel kozlik
a Vallalkozdval.

11.12. Az Epitési Naplot a Megrendels — kozvetleniil vagy a Miiszaki Ellenér atjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendrizni koteles.

11.13. Az c-f6naplét €s az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-f8naplé vezetése a fOvillalkozd kivitelezének vagy megbizésa esetén a
fovallalkozé  kivitelezd felelds mfiszaki vezetSjének, az e-alnapld vezetése az
alvillalkozé kivitelezének vagy megbizdsa esetén az alvéllalkozd kivitelezd felelds
miiszaki vezetGjének a feladata.

11.15. Az e-fénaploba és e-alnaploba az épitési naplod vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kozvetleniil az e-naplé internetes
alkalmazasba vagy az e-naplé alkalmazas helyi futtatasara alkalmas szamitastechnikai
eszkdz igénybevételével kdteles rogziteni. A naplovezetésre kotelezettnek gondoskodnia
kell arr6l, hogy a helyi szémitastechnikai eszkdzzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb
dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentéalasi kodtelezettség napjatol
szamitott harom napon beliil az internetes alkalmazésban is rdgzitésre keriiljenek.
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11.16. Az e-fénaplonak és az e-alnaplonak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még
az e-naplo internetes alkalmazéasban régzitésre, a helyszinen elérhet6vé kell tenni azok
szamara, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az e¢pitési naplo vezetésére kitelezett — az épitdipari kivitelezési tevékenység
végzésének ideje alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-
f8naplohoz, az e-alnaplohoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre
jogosultak részére.

11.18. Az e-napl6 készenlétének lezdrdsaig — a naplovezetésre kételezetten til — bejegyzést
tehet
a) az e-fdnapléba és mellékleteibe az épittets, az épitési miiszaki ellendr vagy a
beruhézasi tandcsadd, tovabba - ha az erre iranyuld feladat meghatirozast az irdsbeli
szerzddésiik tartalmazza - a beruhazaslebonyolité vagy a tervezdéi miivezeto,
b) az ec-alnapléba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozod
kivitelezbvel szerzédéses viszonyban 4ll6 8- vagy megrendeld vallalkozo kivitelezd,
tovabbi a f6- vagy megrendeld vallalkozd kivitelezd felelds miiszaki vezetdie,
¢) valamennyi e-fénapléba, e-alnapléba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatdsdg,
d) az e-fSnaploba és mellékleteibe a biztonsdgi és egészségvédelmi koordinator,
e) az c-fénaplo és az e-alnaplé alvallalkozdi nyilvantartds mellékletébe az épittetdi
fedezetkezels,
1) az e-fdnaplo és e-alnaplé hatésigi napld-mellékletébe az ellendrzésre €s bejegyzésre
kiilén jogszaballyal feljogositott mas hatésagok.

11.19. Az e-fonaploba és e-alnapldba a bejegyzésre jogosult a mis jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomésul veheti.

11.20. Az e-fonapléba vagy e-alnapléba és mellékleteibe betekinthet
a) id6beli korlatozas nélkiil
aa) az épitteté és helyszini képviselje az épitési miiszaki ellenér vagy beruhazasi
tanacsadd
ab) az ¢épitésfeliigyeleti hatdsag,
ac) az épitésiigyi hatosag,
ad) a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kiilon jogszabalyban az ellen6rzésre id6korlatozas nélkiil feljogosftott mas hat6sag,
b) az e-napld készenlétének lezarasaig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsag,
bb) a helyszini ellendrzést folytatdé munkavédelmi és munkaiigyi hatosag,
bc) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épittetd altal — egyszer hasznalatos belépési jelszd atadasaval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhdzds megvaldsitdsahoz tdmogatast nydjté szervezet,
be) az épittetd megbizasa alapjan a tervezdi milivezetd.

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-dtvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét
€s befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréscket és a mindenkor
irdnyad$ jogszabalyokban eldirt valamennyi egyéb korilményt kételesek rogziteni a
Felek.
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Az Epitési Naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irnia.

11.22, A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében Megrendelé vagy a nevében

12.

12.1.

12.2

12.3.

12.4

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

eljaré személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozé vesz részt.

SZERZODESSZEGES

A Megrendel szerzGdésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozéi szamla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

. A Villalkozo szerzddésszegést kdvet el, ha

®» késedelmesen teljesit,

» hibasan teljesit, mert a szolgéltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban és e szerz8désben meghatérozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabidlyokban és a
szerzodésben meghatarozott tulajdonsigok,

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési véghataridd elmulasztdsa
vonatkozdsaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de sszesen legfeljebb 20
napra esO k&tbér.

. Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Vallalkozé a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran

a kitiizott péthataridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszobsléséig terjedd idére naponta
200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra esd kotbér,

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiisz6bolésének napia.
Villalkozo a kotbért az esedékességtdl szadmitott 10 naptari napon beliil kdteles
megfizetni Megrendelé részére. Megrendeld fenntartja maganak a jogot a kotbér
Osszeget meghaladd kérainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités
esetére kikotdtt kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités kotelezettsége aldl.

Szerz6dd TFelek megallapodnak, hogy a kotbérterhes hatdridék 20 nappal térténd
tullépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot
meghaladja, a Megrendel6nek jogadban 4ll valasztdsa szerint — a szerz6désszegés
kdvetkezményeinek érvényesitése mellett — a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz6dés azonnali hatdlyd felmondasara, ha a
Vallalkoz6é a Megrendeld felszolitdsira a Megrendeld altal kifogésolt, vagy hiadnyolt
munkékat nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerii hataridon beliil.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerz6dést felmondani - ha sziikkséges olyan

hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha:
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@) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tdrsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondis esetén a Vallalkozo a Szerzddés
megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatds szerzbdésszerli pénzbeli ellenértékére
jogosult.

12.9. Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalyd felmondéasara abban az esetben is, ha
a Vallalkozo kdzbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlatdban bemutatott mitszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassagi feltételei a jelen szerzédés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag irdnyaban valtoznak, igy kiilondsen, ha

* ha a Villalkozd tartésan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok,
szolgaltatok, alvallalkozok, beszallitok felé);

* a Villalkozéval szemben csddeljaras vagy felszamoldsi eljards indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a birdsag;

= végelszamolasat hatarozza el.

12.10.Felek  megallapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési
kotelezettségével 45 (negyvendt) napot meghaladd késedelembe esik, tigy Villalkozd
jogosult jelen szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerz8désszegés kdvetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik szerz6dd Fél nem szerzédésszeril teljesitésére vezethetd
vissza, vagy bizonyitjék, hogy kdtelezettségeiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadilyozott Fél a masik szerzédstt
Felet a vis maior beélltaro] és megsziinésérél haladéktalanul értesiteni koteles.

12.12.Nem mentesiilnek szerz86dd Felek a nem vagy nem szerzddésszerli teljesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathat6 kériilményre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmény a szerzbdésszer(i teljesitést csupan akadalyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

13.  EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerzédést Felek csak az ajanlati felhivdsi dokumentdcidban foglalt feltételek,
illetve a Villalkozéi ajanlat tartalma alapjan és kizarélag abban az esetben
moédosithatjdk, ha a szerz6déskotést kovetden eldre nem lathaté okbol beallott
koriilmény folytin a szerzddés teljesitése valamelyik fél 1ényeges és jogos érdekeit sérti.

13.2. A Villalkozonak atadott tervek, dokumenticidk stb. a Megrendeld kifejezett elzetes
irasbeli hozzéjarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel nem

18



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld hozzajaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkékrdl adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kdzzétenni.

A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt meriil fel.

A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, eléirdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitdsait. Az eldirdsok durva, vagy kismériékdi, de
1smetlodo megsértése esetén a Véllalkozo kiteles a Megrendeld felszolitasara az érintett
személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel potolni.

A kivitelezési munkdk megvaldsitasaba alvallalkozok is bevonhatdk, de a Villalkozd
ezek tevckenységéért vagy mulasztasaért Gigy felel, mintha az adott munkat maga
végezte volna el. Vallalkozoé teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladdan csak az ajanlatban
megjelslt alvallalkozdé miikGdhet kézre; ebben az esetben az alvéallalkozd sem vehet
igénybe sajat teljesitésének tiz szdzalékat meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerzodéskotést kovetden - a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében -
beallott lényeges koriilmény miatt a szerz0dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithet6 a megjelolt alvallalkozdval, Megrendeld6 mis megjellt szervezet
kozremilkdéséhez is hozzajirulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési eljarisban az
alvallalkozokra meghatirozott kdvetelményeknek. A Vallalkozdnak a szerzddés
alafrdsat kovetden a teljesitésbe bevonni kivant alvillalkozbit a Megrendelének
eldzetesen be kell jelentenie. Vallalkozo teljes koril kartéritési felelosséggel tartozik
Megrendeld ¢€s harmadik személyek irdnyédba a sajat maga, illetve az dltala igénybe vett
alvallalkozdk altal okozott kiarok megtéritéséért.

Szerz6do felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott feladataik
cllitasa soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kézvetlen kapcsolatban 4llé
partnerszervezetek lizletvitelére és milkddésére, tizlet- és piacpolitikdjara, lizletkorére, a
jelen szerz8désre és annak ell4tdséra vonatkozo informaciot, tovabba minden olyan mas
informéciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fé] részére torténd
ataddsa az Crintett félre nézve kdzvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat -
id6beli korldtozas nélkiil - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizérdlag a
jelen szerz6dés keretein beliil haszndljak fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése
esetén teljes Kkartéritési feleldsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrsl kotelesck megfelels tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik €s alvallalkozdik részére.

Felek tudoméisul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdeki adatnak mindsiil, igy kiad4sa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiiléndsen a Kbt.
¢s az allamhaztartasrdl sz616 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd
szervezetek (Allami Szamvevdszék, Eurdpai Szadmveviszék, Eurdpai Bizottsag,
Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, belsd ellenérzési szervezetek, stb.) feladat- és
hataskoriiknek megfeleléen a kézbeszerzési eljardsokat és az azok alapjan megkdtott
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szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s részilkre a jogszabdly szerinti
informacié megaddasa tizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

13.9. Az illetékes ellendrzd szervezetck ellendrzése, helyszini vizsgdlata esetén Vallalkozé
koteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen
lenni, az ellen6rzés hatékonysdga és Megrendels kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozé feladata a felmeriilé és szitkségszerli hatdsdgi eljarasok
kezdeményezése, sziikség szerint az azokban vald részvétel. A hatosagi eljardsok
koltségei a Vallalkozoét terhelik,

13.11. Felek hetente azonos munkanapon kooperacios egyeztetést, bejarast tartanak.
Az egyeztetés idépontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet 4tadasa
alkalmaval, illetve a kooperaciok soran az Epitési Napléban rogzitik.
A kooperdciés egyeztetésen felvett jegyzékonyvek az Epitési Napléba torténd
bejegyzéssel egyenértékiinek tekintendSk, és az Epitési Napld elvélaszthatatlan
mellékleteit képezik. : :

13.12. A Vallalkozé koteles Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati
példanyban rendelkezésre bocsatani a szerzidés targyat érintden alvallalkozokkal kstott
szerzddéseit, és ezek modositasait. Vallalkozd ezen kitelezettségének a szerz6dés (vagy
a modositas) megkotését kovetben haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil
koteles cleget tenni. A Villalkozd ezen kotelezeftségének megsértése sulyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, mely miatt a Megrendels jogosult jelen szerzédést
azonnali hatéallyal, rendkiviili felmondassal megszintetni.

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint valamely alvallalkozd a szerz6dés
teljesitését nem megfelelden végzi vagy valamely kitelezettségének nem tesz eleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztasa a szerz&dés megszegésének kérében még
nem értékelhetd, a Megrendeld irasban kérheti a Vallalkozo6tdl az alvéllalkozo levaltasat.
A Villalkozd haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles
gondoskodni a levéltott alvallalkoz6 megfelelé potlasarol.

Az alvallalkozd levéltasdval és potlasiaval kapcsolatban felmeriilt koltségeket a
Vallalkozonak kell viselni,

Megrendelé az alvédllalkozo levéltasaval Osszefiiggésben Vallalkozot ért esetleges
kéarokért felelésséggel nem tartozik.

Amenmnyiben a Vallalkozé Megrendelének az alvallalkozo(k) levaltdsara vonatkozod
keéreésnek nem tesz eleget, vagy a Vallalkozd dltal igénybe vett alvallalkozo(k) a
szerzOdésben vagy annak mellékleteiben rdgzitetteknél — a tényleges vagy az
alvallalkozdi szerzédésben rogzitett mértékil kozremiikodést figyelembe véve — nagyobb
aranyban mikddnek k&zre a szerz6dés szerinti feladat megvaldsitasdban, ez olyan
sulyos szerz8désszegést valosit meg, mely alapjin a Megrendeld jogosult jelen
szerzbdést azonnali hatéllyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK
14.1. Szerz06d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a kozbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Vallalkozo nyertes ajanlattevOként torténéd kihirdetését kdvetden a

vonatkozo jogszabalyi el6irdsok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alafrasival 1ép
hatélyba.
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14.2. Felek jelen Szerzodést és mellékleteit dttanulmanyoztdk, egyeztették és azt, mint ligyleti

akaratuknak megfeleld megallapodast cégszerll alairasukkal igazolidk és léptetik
hatalyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzédéses egylittmiikddéssel kapesolatban barmiféle kozlés,

14.4.

tajékoztatas, kérés, stb. (egylittesen: értesités) csak frasban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kdzotti értesitést az aldbbiak szerint kell kozdltnek tekintetni:

* a kézbe és atvételi elismervény ellenében t6rtén6 dtadas esetén az atadas
idépontjaban, az atvétel megtagadasa esetén annak idépontjaban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt killdeményként, illetve futdrszolgdlat utjan
torténd kézbesités esetén a kézbesités, az 4atvétel megtagadisa esetén a
sikertelen kézbesités idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kiildeményt
nem veszi at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz) a
sikertelen kézbesités napjatdl szamitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni;

* telefaxon, e-mail-en torténd tovabbitas esetén a telefax berendezés vagy az
elektronikus levelezOrendszer 4ltal megjelslt sikeres elkiildés id&pontjaban.

A Felek megéllapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés keretében az egymassal
tdvbesz€lon, telefaxon, tdviratban, e-mailben vagy egyéb médon kdzolt értesitéseiket 2
munkanapon belill konyvelt postai vagy futdrral/személyesen eljuttatott
kitldeményként utdlag megerdsitik. Amennyiben az utdlagos megerdsitésre barmely
okbdl nem keriil sor, gy kétség esetén az értesités érvényességére és hatalyossagara
az Crtesitést feladd fél nem hivatkozhat méasik féllel szemben. Felek megallapodnak,
hogy a jelen Szerzédés moédositdsival, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak és kizarélag nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviselbinek
alairasaval elldtva érvényesek és hatalyosak.

Felek a Szerzédés teljesitésének idétartamara az aldbbi személyeket jeldlik ki a
folyamatos kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérdl:

Teljes korlien:

Neéw: Palcsiak Zsolt

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu
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Miiszaki kérdésekben:

Néw: Jeney Zoltin

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2466

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Kapcesolattarté a Vallalkozd részérél:

Neév: Gazsi Istvan

cim; 2251 Tapidszecsod, Katai u. 47.
telefonszdm: 0630-250-2303

e-mail: gazsii@monornet.hu

Ha a Felek méds kapcsolattartdt jeldlnek ki, kotelesek errdl irdsban egymdst
haladéktalanul, de legkésébb a valtozis bekovetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd)
orén belill irasban tajékoztatni.

14.5. Jelen szerzddés tekintetében és e szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgéri Térvénykényvben foglaltak az irdnyadok.

14.6. Felek megillapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzddésbdl vagy
azzal Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyaldsok tjan probaljak rendezik.
Amennyiben ¢ targyaldsok nem vezetnek eredményre minimum 20 (hiisz) munkanap
¢€s 3 (harom) targyalasi fordulé alatt, a Felek ezt jegyz8kdnyvben r6gzitik, és a jelen
szerz0désbOl szarmazd jogvitdik elbirdlasdra alavetik magukat a Budai Ké&zponti
Keriileti Birésag kizarolagos illetékességének.

A szerz06d6 felek a jelen Vallalkozdsi Szerz6dést elolvastdk, megériették, annak
rendelkezéseit egyezden értelmezték és azt, mint valés tigyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyblag, cégszerlien irtak ala.

Jelen Szerzédés 23 szimozott oldalbél, 6t (5) eredeti példanyban késziilt, melybs] harom
peldany illeti meg a Megrendel6t, két példany pedig a Vallalkozét.
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