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- tovabbiakban mint Megrendel§ - méisrészrdl a
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- mint Vallalkozé - a tovabbiakban kegyiitt: Felek kozott alulirott napon és helyen, az alibbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1. A Megrendeld a kozbeszerzésekrél sz616 2011, évi CVIIL térvény (a tovabbiakban:

0.2.

Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjara tekintette] a Kbt.
122. § (7) bekezdés a) ponija alapjan inditja hirdetmény kézzététele nélkiili
targyalasos eljarast folytatott le a Budapest, I. keriilet, Uri utca 58. szdm alatti
hézassagkoté-terem tetdszerkezetének feltjitasa, héjjalas és bédogosmunka, valamint
a szilkséges épitési ¢s szerelési munkdk elvégzése a teljesftési hataridére
prognosztizalt egydsszegil dtalanyaron clnevezéssel a jelen Vallalkozasi Szerzddésben
foglalt munkak teljeskorii kivitelezésére, amelynek eredményeként Megrendeld a
Villalkozot hirdette ki az eljaras nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz8dés
megvalositasival kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rdgzitése céljabol - a jelen
szerzddést kotik meg.

A vallalkozis részletes miiszaki tartalmat a kiviteli tervekre épiild, a kozbeszerzési
cliaras soran rendelkezésre bocsatott ajanlattételi dokumenticié, valamint a



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5,

2.1.

2.2,

Megrendelé és a Vallalkozé éltal a kozbeszerzési eljaras keretében, tovibbi a
szerz0déskotés id6szakaban egymasnak 4tadott iratok, valamint az elfogadott
Villalkozoi ajanlat hatdrozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen
Szerzbdés viszonylatéban jogok és kotelezettségek vallalasihoz és teljesitéséhez
szikségesek.

Megrendel6 kijelenti tovabbd, hogy képviseldje a jelen Szerzédés megkotéséhez
sziikséges minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazds, illetve jovéhagyés
birtokdban van.

Vallalkozé kijelenti, hogy olyan gazdalkodd szervezet, amely a gazdasdgi
tarsasagokrol szol6 2006. évi IV. torvény rendelkezéseinek megfeleléen bejegyzésre
kertlt és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsagokkal, amelyek jelen
Szerz6dés viszonylatiban jogok &s kotelezettségek vallaldsdhoz és teljesitéséhez
szikségesek.

Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy képviseldje a szerz8dés megkotéséhez szitkséges
minden trvényes képviseleti joggal és felhatalmazdssal rendelkezik, a megkdtdtt
szerzddés a tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Villalkozé kijelenti, hogy a kézhez veit tervdokumentaciot koriiltekintéen ellenbrizte
¢s meérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljeskér(, és az atadott tervekben és
dokumentdcickban foglalt miszaki tartalom komplett megvaldsitasara vonatkozik, A
Vallalkozé ezen kijelentésére tekintette]l a Megrendeld nem kételes elfogadni a
mennyiségi kiirdsra, a koltségvetésre, valamint a 1étesitmény nem megfeleld leirdsara
alapoz6 kdveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Véallalkozo pedig elvallalja a Budapest, I. keriilet, Uri utca
58. szam alatti hazassigkoto-terem  tetSszerkezetének  fellijitdsa, héjjalds
badogosmunka, valamint a szilkséges épitési és szerelési munkak elvégzését a
teljesitési hataridére prognosztizalt egydsszegli 4talanyéron.

A kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a Tervezd 4ltal készitett tervdokumentéciok,
a Megrendeld 4ltal elfogadott ajinlat hatdrozza meg a jelen szerzédés aldbbi
mellékleteiben foglaltak szerint:

2.2.1. Engedélyes terv és Kiviteli tervdokumentacié (1. szami melléklet)
2.2.2. Villalkoz6 ajanlata (2. szami melléklet)



3. A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

3.1. Jelen szerzédésben foglalt munkék elvégzésének végleges, a befejezési hatarid6re
prognosztizilt egydsszegli ataliny vallalkozéi dija (a tovabbiakban: Vallalkozoi Dij)
nett6: 24 900 000,- Ft, azaz nett6 Huszonnégymilli-kilencszazezer forint.

Az altalanos forgalmi adé elszamoldsa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint torténik.
Felek ugy nyilatkoznak, hogy az altalénos forgalmi adérdl szélé 2007. évi CXXVIL
térvény altalanos szabalyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik
bevallasi €s befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsdgukat’.

3.2. A Vallalkoz6i Dij tartalmazza a szerzOdésszerien elvégzett munka komplett
ellenértékét, beleértve kiiléndsen, de nem kizarélagosan az alabbiakat:

a Vallalkoz 4ltal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és kdltségeit;

az ¢€pitési beruhdzds megvalésitashoz szilkséges valamennyi épitési,
segedszerkezeti, €s ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. kdltségét
fiiggetleniil atté], hogy az a tételes kdltségvetési kifrasban szerepel-¢;

a miszaki tartalom megvalositdsinak teljes koltségét (a  kiviteli
tervdokumentdciéban és a szerz&déshez csatolt iratokban meghatdrozott
miiszaki tartalomra az azokban meghatérozott minéségit anyagokkal, illetdleg a
Felek altal kélcsondsen elfogadott azonos mindségii anyagokkal helyettesitve);
a tevékenységgel kapcsolatban fizetend$ minden dijat, illetéket (vAmot);

az atadas-atvételi eljaras kéltségeit;

barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmdsolat készitésének koltségét;
barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkoziséban);

a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi kéltségeket;

az Epitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kézmiiszolgaltatas
koltségét;

a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

minden, a jelen szerzédés targyinak rendeltetésszer(i hasznalatit biztositd
megvaldsitasahoz sziikséges munka ellenértékét;

a biztositds és az esctlegesen jelen szerzddés hatalya alatt felmeriils karok
megtéritésének koltségeit stb.;

a szikséges izemi probak elvegzesenek a kiértekelésck, a szakvelemenyek
elkészitésének, valamint a mitbizonylatoknak a kéltségét;

a kotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

az €pités idbtartama alatt sziikségessé valé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezésck 1étesitésének, elddllitasanak koltségét, beledrtve a
lebontast €s elszallitast is, az organizacios, valamint az ideiglenes kerités és az
esctleges bontasi munkdk koltségeit azzal, hogy a véddkorlatot, az épitési
keritést €s az ideiglenes kozmi-kiépitéseket a szerkezeti munkak befejezését
kivetben is a helyszinen kell tartani és az 4tadéas-atvételi eljaras sikeres
lezérasat kovetden kell és lehet elbontani;

az epitéshez szitkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
hélozat, ideiglenes csatlakozdsi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérbk
ideiglenes kiépitésének koltségeit;

a keletkez$ bontasi és épitési hulladék elszallitdsanak kdltségeit;

' A nyertes ajanlattevd nyilatkozatinak megfelelSen sziikség esetén médositandd.



3.3.

3.4.

4.1,

" amunkateriilet drzésének koltségeit;

* amegvaldsuldsi dokumentaci6 kéltségett;

* aberendezések, felszerelések beszabilyozasanak kdltségeit;

= a felvonuldsra hasznalt teriiletek eredeti allapotra torténd helyredllitasdnak
koltségeit;

* a mindségbiztositissal kapcsolatos Ssszes koltséget;

® az épités dokumentéldsi, irattdrolasi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalo digitalis fényképek heti clkészitésének és a Megrendeld
szdmara torténé elkiildésének koltségeit;

* a munkateriilet dtaddsakor Villalkozé 4lial dtadott és készitett, a szomszédos
épiiletekrdl és kozteriiletekrdl készitett allapotrégzitési dokumentacio.

A Vallalkoz6 a fenti, 3.1. pontban irt 4taliny Vallalkoz6i Dijon felill tobbletkdltséget
semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendels &ltal kiildn
szerzddésmodositas  keretében vagy a hatalyos Kbt. eldirisainak megfelelen
megrendelt &s Véllalkozé altal elvégzett pétmunkak ellenértékét. Egyes munkdk
potmunkakénti besorolhatésagéval kapcsolatos, Felek kézotti vita a teljesitést nem
akadalyozhatja,

Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett pétmunkat, vagy elhagyott munkat a
szerzbdésben megéllapitott dijakon és drakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni, ha
azonban a szerz8dés nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy 4rat, akkor a szerz8dé Felek
megegyezése szilkséges a benyljtott és elfogadott Arképzési Leiras alapjan (3. szami
melléklet),

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

Munkateriilet ataddsa jelen szerzédés teljesitésére: A szerz6dés alairasat
kévet6 5 napon

A miszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésének napja 2013. julius 31.

A szerz8dés szerinti teljesitési véghatarid6 (miiszaki atad4s-
atvételi eljaréds sikeres lezardsdhoz sziikséges szakhatdsagi
nyilatkozatok €s a megvaldsulasi dokumentacié teljeskori 2013. augusztus 15,
biztositasaval)

A Vallalkoz6 jelen szerzédésben €s annak meliékleteiben meghatdrozott tartalommal,
hiba- €s hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerli teljesitésnek. A Vallalkozd minden hatéridd tekintctében miiszaki
elotehesitésre jogosult.



5.

5.1.

3.2

5.3.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Vallalkoz6 1 db eldlegszdmlat, 1 db részszamlat (50%-os késziiltségi fok clérésekor) és
1 db végszamlat nydjthat be, a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 13.§ (4)-(6)
bekezdése szerint. A szimldk benyljtasira a szerzddésben rogzitendd pénziigyi
Utemezes szerint van lehetdség a teljesftett miiszaki tartalom fliggvényében. A
végszamla Osszege nem lehet kevesebb a szerzédés afa nélkiil szamitott értének 20
szazalékanal.

Ajanlatkérd a munka megkezdéséhez a nyertes ajanlattevé erre iranyul6 igénye esetén a
Kbt. 131.§ (1) bekezdése, valamint a 306/2011. (X11.23.) Kormanyrendelet 12.§ (1)
bekezdése szerint a teljes ellenszolgaltatis 5%-anak megfeleld Gsszegben, de legfeljebb
10 milli6 forint eléleget biztosit a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feltételekkel, az
eldleg elszamolaséra a végszamliban keriil sor.

A Villalkozdi teljesités elfogadasa a Megrendeld altal kizardlag azt kovetéen torténhet
meg, ha a Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellendrdk (a tovabbiakban: Miiszaki
Ellenér) a vonatkozo teljesitést elfogadtak és leigazoltak. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendeld a Miiszaki Ellenér személyér6l és a Miiszaki Ellenér eljarasi
Jjogosultsdgairél a Vallalkozdt legkésébb a munkateriilet dtadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkozd az egyes iitemek elkésziiltét koteles a
Megrendelnek frasban, teljesitésigazoldsi tervezet megkiildésével bejelenteni. Az
Onkormanyzat az egyes teljesiiési itemek Vallalkozé 4ltali megvaldsitasat jelzd
teljesitésigazolasi tervezet kézhezvételét kivetd 15 (tizendst) napon beliil kételes irasban
nyilatkozni a Vallalkozd 4ltal benyujtott teljesitésigazolasi tervezet elfogadisardl,
feltételekkel/modositisokkal tortént elfogadasardl vagy elfogadisanak megtagaddsarsl.
A részletekben torténé teljesitésigazolas és a Vallalkozoi Dij részletekben torténd
megfizetése nem teszi a Vallalkozd munkéjat oszthatd szolgaltatassa.

Felek megédllapodnak, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdk szerzddésszerti
teljesitését a Véllalkozd koteles irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelének.
Felek megallapodnak, hogy Villalkozd részérél szdmla benytjtdsa csak és kizardlag
Megrendels éltal alairt teljesitési igazolds alapjan lehetséges. Felek megéllapodnak,
hogy a Megrendel az atadas-atvételi eljarast koteles a készrejelentéstsl szamitott 15
(tizendt) napon beliil megkezdeni és 25 (huszondt) napon beliil befejezni oly médon,
hogy a Vallalkozo teljesitését elfogadja vagy a teljesités hibdit és hidnyossagait
felsorol6 jegyzékonyv dtaddsdval a Villalkozé6t a hibak és hidnyok kijavitasara szélitja
fel. Felek megallapodnak, hogy az atadés-atvételi eljaras sikeresen lezirtnak csak és
kizarolag a Megrendel6 altal feltart hibdk és hidnyossigok maradéktalan kijavitasaval,
potlasaval és a Megrendeld altali igazoldsaval mindsiil.

A Vallalkozé az 4tadéds-atvételi eljaras keretében koteles atadni a Megrendeldnek 4
(négy) példiny atadasi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimédlisan az
alébbiakat tartalmazza:

* az irdnyadd jogszabilyoknak megfelelden elkészitett megvalosulasi
dokumentacio;

= karbantartasi és kezelési utasités;

* mindségbiztositasi jegyzbkonyv;

= mérési jegyzOkonyvek, megfeleldségi igazolasok;



54.

5.5.

5.6.

* sziikséges mindségvizsgalati jegyzékényvek;

» szabvanyositott és nem szabvényositott beépitett anyagok miibizonylatai;

» kivitelezdi (megfeleléségi) nyilatkozat; felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat;

= valamennyi hat6sigi €s kézmi-nyilatkozat;

= Epitési Napl6, ha késziil Felmérési Napl6 masolata;

" a kozremiikodd alvéllalkozok listdja (elérhetéségekkel) a kozremiiksdés
lényeges adataival,

" a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzOkonyv masolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban Iényeges informdacidkkal bir a késébbi esetleges vitas kérdések
eldéntésére;

" az uzemeltetesa, karbantartasi munkak elvégzésére tfizemeltetési, hasznélati
eldirasok és feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljards sikeres lezdrasanak feltétele az
atadasi dokumenticié hianytalan 4tadésa; annak rendelkezésre bocsatisdig a
Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni, :

A miiszaki ellenér az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
eépitéipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérsl, mennyiségérsl. Felek
megallapodnak, hogy a Megrendelé rész- és végszamlat csak elfogadott
teljesitésigazolas mellékelése esetén koteles befogadni. Felek megallapodnak, hogy a
vegszamla befogaddsinak feltétele az atadds-atvételi eljaras sikeres lezarasat igazold
jegyzokonyv meliékelése.

A miszaki 4tadds-dtvételi ecljardson felmeriilt és jegyzékonyvbe vett hibak,
hidnyossdgok kijavitdsat, valamint az épitési miiszaki ellenéri teljesitésigazolds, tovibba
a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden
Vallalkozo a Megrendel6 birtokéaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-dban el6irt dokumentumokat.

Az elbleg- ¢s a végszamla kifizetése a Kbt. 130. §-a és a 306/2011. (XII.23.)
Kormanyrendelet a 14. §-a figyelembevételével az alabbiak szerint térténik:

5.6.1.az Osszes Villalkozd legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig kételes
nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy koziilik melyik mekkora Gsszegre
jogosult az cllenszolgaltatasbol. Az eldlegszdmla a benytjtdsara (amennyiben a
Villalkozd el6legre tart igényt) a szerzddéskotést kovetden keriilhet sor, és
kifizetése az épitési munkatertilet taddsat k6vet6 15 napon beliil torténik;

5.6.2.az Osszes Villalkoz6 legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként
mekkora Osszegre jogosuliak az ellenszolgdltatasbol, egyidejtileg felhivia az
alvallalkozoékat, hogy allitsék ki ezen szamléikat;

5.6.3.Vallalkozék mindegyike a teljesités elismerését kovetben allitja ki szamlajat, a
szamldban részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi
teljesités mértékét;

5.6.4.az 5.6.3 pont szerint a szamléban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét
az ajanlatkéréként szerzddd £l tizenst napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.6.5.Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamldit vagy az addzés
rendjérdl szolé 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvéallalkozoval kotott szerzOdésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részét visszatartja;

5.6.6.Villalkozok mindegyike 4tadjék az 5.6.4. pont szerinti atutaldsok igazoldsainak
masolatait, vagy az alvéllalkozd kéztartozast mutatd egyiittes adéigazoldsanak
masolatdt az ajanlatkér6ként szerz6dd félnek (anmak érdekében, hogy az
ajanlatkéroként szerz6d6 fél megéllapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz8d5
f€l jogszertien nem fizette ki a teljes Ssszeget az alvallalkozdnak);

5.6.7.az ajanlattevoként szerz8dd felek altal benyljtott szdmldban megjelslt,
fovallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként szerz6dé fél tizendt napon
beliil 4tutalja az ajanlatteviként szerz8dd feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal
szembeni fizetési kotelezettségtliket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

5.6.8.ha az ajanlatteviként szerzédé felek valamelyike az 5.6.4. vagy az 5.6.5. pont
szerinti kOtelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az
ajanlatkérd 6rzi €s az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy az 5.6.4.
vagy az 5.6.5. pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml§ irattal
igazolja, hogy az alvéllalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal
az 5.6.2. pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

A Vallalkozd szdmdra torténd kifizetéseket a 11714006-20394912 szamu
bankszamlajara torténd atutaldssal kell teljesiteni.

Vallalkozo a birtokbaadasi eljarasig, de legkés6bb a hasznalatbavételi engedély
megszerzéseig a teljesitésigazolds alapjan kiallitott szdmla ellenértékét fizeti kia
févallalkozé kivitelezdnek.

Ajénlatkérd felhivia az Ajanlattevék figyelmét, hogy a 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet 14.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti Ssszegre
vonatkozasdban az addzis rendjérél sz6l6 torvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljarnia.
Figyelemmel az Art. 36/A § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése
szerint, a havonta nettd médon szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz kett8szazezer forintot)
meghalad¢ kifizetésnél Megrendel$ abban az esetben fizethet, ha a Vallalkozé bemutat,
atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30 (harminc) napnal nem
régebbl nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolast, vagy a Vallalkozd a kifizetés
idépontjaban szerepel a koztartozasmentes addz61 adatbazisban.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé jogosult a Ptk. 301/A §-a szerinti késedelmi
kamatot érvényesiteni Megrendelével szemben.

Megrendels a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a
alapjan a szerzOdésben foglalt ellenszolgaltatds 5%-dnak megfeleld Osszegben
tartalékkeretet kot ki,

A tartalékkeret felhasznilasanak szabalyai:

A tartalekkeret kizarélag az épitési beruhdzis teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsdgos hasznalathoz szitkséges, a szerz8dés megkdtésekor elére nem lathatd, nem
tervezhetd munkak ellenértékének elszdmolasara hasznalhaté fel.



A tartalekkeret terhére kifizetések kizardlag a Vallatkozé frasban benyiijtott kérelme,
vagy Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagyasaval teljesithetéek.

Amennyiben az épftési beruhazas miiszaki tartalménak valtozésa vagy egyéb okok miatt
valik szikségess¢ tobbletkdltség kifizetése, és a tobbletkdltség kifizetését a Megrendeld
szakmai €s jogi szempontbdl jovéhagyja, ezen kéltségelemek a tartalékkeretébdl
kifizethetéek.

A tartal¢kkeret terhére t8rténé elszamolas esetei:

1. Miszaki szitkségszer(iség, ami miatt a tervektS! el kell térni: A kivitelezés alatt, a
feleken kiviillallo okokbol tortént, elére nem lathatd valtozdsok a helyszini
korilményekben. A vonatkozd jogszabalyokban, illetve hatdsdgi eldirdsokban az
ajanlattételi felhivas készitése ¢s a kivitelezés kozott bekdvetkezett valtozasok.

2. Megrendel6 érdekét szolgald, Vallalkozé altal vagy Megrendels altal kezdeményezett
valtozas: Az elvart miiszaki szinvonalnak jobban megfelelé miiszaki megoldas, amely
minimélis t8bbletkdltséggel jar. Nem tdbbletszolgaltatast nytjto, hanem (jellemzben) a
megbizhatdségot, lizembiztonsigot noveld valtozas — vagyis olyan, mint a Vallalkozé
€sszeriisitési javaslata.

3. Jogszabaly viliozasa: Olyan jogszabalyi valtozas miatt eld4llo tobbletkdltség (nem
miszaki jellegll), amely jogszabilynak a megjelenése a szerzodéskstés iddpontjaban
még nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Vallalkozd benytjthat Megrendeld részére tdbbletkoltségeket vagy megtakaritast
maga utin vond Un. ésszerisitési javaslatot, melynek keretében az alibbi esetekben
szamolhatéak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenérték{i miiszaki
megoldassal felgyorsitja a munkdk elvégzését; a Megbizd kéltségeit csdkkenti a
Iétesitmeény megvaldsitisa, fenntartdsa és lizemeltetése soran; az elkésziilt létesitmény
hatékonysagat vagy értékét noveli a Megbiz6 szamara vagy mas médon a Megbizd
érdekét szolgalja.

5. Potmunka: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szo16 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § /) pontja értelmében a szerzédés alapjat képez6 dokumenticioban nem
szerepl6 killon megrendelt munkatétel (munkatobblet). A potmunka esetében az alédbbi
elvek keriilnek alkalmazasra: Pétmunka alatt azokat a munkékat kell érteni, amelyeknek
clvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzé és  kolesonds
akaratnyilatkozata a szerzédéskotéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerzddéses
akarat korén a szerzodéskétés idépontjaban. Mivel a felek szandéka nem terjed ki
ezeknek a munkalatok elvégzésére, ezért értelemszertien ezek a tételek nem keriilnek
feltiintetésre sem a szerzédés miiszaki tartalmat meghatérozé tervdokumentacidban, sem
a beruhézéas pénziigyi oldalat meghatérozo kéltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szimolhatd kéltsépek:

1. A Vallalkozé széndékos mulasztisa vagy stlyosan gondatlan magatartisa miatt
keletkez6 t6bbletksltség nem elszamolhatd.



2. Az atalanyéras szerzOdésre tekintettel a tobbletmunka nem elszamothatd koltség.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

0.6.

Szerz$dé Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé altal vallalt jotallas idétartama
az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének iddpontjatdl szimitott 36 honap.

A tovabbi iddszakra a Véllalkoz6 a beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a 11/1985.
(VL22)) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet melléklcte (modosulas esetén a
mindenkor érvényes vonatkozd jogszabily) szerint kotelezéen eldfrt alkalmassigot
biztositja.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé legkésdbb a miiszaki atadas-atvétel sikeres
lezarasanak napjan koteles az afa nélkiil szamitott vallalkozdi dij teljes 6sszegére
vetitett 5 (6t) % mértékben — az ajanlatdban irt modon és formdban jélteljesitési
biztositékot nyljtani (az uté-feliilvizsgélati eljards lezarultat kovetd 1 hénapig tartd
id6szakra) a Megrendeld részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjéiban irtak szerint.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Villalkozo  jotallasi kotelezettségeit nem vagy npem megfelelden teljesiti, dgy
Megrendeld a mdssal elvégeztetett vagy sajat maga altal elvégzett jotallasi munkak
ellenértékét jogosult a Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi €s szavatossagi idén beliili meghibisodas esetén a Megrendeld — az
észleléstd] szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Vallalkozét, és a Felek az
eszrevétel kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétd] fliggben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz
sziikségessé, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kételes
a Vallalkozo a hibét kijavitani.

Amennyiben Villalkoz6 jotallasi, illetve szavatossagi kételezettségének nem vagy nem
hatérid6ben tesz eleget, vagy a hiba kijavitdsat eredményteleniil és/vagy nem megfelels
mindségben kisérli meg, a Megrendel6 a hibat — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkiil - a Villalkozd koltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Viallalkozé kételes a Megrendeld kérésére a
letesitmény mindazon elemét, rtészeit, tartozékait, stb. jotalldsi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat kéltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjuaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonld meghibasodasuk
feltételezhetd. Cserét kévetden a miiszaki megfeleldséget igazolni kell.

6. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

A Villalkozé feleldsséggel tartozik a jelen szerz8désben véllalt munkaért a jelen
szerz0dés megkdtésének idépontjatél a birtokbaadds lezardsinak idépontjdig. A
Villalkozd kételes mentesiteni jelen szerzédés alapjan a Megrendelst minden olyan
karigénnyel és kdveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban

9



7.2.

7.3.

felmeriild, tovibb4 harmadik személynek okozott személyi sériilések, karesemények
kovetkeztében jelentkeznek.

Az eldozOekben felsorolt kockédzatok cstkkentése érdekében a Villalkozd — a
kozbeszerzési cljarasban csatolt szidndéknyilatkozat alapjan legalabb 10 milli6
Ft/karesemény ¢és 20 millié Ft/éves karértékii, az alvallalkozdk keresztfeleldsségét is
magaba foglalo épités-szerelési vagyonbiztositdst, valamint a teljes kivitelezési
tevekenysegre ALL RISKS biztositast kotott. A biztositasi kétvények maésolata jelen
szerz8dés 5. szami mellékletét képezi.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy
sérillést eredményez, abban az esctben a Vallalkozd haladéktalanul koteles értesiteni a
Megrendeiét, valamint a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozé kérenyhitési
kéotelezettsége.

A Villalkozo kételes érvényben tartani a biztositdst minden olyan esctre, amiért jelen
szerz0dés vagy jogszabaly alapjan felelds. A Vallalkozo koteles értesiteni a biztositot a
beruhazds megvalositisanak jellegében, mértékében, vagy programjaban tSrtént
valtozasokrol, és biztositani a biztositdsok kiclégitd voltit Gsszhangban a jelen
SzerzOdeés feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozo nem tesz eleget a kotvényckben elbirt
feltételeknek, az a jelen szerz8dés megszegésének mindsiil és a szerzédésszegés
kdvetkezményeit vonja maga utén.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzOkonyv egyidejii
felvételével a Vallalkozénak atadni;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellendre Gtjan - ellenérizni;

a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisaban
részt venni; . , ,
kitlzni az &tadas-dtvétel idOpontjat a készre jelentés alapjan, a készrejelentés
kézhezvételétél szamitott 15 (tizendt) naptéari napon beliil;

javaslatot tenni a munkdk birmely részének, barmilyen technolégiai vagy idébeli
sorrend szerint megvalositasira, megvéltoztatasara;

a szerzddésszerlien teljesitett munkat dtvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerzodés szerint kifizetni;

a Vallalkozdval mindenkor egyiittm{ikédni;

utasitani a Vallalkozot a kit{izésb6l eredé hibdk kijavitésdra, tovabb4 a sziikséges
mértékii kiegészitd feltarasra;

alapos indok(ok) alapjan kifogdsolni a Vallalkozé alvallalkozéit, helyszini
személyzetét, valamint az ajénlattél eltérd, vagy eltéren alkalmazott technolégiat,
eszkozeit;

ha a jelen szerz6désben rogzitett munkat a Véllalkozo irasbeli felszolitasra nem végzi
el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a
felszolitas keézhezvétele utén lehet6ség szerint haladéktalanul, a felmertils feleldsséget
¢s karokat a Vallalkozéra athéritani. A munka elvégzésének hatérideje a szakmai
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0.

9.1.

9.2

9.3.

el6irasok szerinti hatarid6, a munka megkezdésének napja a felszolitds kézhezvételétsl
szamitott legkés6bb 3. (harmadik) munkanap.

* a miiszaki ellendri és tervezdi tSbbletszolgéltatas igénybevételével jard koltségeket
Villalkozora atharitani, amennyiben azok a Vallalkozénak felréhaté okbdl merliltek
fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége soran
koteles figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerz6dés szerinti feladatokkal érintett
teriileten lakok minimalis korlatozdséval és a kozutkezeldi hozzajaruldsban foglaltak
szerint kell megvaldsitani.

A Villalkoz6 nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet Atvételét
megtagadni; tovabba felelés az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot
fenntartdsacrt.

A Villalkozo jogosult és kételes

a munkateriletet atvenni, az 4atvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassagt
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerzOdeés keretein beliil;

a szerzOdés teljesitésének megkezdéséhez szilkséges — jogszabdlyokban a kivitelezd
szamdara eloirt — hatdsagi, szolgaltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése
elétt megtenni, Megrendel6 részére dokumentélni, és a bejelentéseket az Epitési Naplohoz
csatolni;

a munkateriilet 4tvételét koveten, a munkalatok megkezdését megelézéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kOrnyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Napldban régziteni;

a kivitelei tervben eléirtaknak megfeleléen, a vonatkozd szakmai- és ditalanos torvenyi,
rendeleti eldirasok betartisaval a kivitelezést elvégezni;

a szerzOdésben meghatarozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb

. jogszabalyoknak és kotelezben alkalmazandd eldirdsoknak, tovabba az épitési és

szakhatdsagi engedélyekben foglaltaknak megfelelden a rendeltetésszerii hasznalatot
biztosité mindségben, hiba- és hidnymentesen a szerzddstt munkat elvégezni;

az eépitési munkak megkezdését6l (a munkateriilet atvételétsl) a miiszaki atadds-atvétel
lezérésig Epitési Naplot vezetni;

biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaerét, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jelleg;

a munkatertiletet kerftéssel biztonsagosan lekeriteni (zart, atlatast gatié kerftéssel), Grizni,
a korbekeritést fenntartani, a Megrendel6k felszolitdsara, vagy engedélyével azt
modositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;

a Megrendeld 4ltal elrendelt valtoztatdsokat, médositasokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeirdl és ellentételezéseird]l megallapodni;

biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
természetvédelmi és tiizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban eléfrt munka- és balesetvédelmi tervet
clkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartan;
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jelen szerzédésben rogzitett feladatai végzésével Gsszefiiggésben maga vagy alvallalkozéi
altal okozott karokat teljes kor{ien megtériteni,

a kivitelezés sordn ¢s az épitési helyszinen csak szerzdéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezé személyeket foglalkoztatni (ebben a korben mindennemi
felelésség kizardlagosan a Vallalkozot terheli);

a kiillonbdz8 épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épitletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési tirgyak szdrmazési helyét, mindségtantsitasat, alkalmazdstechnikai leirasat,
garancia- és jotallasi dokumentumait, valamint mérka azonositisat, hitelt érdemls
dokumentumokkal igazolni, az igazoldsokat az Epitési Naplohoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovabbd az 4taddsi dokumentécié részeként Megrendeld részére
atadni;

biztositani (kdltségtérités nélkiil) a Megrendeld és a Miszaki Ellenér szaméara, hogy
barmely idOpontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és
megvizsgalhassdk a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek ¢s berendezések stb. mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehet§vé tenni, hogy a hatosagok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelezdi hatdskorbe tartozd hatdsdgi, szolgaltatéi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, es dokumentalni;

a megfeleld idében és modon lehet6vé tenni, hogy azokon a vizsgélatokon és
ellenbrzéseken, amelyek a Villalkoz6 feleldsségi korébe tartoznak, a hatésagok részt
vehessenek;

a vegzett munka, vagy a beépitésre kertilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Villalkozd szdméra
elmarasztals, annak koliségét viselni és az azzal kapesolatban a Megrendels vagy a
Miszaki Ellenér altal elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat kdltségén
elvégezni;

a Megrendelovel a készrejelentést irasban kdz61ni;

a Véllalkozénak felrohatd okbol felmerlilt Miszaki Ellendri és Tervezdi
tobbletszolgaltatas igenybevételével jard koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentdlt minéségtanisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és legkésébb a szerzédés lezdrdsival
egyidejiileg a Megrendel6nek eredetiben 4tadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivovizellatast, az azokhoz sziikséges csatlakozdsokat, -
mérShelyeket kiépiteni, mérék telepitésér6l gondoskodni valamint az ideiglenes
¢pitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni, iizemeltetni és azokat elbontani,
elszallitani legkésdbb a miiszaki dtadas-atvétel lezarasdig;

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultiralt
megkdzelithetdségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitas soran
hasznalt, csatlakozé utakat (telekhatiron kiviil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakarasra keriilé6 munkarészek esetében az eltakardsi munkalatok
megkezdeését legalabb 5 (6t) munkanappal megeldzéen a Megrendelét és a Miiszaki
Ellenért értesiteni és lehetévé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmériék
és észrevételeiket Epitési Naploban rgzitsék. Ha a Megrendeld és a Miszaki Ellenér ezen
kételezettségliknek nem tesznek eleget, ugy a Vallalkozé jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakardsdra, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik;

allandé —megfelel6 szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkezé, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé— felelds miiszaki vezetSje altal biztositani minden
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9.4,

10.

sziikséges helyszini feliigyeletet és irdnyftist a szerzbdéses munkédk Kivitelezése és
probaiizemeltetése folyaman;

helyszini képviseldjét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendeld 4ltal jovahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendelé a képviselst feladatai ellatdsira nem tartja
megfeleldnek ¢s errél a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irdsban értesiti:

az lizemprobak, probatizemek megtartisarol, az ahhoz sziikséges erdforrdsok
biztositasarél gondoskodni és az eseményeket folyamatosan dokumentalni (probaiizemi
napléy;

a garancialis, vagy szavatossigi idé alatt felmeriild és a Megrendeld altal jelzett hibék,
illetve hidnyossigok kijavitdsdhoz, elharitdsidhoz a szikséges intézkedéseket
haladektalanul megtennt;

az elkésziilt rész- és befejezett munkdk mindségének megdrzését és tisztdntartdsat
biztositani.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjén Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy:

a) a Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzdés teljesitésével Osszefliggésben
olyan kéltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, €s melyck a nyertes ajanlattevd adékételes
Jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesftésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendels
szamdra megismerhet6vé teszi €s az (5) bekezdés szerinti tigyletekrél a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

MINOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkozd lehetdvé teszi a Megrendeld, a Miszaki Ellenér vagy az altaluk

meghatalmazott személyek és intézmények képvisel6i szdméra, hogy barmely ésszerfi
idépontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriild
anyagok, termékek, szerkezetek el6készitése vagy gyartasa folyik, és oft — belatasuktol
figgben - a megfeleléségre vonatkozo vizsgélatokat végezzenek, vagy végeztessenek.
Ehhez a Villalkoz6 kételes minden ésszerfl segitséget és eszkdzt megadni.

10.2. A minbségtanusitissal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek

beszerzésének kdltségei teljes egészében a Vallalkozét terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgilatokra a szerzGdésszer(t teljesitésnek valé meg nem felelds,

vagy mmndségi hiba gyantija miatt van szilkség, és a hiba, illetve hiany a vizsgalat sordn
beigazolodik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Vallalkozd koteles viselni.

A Megrendel6 ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat mds fiiggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkozd egyidejii értesitése
mellett.

A Villalkozd koteles a vizsgilathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
clvarhat6 egytittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatia.

10.4. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindséghiztositas ligyét kiemelten

kezeli, €s ezt alvallalkozoitél, beszallitoitél is megkdveteli. A velik kotendd
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10.5.

10.6.

szerzOdésekben hasonlod értelmii feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erésitésére és a meg nem felelés kockazatanak csdkkentésére
térekszik.

A Vallalkoz6 sajat Mindségbiztositdsi Rendszeréré]l a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr
szamara tajékoztatast nyujt, és lehetévé teszi annak szilkséges mértékt feliilvizsgalatat.

A Vallalkozé a szerz6dés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszkdzok vonatkozdsiban megfeleldségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kévetelményeire a vonatkozo6 jogszabalyok, és szabvany rendelkezései
az iranyaddak.

Vallalkoz6 koteles a vonatkozo szabvényok el6irdsainak megfelelden minéségbiztositasi
es mintaveteli tervet késziteni, azt a Megrendels miiszaki ellen6rével jovhagyatni és a
mindség ellendrzésére vonatkozé tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

il.6.

11.7.

A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve koteles az épitdipari kivitelezési
tevekenységrdl sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovébbiakban: Epitési Naplé) folyamatosan vezetni és azt — a hatdséagi, szakhatdsagi
engedelyek egy-egy példanyaval, az érvényes kiviteli tervdokumentaciéval, az
alvallalkozéi épitési naplokkal, valamint a teljesités soran keletkezd, é&s jelen
szerzbdésben eléirt egyéb dokumentacidkkal egyiitt — folyamatosan az épitkezés
helyszinén tartani.

A szerz0dé Telek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségiiket
(név, cim, kozvetlen clérhetdség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Naploban
feltiintetni. Az Epitési Naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok
sth. bejegyzésére kizdrdlag a megnevezett személyek jogosultak.

A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeldnek vagy a Miszaki Ellendrnek
ellenjegyezni szitkséges. A Vallalkozé a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belill a
napldban kételes valaszolni.

A Megrendel§ az utasitasait elsésorban az Epitési Naploba torténé bejegyzéssel kozlik a
Vallalkozoval.

Az Epitési Naplot a Megrendels — kozvetleniil vagy a Muszaki Ellendr ttjan - hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellenérizni kdteles.

MegrendelS fenntartja maginak a jogot, hogy személyesen vagy a Miiszaki Ellendr
Utjan az alvallalkozok épitési naplojaba barmikor betekintsen.

Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az cllendrzéssel €s vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriitményeket, az egyes munkak végrehajtdsanak kezdetét
¢s befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor
irényado jogszabilyokban eldirt valamennyi egyéb koriilményt kotelesek rdgziteni a
Felek.
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11.8.

12.

12.1.

12.2

12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Az Epitési Naplét a munka befejezését kovetben le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek alé kell frnia. Az Epitési Napl6 6rzési helye a Vallalkozé helyszini irodaja.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. tendelet 10. §-a értelmében Megrendeld vagy a nevében
eljaré személy (szervezet) a szerz0dés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan
koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6 alvallalkozd vesz részt.

SZERZODESSZEGES

A Megrendel6 szerz8désszegést kivet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozéi szamla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

. A Vallalkozo szerztdésszegést kvet el, ha

» késedelmesen teljesit,

= hibasan teljesit, mert a szolgiltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabélyokban és e szerzOdésben meghatarozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabalyokban és a
szerzodeésben meghatarozott tulajdonsagok,

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatérozott teljesitési véghataridd elmulasztisa
vonatkozdsaban: a késedelem minden napjira 200.000,- Ft, de dsszesen legfeljebb 20
napra esd kotbér.

Hibas teljesitési kdtbér: amennyiben Viéllalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljards sorén
a kitlizott pthataridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszobbléséig terjeds idére naponta
200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra esd kotbér.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobdlésének napja.
Vallalkozo a kotbért az esedékességtdl szamitott 10 naptdri napon beliil koteles
megfizetni Megrendel6 részére. Megrendel fenntartja magénak a jogot a kotbér
Osszegét meghaladé kdrainak érvéuyesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités
esetére kikotott kdtbér megfizetése nem mentesit a teljesités kdtelezettsége alol

Szerz0dd Felek megéllapodnak, hogy a kotbérterhes hatdridék 20 nappal torténd
tallépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot
meghaladja, a Megrendelének jogdban 4ll vélasztisa szerint — a szerz8désszegés
kovetkezmeényeinek érvényesitése mellett — a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendel a szerz6dés azonnali hatalyt felmondésira, ha a
Vallalkozé a Megrendeld felszolitdsdra a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hidnyolt
munkakat nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott ésszerti hatarid6n beliil.

Megrendel§ jogosult és egyben kiteles a Szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan

hatdridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha:

15



a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlemil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés &) pontjaban
meghatirozott feltételeknek.

b) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi
térsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatrozott
feltételeknek.

Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondds esetén a Vallalkozd a Szerzddés
megsziinése eldtt mar teljesitett szolgéltatds szerz6désszerti pénzbeli ellenértékére
jogosult.

12.8. Megrendel6 jogosult a szerz8dés azommali hatalyt felmondasara abban az esetben is, ha
a Vallalkozé kézbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlatdban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassagi feltételei a jelen szerz6dés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansig irdnyaban véltoznak, igy kiiléndsen, ha

* ha a Villalkozd tartdsan fizetési késedelembe esik (kiztartozasok,
szolgaltatok, alvallalkozok, beszallitok felé);

» a Villalkozéval szemben csédeljaras vagy felszamolasi eljards indul,
vagyonfeliigyelét rendel ki hozza a birésag;

= végelszdmolasat hatdrozza cl.

12.9. Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendels barmely fizetési kotelezettségével
45 (negyvent) napot meghaladd késedelembe esik, gy Vallalkozd jogosult jelen
szerzbdést azonnali hatallyal felmondani.

12.10. Mentestilnek szerzodé Felek a szerzédésszegés kovetkezményei all, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik szerzédé Fél nem szerzbdésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, vagy bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerzoddstt
Felet a vis maior bedlltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.11. Nem mentesiilnek szerz6dd Felek .a nem vagy nem szerz6désszerli teljesités
kdvetkezményei aldl, ha az ugyan rendkivilli, elére nem lithatd kériilményre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmény a szerzddésszerfi teljesitést csupan akadalyozta vagy
megnehezitette, de nem Ichetetlenitette el.

13. EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerz0dést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumenticioban foglalt feltételek,
illetve a Vallalkozéi ajanlat tartalma alapjén és kizarélag abban az esetben
modosithatjak, ha a szerzOdéskotést kovetden elbre nem lithatd okbdl beallott
koriilmény folytin a szerz6dés teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

13.2. A Véllalkozonak atadott tervek, dokumentaciok stb. a Megrendelé kifejezett elézetes

frasbeli hozzajaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznélhat6k, tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulisa nélkiil az elvallalt, illetve a mér
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13.3.

13.4,

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

folyamatban 1év8 munkékrol adatokat kiszolgéltatni, eléaddsokat tartani, kinyomtatott
anyagot kdzzétenni.

A Vallalkozénak mentesitenic kell a Megrendeldt minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt meriil fel.

A Villalkozd személyzetének az épitkezés terfiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, eléirdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendelé jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitdsait. Az eléirdsok durva, vagy kismértéki, de
1smétl6dd megsériése esetén a Villalkozd kdteles a Megrendeld felszolitisara az érintett
személyeket az épitkezés teriiletérél eltdvolitani és mas alkalmas személyekkel potolni.

A kivitelezési munkdk megvaldsitasdba alvillalkozdk is bevonhatdk, de a Vallalkozd
ezek tevékenységéért vagy mulasztasdért tgy felel, mintha az adott munkat maga
végezte volna el. Vallalkozd teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladdan csak az ajanlatban
megjelolt alvillalkozé miikddhet kozre; ebben az esetben az alvallalkozd sem vehet
igenybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerz0déskotést kdvetden - a szerz6déskotéskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében -
bedllott 1ényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, Megrendeld mas megjelslt szervezet
kozremflikddesehez is hozzdjaruthat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarisban az
alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek. A Vallalkozénak a szerzédds
alairasat kovetden a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozéit a Megrendelének
clézetesen be kell jelentenie. Vallalkozd teljes korti kartérftési felelésséggel tartozik
Megrendel6 és harmadik személyek iranyaba a sajat maga, illetve az 4ltala igénybe vett
alvallalkozok altal okozott karok megtéritéséért.

Szerzodo felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzddésben meghatrozott feladataik
ellatasa soran tudomésukra jutd, a mdsik fél és az azzal kézvetlen kapcsolatban 4116
partnerszervezetek iizletvitelére és mtik6désére, tizlet- és piacpolitikajéra, lizletkdrére, a
Jelen szerzédésre €s annak ellatdsdra vonatkozo informécidt, tovabba minden olyan més
informaciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik 8] részére t&rténd
atadasa az érintett félre nézve kdzvetlenill vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat -
idébeli korlatozas nélkiil - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a
Jelen szerz6dés keretein belill hasznaljik fel. A felek ezen kotelezettségilk megszegése
esetén teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrol kotelesek megfeleld tdjckoztatist adni. érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esctleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kozérdekit adatnak minGsiil, igy kiaddsa harmadik
személy részére nem tagadhat6 meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy killsndsen a Kbt.
¢s az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellenérzd
szervezetek (Allami Szamvevészék, Eurdpai SzdmvevOszék, Eurdépai Bizottsig,
Korméanyzati Ellenérzési Hivatal, belsd ellenérzési szervezetek, stb.) feladat- é&s
hataskoriiknek megfelelden a kdzbeszerzési eljardsokat és az azok alapjén megkdtott
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szerz0dések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, s résziikre a jogszabély szerinti
informacié megadésa {izleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhaté meg.

13.9. Az illetékes ellenérzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo
kételes minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellendrzés hatékonysiga és Megrendeld kotelezettségeinek megfelels
teljesitése érdekében.

13.10. A Vallalkozd feladata a felmeriils és szilkségszerli hatésigi  eljardsok
kezdemeényezése, szitkség szerint az azokban valé részvétel. A hat6sagi eljarasok
koltségei a Vallalkozot terhelik.

13.11. Felek hetente azonos munkanapon kooperaciés egyeztetést, bejarast tartanak.
Az egyeztetés idépontjait, helyszineit, a meghivottak kérét Felek a munkateriilet dtadésa
alkalmaval, illetve a kooperaciok sorén az Epitési Naploban rogzitik.
A kooperaciés egyestetésen felvett jegyzékonyvek az Epitési Napléba t6rténé
bejegyzéssel egyenértékiinek tekintenddk, és az Epitési Naplé -elvalaszthatatlan
mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkoz6 koteles. Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati
példényban rendelkezésre bocsatani a szerzédés targyat érintden alvallalkozdkkal kotott
szerzbdéseit, €s ezek modositasait. Vallalkozo ezen kotelezettségének a szerzddés (vagy
a modositds) megkdtését kdvetden haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil
koteles eleget tenmi. A Villalkoz6 ezen kotelezettségének megsértése silyos
szerzbdesszegésnek minGsiil, mely miatt a Megrendeld jogosult jelen szerzéddést
azonnali hatallyal, rendkiviili felmonddssal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint valamely alvallalkozd a szerz8dés
teljesitését nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztdsa a szerz6dés megszegésének korében még
nem értékelhetd, a Megrendeld irdsban kérheti a Vallalkozoto]l az alvallalkozo levaltasat.
A Villalkozé haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg kételes
gondoskodni a levaktott alvéllalkozé megfeleld pdtlasardl.

Az alvallalkozd levaltdsaval és pétlasaval kapesolatban felmeriilt koltségeket a
Vallalkozoénak kell viselni.

Megrendeld az alvallalkozé levaltasdval Osszefiiggésben Vallalkozét ért esetleges
kérokért feleldsséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozd Megrendelének az alvillalkozo(k) levaltdsira vonatkozod
kérésnek nem tesz eleget, vagy a Villalkozd altal igénybe vett alvailalkozo(k) a
szerz6désben vagy annak mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az
alvallalkozoi szerz6désben rogzitett mértékii kzremiksdést figyelembe véve — nagyobb
ardnyban miikddnek kozre a szerzédés szerinti feladat megvaldsitisaban, ez olyan
silyos szerzOdésszegést valosit meg, mely alapjin a Megrendeld jogosult jelen
szerzOdést azonnali hatallyal, rendkiviili felmondéssal megsziintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d6  Felek rdgzitik, hogy a jelen szerzédés — a kozbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Villalkozd nyertes ajanlattevéként t6rténd kihirdetését kévetden a
vonatkozo jogszabalyi eléirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alafrasaval lép
hatalyba.
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14.2. Felek jelen Szerz6dést és mellékleteit attanulmanyoztik, egyeztették és azt, mint tgyleti

akaratuknak megfeleld megallapodast cégszeri aldirasukkal igazoliak és léptetik
hatalyba.

14.3. Felek kozdtt a jelen Szerzédéses egyiittmiikddéssel kapcesolatban barmiféle kozlés,

14.3.

tajékoztatas, kérés, stb. (egylittesen: értesités) csak frisban, magyar nyelven ervényes ¢s
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozotti értesitést az alabbiak szerint kell kézdltnek tekintetni:

= a kézbe és atvételi elismervény ellenében torténd 4tadds esetén az atadas
1d6pontjiban, az dtvéte]l megtagaddsa esetén annak idépontjaban;

= ajanlott, tértivevényes konyvelt kiildeményként, illetve futérszolgélat utjan
torténd kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagaddsa esetén a
sikertelen kézbesités iddpontjaban, amennyiben pedig a cimzett a killdeményt
nem veszi at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz) a
sikertelen kézbesités napjatl szamitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni;

“ telefaxon, e-mail-en torténd tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az -
elektronikus levelez6rendszer 4ltal megjelslt sikeres elkiildés id6pontjaban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymassal
tavbesz€lon, telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb modon kézolt értesitéseiket 2
munkanapon belil kényvelt postai vagy futérral/személyesen  eljuttatott
kildeményként utdlag megerdsitik. Amennyiben az utélagos megerdsitésre barmely
okbdl nem keriil sor, Ugy kétség esetén az értesités érvényességére és hatdlyossagara
az értesitést felad6 f€l nem hivatkozhat mésik féllel szemben. Felek megallapodnak,
hogy a jelen Szerzddés modositdsdval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések,
dokumentumok csak és kizarélag nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviseléinek
alairasdval elldtva érvényesek és hatalyosak.

Felek a Szerzédés teljesitésének idtartaméra az alibbi személyeket jelolik ki a
folyamatos kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérdl:

Nev: Jeney Zoltan

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2466

e-mail: jeney.zoltan@budavargmsz.hu

Kapcsolattartd a Vallalkozé részérl:

Nev: Béress Janos

cim: 1149 Budapest, Egressy tt 103.
telefonszam: 06-20-9391-346

e-mail: metep@upcmail.hu
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Ha a Felek més kapcsolattartét jelslnek ki, kotelesek err8l frisban egymadst
haladéktalanul, de legkésdbb a valtozas bekovetkezésétsl szamitott 72 (hetvenkettd)
Orén belill irasban tajékoztatni.

14.4. Jelen szerz8dés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgari Térvénykdnyvben foglaltak az irdnyadok.

14.5. Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzédésbdl vagy
azzal Gsszefiiggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességevel vagy
ertelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyaldsok Wtjdn prébaljak rendezik.
Amennyiben e targyalasok nem vezetnek eredményre minimum 20 (hiisz) munkanap
es 3 (harom) térgyalési fordul6 alatt, a Felek ezt jegyzOkonyvben rogzitik, és a jelen
szerz8désbol szarmazd jogvitaik elbirdlasara aldvetik magukat a Budai Kézponti
Kerlileti Bir6sdg kizar6lagos illetékességének.

A szerz6d6 felek a jelen Vallalkozdsi Szerz8dést elolvastak, megértették, anmak
rendelkezéseit egyezden értelmezték és azt, mint valés iigyleti akaratukkal mindenben
megegyezbt, jovahagyolag, cégszertien irtak ali.

Jelen Szerzédés 20 szamozott oldalbol, négy (4) eredeti példanyban késziilt, melybs] két
példany illeti meg a Megrendel6t, két példany pedig a Véllalkozdt.

MELLEKLETEK:

1. szam\ melleklet: Ajanlatkérd ajanlati dokumentacija Kiviteli tervdokumentéaciéval
egyltt

2. szamu melléklet: Vallalkozé ajinlata

3. szému melléklet: Arképzési lefras

4. szamu melléklet: Pénziigyi Gitemezés

5. szamu melléklet: Biztositasi kotvény masolata

Budapest, 2013. marcius ";.‘?.."
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