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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejétt egyrészrol
Név: Budapest I. keriilet Budaviari Onkormanyzat, Gazdasagi
Miiszaki Ellato és Szolgaltaté Szervezet (GAMESZ)
Képviseli: Palcsék Zsolt igazgatd
Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
Telefon: +36 (1) 225-2440
Telefax: +36 (1) 225-2450
Addszama: 15501026-2-41

Szamlavezetd bank; Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszamla szama; 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendelé - masrészr6l a

Név: Providor-Bau Kft.

Képviseli: Gazsi Krisztidn {igyvezetd

Székhely: 2251 Tépidszecsd, Vasar tér 7.

Cégjegyzékszam: 13 09 128118

Adoészama: 14731677-2-13.

Szédmlavezetd bank: OTP Budapesti r., Nagykata

Bankszamla szama: 11742063-29903720-00000000

- mint Vallalkozé - a tovabbiakban egyiitt: Felek kozott alulirott napon ¢s helyen, az alabbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1. A Megrendel6 a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban:

0.2.

1.1.

Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos
kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kosztolanyi Dezsé Gimndziam részleges
felajitasa clnevezéssel, amelynek eredményeként Megrendelé a Vallalkozo6t hirdette
ki az eljaras nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz6dés megvaldsitasaval
kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabol - a jelen szerz6dést kotik meg.

A véllalkozas részletes miiszaki tartalmat a kdzbeszerzési eljards sordn rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumentacid, valamint a Megrendel6é és a Villalkozé altal a
kozbeszerzesi eljaras keretében, tovabba a szerzodéskstés idészakdban egymasnak
atadott iratok (kiegészitd tdjékoztatds), valamint az elfogadott Vallalkozoi ajanlat
hatdrozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI
Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen

Szerz0dés viszonylataban jogok és kételezettségek vallaldsdhoz és teljesitéséhez
szitkségesek.
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1.3.

1.4.

2.1,

2.2,

3.
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Megrendelé kijelenti tovabba, hogy képviseldje a jelen Szerz6dés megkétéséhez
szilkséges minden tdrvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovahagyés
birtokaban van.

Villalkozo kijelenti, hogy képviselje a szerz6dés megkoitéséhez sziikséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkstott szerz8dés a
tarsasdgot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Vallalkozo kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciot koriiltekintéen ellendrizte
¢és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes kort, és az atadott tervekben és
dokumentaciokban foglalt miiszaki tartalom komplett megvaldsitasara vonatkozik. A
Villalkozé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem kételes elfogadni a
mennyiségi kiirasra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirdsira
alapozé koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a Dezsé Gimnazium alagsori
tornaszoba, tancterem ¢s folyosd utdlagos szigetelését és felujitisat, a vizesblokk
felujitasat, az alagsori tantermek ablakcseréi és festését a teljesitési hataridére
prognosztizalt egydsszegli atalanyaron az ajanlattételi dokumentaciéban foglaltaknak,
valamint az érvényes és hatdlyos jogszabialyoknak és kételezden alkalmazandd
cldirasoknak megfelelden, elsé osztalyid, hiba- és hidnymentes allapotban, miiszaki
atadas-atvételi eljarasra alkalmas dllapotban.

A Kkivitelezés részletes miiszaki tartalmat a Megrendeld altal atadott engedélyes
tervdokumentacio, kiviteli terv, a Megrendeld 4ltal elfogadott ajnlat tartalma
hatdrozza meg a 0.2. pontban elbirtak alapjan és a jelen szerzédés mellékleteiben
foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

3.1. Jelen szerzddésben foglalt munkdk elvégzésének végleges, a befejezési hataridore

3.2,

vallalkozasi dij (a tovébbiakban: Villalkezd6i Dij) netto: 32 135 939,- Ft, azaz nett6
Harminckettémillio-szazharmincotezer-kilencszazharminckilenc forint.

Az altalanos forgalmi adé elszdmoldsa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint toriénik.
Felek ugy nyilatkoznak, hogy az altalanos forgalmi adordl szdlé 2007. évi CXXVIL
trvény altaldnos szabdlyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik
bevallasi és befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljdk visszaigénylési jogosultsigukat.

A Vaillalkozéi Dij tartalmazza a szerzddésszerlien -elvégzett munka komplett
ellenérteket, beleértve kiilondsen, de nem kizardlagosan az aldbbiakat:

» aVallalkozo altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit;

* az ¢pitési beruhdzds megvaldsitishoz sziikséges valamennyi épitési,
segédszerkezeti, ¢s ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét
fiiggetlentll attdl, hogy az a tételes kdltségvetési kifrasban szerepel-¢;
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* a miszaki tartalom megvalésitasanak teljes koltségét (a szerzdéshez csatolt
iratokban meghatdrozott mtszaki tartalomra az azokban meghatdrozott
mindségli anyagokkal, illetéleg a Felek altal kélcséndsen elfogadott azonos
mindségii anyagokkal helyettesitve);

* atevékenységgel kapcsolatban fizetend$ minden dijat, illetéket (vamot);

" az atadas-atvételi eljarassal kapcsolatban felmeriil6 minden kéltséget;

* barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- €s tervmasolat készitésének koltségét;

* barmiféle bérleti dfjat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozasiban);

* 3 felvonuldsi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

" az épitési tevékenységhez felhaszndlt anyagok, energia- és kdzmiiszolgaltatas
koltségét;

* a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

* minden, a jelen szerzddés targyanak rendeltetésszerii haszndlatdt biztositd
megvalositasahoz sziikséges munka ellenértékét;

* a biztositds és az esetlegesen jelen szerzGdés hatalya alatt felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit stb.;

* amiibizonylatoknak a k&ltségét;

» akotelezd mérések és ellenérzések kditségét;

* az épités idStartama alatt sziikségessé vald valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések 1étesitésének, eldallitdsanak koéltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkak koltségeit azzal, hogy a védékorlatot, az épitési
keritést és az ideiglenes kdzmii-kiépitéseket a szerkezeti munkak befejezését
kovetden is a helyszinen kell tartani és az atadds-dtvételi eljards sikeres
lezarasat kovetden kell és lehet elbontani;

»  az ¢pitéshez szikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halozat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérok
ideiglenes kiépitésének koltségeit;

» akeletkezd bontasi és ¢pitési hulladék elszallitasanak kéltségeit;

* amunkateriilet 6rzésének koltségeit;

= amegvalosulasi dokumenticid koltségeit;

* aberendezések, felszerelések beszabalyozasanak koltségeit;

* a felvonuldsra hasznalt teriiletek credeti allapotra térténd helyreallitasanak
koltségeit;

* amindségbiztositassal kapcsolatos &sszes koltséget;

* az épités dokumentalasi, irattaroldsi kdltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalé digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara t6rténd elktildésének koltségeit;

* a munkateriilet dtadasakor Vallalkozo6 altal dtadott és készitett, a szomszédos
épliletekrd]l és kozteriiletekrdl, a teriileten taldlhato faallomanyr6l készitett
allapotrigzitési dokumentacio.

A Vallalkozé a fenti, 3.1. pontban irt Véllalkoz6i Dijon feliil tobbletkdltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel6é 4ltal kiilon szerzdédésmodositas
keretében vagy a hatalyos Kbt. el6irasainak megfeleléen megrendelt és Vallalkozo 4ltal
elvégzett potmunkdk ellenértékét. Egyes munkdk potmunkakénti besorolhatésigaval
kapcsolatos, Felek kzotti vita a teljesitést nem akadalyozhatja.

Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkat a
szerzOdésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni, ha
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azonban a szerzédés nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy arat, akkor a szerz6dd Felek
megegyezése szikséges az Arképzési Leirds alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI;

A szerzOdés teljesitésének hatdrideje (miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasahoz
sziikséges szakhatosdgi nyilatkozatok és a megvaldsulasi dokumentacié teljeskorii
biztositdsaval): 2016. angusztus 20. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének
napja: 2016. julius 29.

A Vallalkoz6 jelen szerzédésben €s annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
hiba- €s hidnymentesen, hatiridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerli teljesitésnek. A Vallalkozéd minden hatdridd tekintetében miiszaki
elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendelé nyilatkozik, hogy az ellenszolgiltatas teljesitésének pénziigyi fedezete a
Megrendeld Koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

Ajanlatkérd a vallalkozoi dfjat - a Kbt. 135. § (3) bekezdése, és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései szerint, az adott munkdra, munkarészre
vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden, szdmla ellenében, banki atutaldssal
teljesiti.

Megrendelé a munka megkezdéséhez a Villalkozd erre iranyulé igénye esetén a Kbt.
135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint
a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatdis 5%-dnak megfeleld
Osszegben eldleget biztosit a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feltételekkel, az elbleg
elszamolasdra végszamlaban keriil sor.

Vallalkozé 1 db elélegszamlat, 2 db részszamldt és 1 db végszamlit nyujthat be.

A Vallalkozdi teljesités elfogaddsa a Megrendeld altal kizardlag azt kdvetben torténhet
meg, ha a Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellenérok (a tovibbiakban: Miiszaki
Ellenér) a vonatkozo teljesitést elfogadtak és leigazoltik. Felek megéllapodnak, hogy a
Megrendelé a Miiszaki Ellenér személyér6l és a Miszaki Ellenér eljarasi
jogosultsagairol a Vallalkozét legkés6bb a munkateriilet dtadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti munkdk szerz6désszerti
teljesitését a Vallalkozo kételes irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelének.
Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz6 részérbl szamla benyujtisa csak és kizardlag
Megrendeld &ltal alairt teljesitési igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak,
hogy az 4tadas-atvételi eljards sikeresen lezartnak csak és kizardlag a Megrendeld altal
feltart hibak és hidnyossdgok maradéktalan kijavitdasaval, potlasédval és a Megrendel
altali igazolasaval mindsiil.

A Vallalkozé az atadas-atvételi eljards keretében kotcles atadni a Megrendelének 4
(négy) példiny Ataddsi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimalisan az
alabbiakat tartalmazza:
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" az iranyadd jogszabalyoknak megfeleléen elkészitett megvaldsulasi

dokumentacio;

karbantartasi és kezelési utasitas;

mindségbiztositasi jegyzkdnyv,

mérési jegyzkonyvek, megfeleldségi igazolasok;

sziikséges mindségvizsgalati jegyzékonyvek;

szabvanyosftott és nem szabvinyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

kivitelezoi (megfelel6ségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat;

valamennyi hatésagi ¢s kozmii-nyilatkozat;

Epitési Napl6, ha késziil Felmérési Naplo masolata;

a kozremiikddd alvallalkozok listdgja (elérhetdségekkel) a kozremikddés

lényeges adataival;

* a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszama);

* minden olyan levelezés, jegyzékdnyv madsolata, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban lényeges informacidkkal bir a kés6bbi esetleges vitds kérdésck
elddntésére;

* az ilizemeltetési, karbantartdsi munkdk elvégzésére tizemeltetési, hasznalati
eléirdsok és feltételek kényvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-dtvételi eljaras sikeres lezdrasanak feltétele az
atadast dokumentdcid hidnytalan 4taddsa; annak rendelkezésre bocsatdsdig a
Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A miszaki ellen6r az ellendrzést kivetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérél, mennyiségérdl. Felek
megéllapodnak, hogy a Megrendelé rész- és végszamlat csak elfogadott
teljesitésigazolds mellékelése esetén koteles befogadni. Felek megallapodnak, hogy a
végszamla befogadasinak feltétele az atadis-atvételi eljaras sikeres lezérasat igazold
jegyzokonyv mellékelése.

A miszaki 4tadas-atvételi eljardson felmeriilt és jegyzOkonyvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitasat, valamint az épitési miiszaki ellenéri teljesitésigazolas, tovabba
a teljesitésigazolds alapjan kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kodvetden
Villalkozé a Megrendelé birtokéba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. §-aban eléirt dokumentumokat.

Fizetés1 késedelem esetén Villalkozé jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni Megrendel6vel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy nem
fizethet, illetve szdmolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo6 addkoteles
jovedelmenek csékkentésére alkalmasak; tovdbba a Szerzédés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendeld szamdra megismerhetéveé teszi és
a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendelst haladéktalanul értesiti.
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5.7. Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjan a
szerzbdésben foglalt ellenszolgaltatas 10%-anak megfelelé 6sszegben tartalékkeretet
kat ki.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazis teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkék ellenértékének elszdmoldsira hasznalhatd
fel. A ftartalékkeret a szerzddés (eljesitése soran szilkségessé valo, a Polgari
Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. t6rvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti potmunka
elvégzésére 1s felhasznalhato.

A tartalékkeret felhasznalasdnak szabalvyai:

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsadgos hasznélathoz szilkséges, és a szerz6dés megkotésekor elére nem lthatd,
nem tervezhetd munkak ellenértékének elszamolasira hasznalhatd fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag a Villalkozd iridsban benyujtott kérelme,
vagy Megrendel6 kezdeményezése alapjan, a Megrendel6 jovahagyasaval teljesithetSek.

Amennyiben az €pitési beruhizas miiszaki tartalmanak valtozasa vagy egyéb okok miatt
valik sziikségessé tobbletkoltség kifizetése, és a tobbletksliség kifizetését a Megrendeld
szakmal és jogi szempontbdl jovdhagyja, ezen kéltségelemek a tartalékkeretébél
kifizethetbek.

A tartalékkeret terhére torténd elszamolas esetei:

1. Miiszaki sziikségszeriiség, ami miatt a tervektSl el kell térni: A kivitelezés alatt, a
feleken kiviilalld okokbol tortént, elére nem lathatd valtozdsok a helyszini
korilményekben. A vonatkozd jogszabalyokban, illetve hatdsdgi cléirdsokban az
ajanlattételi felhivas készitése és a kivitelezés kdzo6tt bekdvetkezett valtozasok.

2. Megrendel6 érdekét szolgald, Vallalkozd altal vagy Megrendeld altal kezdeményezett
valtozas: Az elvart mlszaki szinvonalnak jobban megfeleld miiszaki megoldas, amely
minimalis tobbletkdltséggel jar. Nem ttbbletszolgaltatist nyjto, hanem (jellemzden) a
megbizhatdsdgot, lizembiztonsagot néveld valtozds — vagyis olyan, mint a Vallalkozo
€sszerlisitési javaslata.

3. Jogszabaly valtozésa: Olyan jogszabélyi valtozas miatt elallé tdbbletkoltség (nem
miiszaki jellegil), amely jogszabdlynak a megjelenése a szerzédéskétés idépontjdban
még nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Vallalkozé benyujthat Megrendeld részére tobbletkdltségeket vagy megtakaritist
maga utan vond un. ésszerUsitési javaslatot, melynek keretében az aldbbi esetekben
szamolhatoak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenértékl miiszaki
megoldassal felgyorsitia a munkak elvégzését; a Megbizd koltségeit csdkkenti a
létesitmény megvalésitasa, fenntartisa és lizemeltetése soran; az elkésziilt 1étesitmény
hatékonysagat vagy értékét noveli a Megbizé szdmdira vagy mas modon a Megbizo
érdekeét szolgalja.
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5. Potmunka: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerzddés alapjat képezd dokumenticidban nem
szerepld kiilon megrendelt munkatétel (munkatébblet). A pdtmunka esetében az aldbbi
elvek kerillnek alkalmazdsra: Potmunka alatt azokat a munkakat kell érteni, amelyeknek
clvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzd és  kolesdnds
akaratnyilatkozata a szerzédéskotéskor nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerzédéses
akarat korén a szerzodéskotés idépontjaban. Mivel a felek szandéka nem terjed ki
ezeknek a munkalatok elvégzésére, ezért értelemszerlien ezek a tételek nem keriilnek
feltiintetésre sem a szerzédés miiszaki tartalmat meghatirozé tervdokumentaciéban, sem
a beruhazas pénziigyi oldalat meghatarozo koltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szamolhatd kdltséeek:

1. A Vallalkozé szandékos mulasztdsa vagy sulyosan gondatlan magatartdsa miatt
keletkez{ tobbletksltség nem elszamolhato.

2. Az atalanyaras szerzbdésre tekintettel a tobbletmunka nem elszamolhaté koltség,
kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti koltséget.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1.

6.2.

6.5.

6.6.

Szerz6do Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozo altal vallalt jotallas idétartama
az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének id6pontjatdl szamitott 36 honap.

Villalkozo legkésObb a miiszaki atadés-atvétel sikeres lezarasanak napjan koteles az 4fa
nelkil szamitott véllalkozoi dij teljes Osszegére vetitett 5 (6t) % mértékben — az
ajanlataban irt médon és forméban jolteljesitési biztositékot nyijtani (az atadas-atvételi
eljaras sikeres befejezésének id6pontjatd]l szamitott 36 honapra) a Megrendeld részére a
Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjdban irtak szerint, a végszamlabol t6rténd visszatartas
formdjaban (amelyre az 6évadék szabalyait kell megfelelden alkalmazni), illetve a
biztositék teljesithetd az ajanlattevként szerz6do fél valasztasa szerint a Kbt. 134, § (6)
bekezdés a) pontjaban meghatarozott formaban, azaz: nyajthatéak 6vadékként az elbirt
pénzisszegnek az ajanlatkéréként szerz6dd fél fizetési szamldjara torténd befizetésével
(atutalasdval), bank vagy biztositd altal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség
biztositisdval, vagy biztositasi szerzdés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazd - kdtelezvénnyel.

A Jolteljesitési Biztositék a jotallasi kitelezetiség teljesitését biztositja: amennyiben a
Vallalkozé jotallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfelelfen teljesiti, Ggy
Megrendeld a massal elvégeztetett vagy sajat maga dltal elvégzett jotallasi munkak
ellenértékét jogosult a Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

A jotallasi ¢és szavatossagi id6n beliili meghibdsodds esectén a Megrendelé — az
¢észlelést6l szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Véllalkozdt, és a Felek az
észrevétel kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belill egyeztetést tartanak. A
hiba jellegétdl fliggben — amennyiben a hiba kijavitdasa azonnali intézkedést tesz
szilkségessé, akkor halad¢ktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kiteles
a Villalkozé a hibat kijavitani.
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6.7. Amennyiben Villalkozé jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem

6.8.

hatérid6ben tesz eleget, vagy a hiba kijavitdsat eredményteleniil és/vagy nem megfelel6
mindségben kisérli meg, a Megrendelé a hibat — kiilon, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkiil - a Vallalkozé koltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési Biztositék
terhére) maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és szavatossigi
kételezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyck ugyan nem
sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjuaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonlé meghibasod4suk
feltételezhetd. Cserét kdvetben a miszaki megfelelSséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1 A Vallalkozd feleldsséggel tartozik a jelen szerzédésben véllalt munkaért a jelen

7.2

7.3.

szerzbdés megkotésének idopontjatél a birtokbaadds lezdrdsanak idépontjdig. A
Villalkozé kételes mentesiteni jelen szerzddés alapjan a Megrendelét minden olyan
karigénnyel és kdveteléssel szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban
felmertild, tovabba harmadik személynek okozott személyi sériilések, karesemények
kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhdzassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy

sériilést eredményez, abban az esetben a Vallalkozd haladéktalanul koteles értesiteni a
Megrendel6t, valamint a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi
feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozd karenyhitési
kotelezettsége.
A Villalkozo koteles érvényben tartani a biztositast minden olyan esetre, amiért jelen
szerzddés vagy jogszabaly alapjan felelfs. A Villalkozo koteles értesiteni a biztositot a
beruhazas megvaldsitasinak jellegében, mértékében, vagy programjiban tortént
valtozasokrol, és biztositani a biztositdsok kielégitd voltdt Osszhangban a jelen
Szerz8dés feltételeivel. Amennyiben a Véllalkozd nem tesz eleget a kétvényekben eldirt
feltételeknek, az a jelen szerzédés megszegésének mindsiil €s a szerzdésszegés
kdvetkezményeit vonja maga utan.

Ajanlatkérd a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan eljarva a vallalkozasi
szerzddés megkotésének feltételélll szabja, hogy a nyertes ajanlattevd a szerzddés
teljesitésének teljes idotartama alatt rendelkezzen a villalkozasra vonatkozé, CAR-
rendszerli (0sszkockdzati) épités-szerelési biztositissal. A felel6sségbiztositis éves
kardsszege legalabb: 40 millié forint, a karesemény Osszege legalabb: 10 millio
forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas Aallapotban, jegyzOkonyv -egyideji
felvételével a Vallalkozonak atadni;

az elvégzett munkat — Miiszaki Ellendre atjan - ellendrizni;
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a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasdban
részt venni;

kitlizni az atadds-atvétel idOpontjat a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a munkak barmely részénck, barmilyen technolégiai vagy id6beli
sorrend szerint megvalositasira, megvaltoztatasara;

a szerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

a Vallalkozdval mindenkor egyiittmiiksdni;

utasitani a Villalkozot a kitlizésbol eredd hibdk kijavitisara, tovabba a sziikséges
mértékil kiegészit6 feltarasra;

alapos indok(ok) alapjan kifogésolni a Véllalkozd alvallalkoz6it, helyszini
személyzetét, valamint az ajanlattol eltérd, vagy eltérden alkalmazott technoldgiat,
eszkozeit;

ha a jelen szerz6désben régzitett munkat a Vallalkozd irasbeli felszolitisra nem végzi
el, a kifogdsolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a
felsz6litas kézhezvétele utin lehetdség szerint haladéktalanul, a felmeriils feleldsséget
¢és karokat a Villalkozdra athiritani. A munka elvégzésének hatérideje a szakmai
eléirasok szerinti hatdridd, a munka megkezdésének napja a felszélitas kézhezvételétil
szamitott legkeésobb 3. (harmadik) munkanap.

a milszaki ellendri és tervezdi tobbletszolgéltatds igénybevételével jaré koltségeket
Vallalkozora atharitani, amennyiben azok a Vallalkozénak felrohaté okbdl meriiltek
fel.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

9.1.

9.2,

Vallalkozé a kivitelezési munkaélatokat Ggy koteles végezni, hogy azokkal ne zavarja az
allatkertbe érkezé latogatokat, illetve az allatkertben elhelyezett 4llatokat. Amennyiben
sziikséges, a fentiek biztositasa, illetve a balesetek, kdrok megel6zdse érdekében, akkor
a munkateriilet palankokkal valo elkeritése a vallalkozo feladata, melynek a kéltsége a
véllalkozisi dijban benne foglaltatik. Ezen el6irdsokat a vallalkozénak az anyagok,
eszkozOk szallitasa soran is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet &tvételét
megtagadni; tovdbba felelés az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot
fenntartasaért.

9.3. A Villalkozo jogosult és kiteles

a munkateriiletet dtvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerzodés keretein belill;

a szerz0dés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabalyokban a kivitelezd
szamdra el6irt — hatésdgi, szolgaltatéi bejelentéscket a kivitelezési munka megkezdése
el6tt megtenni, Megrendeld részére dokumentdlni, és a bejelentéseket az Epitési Naplohoz
csatolni;

a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megeldzéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kérnyezet- és tlizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogziteni;
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a kivitelei tervben eléirtaknak megfeleléen, a vonatkozd szakmai- és altalanos térvényi,
rendeleti eldirasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szerz6désben meghatarozott tartalommal és minOségben, illetve az egyéb
jogszabalyoknak ¢és kotelezden alkalmazandd elbirasoknak, tovibba az épitési és
szakhatGsagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerti hasznalatot
biztosité mindségben, hiba- és hidnymentesen a szerz6dott munkat elvégezni;

az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétél) a miiszaki atadds-atvétel
lezérasig Epitési Naplot vezetni;

biztositani a szerzddéses munkdk elvégzéséhez a munkaert, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegil;

a munkateriiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zart, atlatast gatld keritéssel), rizni,
a korbekeritést fenntartani, a Megrendelé felszolitasara, vagy engedélyével azt
modositani, elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponélni;

a Megrendeld 4ltal elrendelt valtoztatasokat, mdédositasokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeir6l és ellentételezéseirdl megallapodni;

biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi,
természetvédelmi és tizvédelmi rendszabalyok betartisat, illetve az ehhez szikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban el6irt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartani;

jelen szerzdésben rogzitett feladatai végzésével dsszefiiggésben maga vagy alvallalkozdi
altal okozott kérokat teljes koriien megtériteni,

a kivitelezés sordn és az ¢épitési helyszinen csak szerzédéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezé személyeket foglalkoztatni (cbben a korben mindennemti
felel6sség kizarolagosan a Vallalkozot terheli);

a kiilonbozé épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szdrmazasi helyét, mindségtanusitisat, alkalmazastechnikai leirasat,
garancia- ¢s joOtdllasi dokumentumait, valamint marka azonositdsat, hitelt érdemld
dokumentumokkal igazolni, az igazolasokat az Epitési Napléhoz naprakészen,
folyamatosan csatolni, tovabba az dtadasi dokumenticio részeként Megrendeld részére
atadni;

biztositani (koltségtérités nélkill) a Megrendelé és a Miiszaki Ellen6r szaméra, hogy
barmely id6pontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassdk, megtekinthessék és
megvizsgilhassak a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések sth. mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait;

Iehetévé tenni, hogy a hatésdgok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a Kkivitelez6i hataskorbe tartozd hatdsagi, szolgdltatéi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalni;

a megfeleld idében és moddon lehet6vé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé feleldsségi korébe tartoznak, a hatdsigok részt
vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Villalkozé szédmara
elmarasztalo, annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendelé vagy a
Miiszaki Ellendr altal elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén
elvégezni;

a Megrendelével a készrejelentést (a tényleges Atadas-atvételt megel6zden minimum két
héttel megel6zden) irasban k6zdlni;

a Villalkozénak felréhaté okbdl felmeriilt Miszaki Ellendri és Tervezoi
tobbletszolgaltatas igénybevételével jard koltségeket viselni, megtériteni;
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a dokumentdlt mindségtanisitvinyokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig meglrizni, és legkésdbb a szerz6dés lezardsdval
egyidejiilleg a Megrendelének eredetiben tadni; -

az ideiglenes villamos energia- s ivovizellatast, az azokhoz sziikséges csatlakozéasokat,
mérdhelyeket kiépiteni, mérék telepitésérél gondoskodni valamint az ideiglenes
épitéshelyl berendezéseket sajat koltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani,
elszallitani legkésObb a miiszaki atadas-atvétel lezdrasaig;

Vallalkozoénak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikséges ivoviz, technologiai viz,
villamos energia ellatast, szocialis létesitménycket (WC) biztositani kell, amelyeket a
Villalkozé illetve alvallalkozék alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben
Vallalkoz6 mas elfogadhaté megoldasrd]l maga nem gondoskodik.

A villalkozo6 koteles tovabbd az épitési munkdk soran keletkezé hulladékok elszallitasarol
a sajét koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot é&s felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kulturalt
megkdzelithetdségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitis sordn
hasznalt, csatlakozé utakat (telekhatiron kiviil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészek esetében az eltakardsi munkalatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megelézéen a Megrendel6t és a Miiszaki
Ellendrt értesiteni és Iehetévé tenni a szdmukra, hogy azokat megvizsgéljdk, megmérjék
és észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, ugy a Villalkozo jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik;

allando —megfelelé szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé— felelds miiszaki vezetSje altal biztositani minden
sziikséges helyszini feliigyeletet és iranyitast a szerz6déses munkak kivitelezése folyaman;
helyszini képvisel$jét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendel$ altal jovéahagyott
személlyel pétolni, ha a Megrendel6 a képviselét feladatai ellitasara nem tartja
megfelelének és errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi id0 alatt felmeriild és a Megrendeld &ltal jelzett hibak,
illetve hidnyossagok kijavitasahoz, elharitisahoz a sziikséges intézkedéscket
haladéktalanul megtenni;

az elkészilt rész- ¢s befejezett munkdk minbségének megbrzését és tisztntartasat
biztositani;

A faiiltetd godrok kialakitdsa a Vallalkoz6 feladata, am a fak {iltetését Megrendeld végzi,
mely munkalatot Vallalkozé az elbzetesen egyeztetett idGpontban koteles eltiirni. A
faliltetd godrok kialakitasanak titemezését Megrendeld hatirozza meg;

A teriileten més folyamatban lévé kivitelezési munkalatot nem akadalyozhat Vallalkozo,
koteles azt eltiirni;

A kivitelezés teriiletén lévo fadllomany fizikai védelmérdl Vallalkozo kételes
gondoskodni, az azokba keletkezett kértért minden felelésség Vallalkozdt terheli.
Amennyiben egy faban kart tesz, egy azzal megegyez0 nagysagat és fajtajit koteles a
helyére telepiteni;

A testrekunstrukcios szobrok felallitasanak idSpontjat megrendeld hatdrozza meg, mely
kivitelezését Véllalkoz6 koteles eltlirni. Amennyiben villalkozé hibajabol fizikai kéar
keletkezik a modellekben, illetve Vallalkoz6 akadalyozza azok id6ben torténd felallitisat,
minden, ebbdl fakadd kir Vallalkozot terheli.
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MINOSEGBIZTOSITAS:

A Véllalkozd lehetdvé teszi a Megrendeld, a Miiszaki Ellenér vagy az Altaluk
meghatalmazott személyek és intézmények képviseldi szamara, hogy barmely ésszerti
idépontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé
anyagok, termékek, szerkezetek elékészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatasuktol
fliggben - a megfeleléségre vonatkozé vizsgélatokat végezzenek, vagy végeztessenek.
Ehhez a Villalkoz6 kételes minden ésszerli segitséget és eszkdzt megadni.

. A minéségtantisitdssal kapcsolatos vizsgdlatok, szakvélemények és engedélyck

beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozét terhelik.

Amennyiben egyes vizsgélatokra a szerz6désszerti teljesitésnek vald meg nem felelés,
vagy mindségi hiba gyantja miatt van sziikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgalat soran
beigazolddik, az ilyen vizsgalatok kéltségeit is a Véllalkoz6 kételes viselni.

A Megrendeld ilyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgilatdnak jogat més fiiggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkoz6 egyidejli értesitése
mellett.

A Villalkozo koteles a vizsgalathoz sziikséges korilményeket biztositani, és az
elviarhaté egyiittmiksdést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas figyét kiemelten
kezeli, ¢€s ezt alvéllalkozéitdl, beszallitoitd]l is megkéveteli. A velik koétendd
szerzOdésekben hasonlé értelmii feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erésitésére és a meg nem felelés kockdzatinak csdkkentésére
torekszik.

A Vallalkozé sajat Mindségbiztositasi Rendszerér6l a Megrendeld és a Mitiszaki Ellen6r
szamdra taj¢koztatast nyajt, és lehetévé teszi annak sziikséges mértéki feliilvizsgalatat.

A Villalkozé a szerz8dés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszkozok vonatkozasdban megfeleldségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kdvetelményeire a vonatkozé jogszabalyok, és szabviny rendelkezései
az iranyadoak.

Vallalkozd koteles a vonatkozoé szabvanyok elirdsainak megfelelden mindségbiztositasi
¢s mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendeld miiszaki ellendrével jovihagyatni és a
mindseg ellendérzésére vonatkozoé tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és
dokumentalni.

Villalkozé koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazé
vallalatokrdl a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kiilfoldi anyag és szerkezet felhaszndldsa esetén a Vallalkozd tartozik a Magyar
Szabviny szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsigtechnikai, munkavédelmi,
tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégezietése, a termék mindsitése.

A Vallalkozé az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely
probak eredményét az épitési naploban rogziti.
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a} A beton és vasbeton szerkezetekr§l Magyar Szabvény szerinti — helyszini
mintavételezés alapjan - szilardsigi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és épiileten kiviili szerelési munkainak elvégzése
utin a Vaillalkoz6 koteles a vezetékekben nyomdsprobat tartani a Megrendeld
miszaki ellenérének jelenléiében az elbirdsok szerinti tilnyomésokkal. Ezen
nyomasprobak eredményét kiilon jegyzokonyvben kell rogziteni és azokat
mell¢kletként az épitési naplohoz kell csatolni.

c) Az egyéb épitési munkdkat a szakdgi sajatossidgoknak megfeleléen kételes
minositeni, ill. a mindsitést dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5

11.6

11.7.

11.8

A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-dtvételétél kezdve az épitdipari kivitelezési
tevekenysegrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplot (a
tovébbiakban: Epitési Naplé) koteles vezetni.

Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevdi az el8irt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési
€s -bejegyzési kotelezettségliket az Epitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds
miniszter 4ltal miikddtetett internetes alapi elektronikus épitési napld (a tovabbiakban:
e-naplo) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

Az épitSipari kivitelezési tevékenység résztvevéi egymadst az elektronikus épitési
napléba t6rténé bejegyzéssel értesitik azokrél a tudomasukra jutott, az épitési
tevékenységet érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekr6l és koriilményekrél, amelyek az
épitési szerzédésen alapuld kotelezettségeik szerzidésszerll teljesitését befolyasoljak
vagy veszélyeztetik.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési
naplét az épittetd megbizdsa alapjén az épitési miiszaki ellendr, valamint alvallalkozoi -
elektronikus épitési naplé esetén a megrendelé vallalkozéd kivitelezé vagy felelds
miiszaki vezet6je folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megéllapitasait rdgziti.

- A fovallalkozé kivitelezd az elektronikus épitési naploban kételes haladéktdlanul

kozolni az épfttetdvel a potmunka miiszaki sziikségességét, az épittetd a fovallalkozo
kivitelezvel a pétmunka igényét.

. Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fonaplo

megnyitasaval és az eldirt adatok felvitelével teljesiil.

A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetGségiiket
(név, cim, kdzvetlen elérhet6ség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Napléban
feltiintetni. Az Epitési Naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok
stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

. Az épittetd a févallalkozd kivitelezd e-fénapldjat a fovallalkozdi szerzddés adatainak

rogzitésével és a fovallalkozd szaméara hozzaférést biztositd, egyszer hasznalatos
belépési jelszo generalasaval parhuzamosan 4llitja készenlétbe.
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11.9. A fovallalkozd kivitelezd az e-fonapldt, az alvallalkozd kivitelezd az e-alnaplot az
épitési munkateriilet atvételekor az atvétel idépontjanak régzitésével nyitja meg, és az
€pitbipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetSen az épitési munkateriiletrdl
levonulas idépontjdnak rogzitésével zarja le.

11.10. A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellendrnek
ellenjegyezni sziikséges. A Vallalkozé a bejegyzésekre 3 (hidrom) munkanapon beliil a
naploban kételes valaszolni.

11.11. A Megrendeld az utasitasait elsésorban az Epitési Naploba torténé bejegyzéssel kozlik
a Vallalkozdval.

11.12. Az Epitési Naplot a Megrendeld — kozvetleniil vagy a Miszaki Ellenér Gtjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellenérizni koteles.

11.13. Az e-fénapl6t és az e-alnaplot a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal €s formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fénapldé vezetése a f6vallalkozd kivitelezének vagy megbizisa esetén a
févallalkozd kivitelezé felelés miiszaki vezetdjének, az e-alnaplé vezetése az
alvallalkozd kivitelezének vagy megbizdsa esetén az alvallalkozd kivitelezd felelds
miiszaki vezet6jének a feladata.

11.15. Az c-fénapldba és e-alnapldba az épitési napld vezetésére kbtelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait koézvetlenill az e-naplé intérnetes
alkalmazédsba vagy az e-naplo alkalmazas helyi futtatisara alkalmas szamitistechnikai
eszkdz igénybevételével koteles rogziteni. A napldvezetésre kételezettnek gondoskodnia
kell arrél, hogy a helyi szamitastechnikai eszkdzzel rogzitett napi bejegyzés €s egyéb
dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentalasi kotelezettség napjatol
szamitott harom napon beliil az internetes alkalmazdasban is régzitésre keriiljenek.

11.16. Az e-fénaplonak €s az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még
az e-naplé internetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok
szamara, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az epitési naplo vezetésére kotelezett — az épitbipari kivitelezési tevékenység
végzésének ideje alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-
fénapldhoz, az e-alnaplohoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre
jogosultak részére.

11.18. Az e-napld készenlétének lezarasaig — a naplovezetésre kitelezetten til — bejegyzést
tehet
a) az e-fénapléba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miiszaki ellenér vagy a
beruhdzasi tanicsadd, tovabba - ha az erre irdnyulé feladat meghatirozast az irasbeli
szerz6désiik tartalmazza - a beruhdzaslebonyolitd vagy a tervezodi miivezetd,
b) az e-alnaploba és mellékleteibe a napléd vezetésére kotelezett alvillalkozd
kivitelezével szerzddéses viszonyban all6 f6- vagy megrendeld vallalkozd kivitelezd,
tovabba a f6- vagy megrendeld véllalkozo kivitelez6 felelés miiszaki vezetdie,
c¢) valamennyi e-fénapléba, e-alnaploba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatosig,
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d) az e-fénaploba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator,

¢) az e-fénapld és az e-alnaplé alvallalkozdi nyilvantartas mellékletébe az épittetdi
fedezetkezeld,

f) az e-fénaplé €s e-alnapld hatdsagi naplo-mellékletébe az ellen6rzésre és bejegyzésre
kiilén jogszaballyal feljogositott més hatésagok.

11.19. Az e-fénapldéba és e-alnapldba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20. Az e-fénaploba vagy e-alnaploba és mellékleteibe betekinthet
a) idobeli korlatozas nélkiil
aa) az Cpittetd és helyszini képviselje az épitési miiszaki ellenér vagy beruhaza51
tanacsado
ab) az épitésfeliigyeleti hatosag,
ac) az épitésiigyi hatosag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kiilén jogszabalyban az ellenérzésre id6korlatozas nélkiil feljogositott mas hatdsag,
b) az e-napld készenlétének lezarasaig
ba) az ellendérzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsag,
bb) a helyszini ellenérzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatosag,
bc) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épittet§ altal — egyszer hasznélatos belepes1 jelszé 4Ataddsdval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhdzas megvaldsitasdhoz tamogatast nyajtod szervezet,
be) az épittetd megbizasa alapjéan a tervezédi milivezetd.

11.21. Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos k6rﬁ1ményeket, az egyes munkak végrehajtasdnak kezdetét
és befejezesét, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor
iranyad6 jogszabdlyokban eldirt valamennyi egygﬁ korilményt kotelesek rogziteni a
Felek.

Az Epitési Naplét a munka befejezését kovetben le kell zérni és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irnia.

11.22. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendeld
vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzdés teljesitése sordn az épitési napld
adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelé alvéllalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket

12. SZERZODESSZEGES

12.1. A Megrendeld szerzddésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkoz6i szamla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

12.2. A Villalkozd szerzodésszegést kivet el, ha
® késedelmesen teljesit,
® hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban és e szerz6désben meghatarozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
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szolgéltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabalyokban és a
szerzodésben meghatarozott tulajdonsigok,

* amennyiben a szerz6dés teljesftése az érdekkdrében felmeriilt okbol megsziinik, vagy
ellehetetlendil.

12.3. Késedelmi katbér: A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési véghataridé elmulasztasa
vonatkozédsaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de Gsszesen legfeljebb 20
napra esé kétbér.

12.4. Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Vallalkozd a miiszaki dtadés-atvételi eljards sordn
a kitlizétt pothataridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszbsléséig terjedd idére naponta
200.000,- Ft, de dsszesen legfeljebb 20 napra es6 kotbér.

12.5. Meghinsulasi kotbér: Amennyiben a szerzdés teljesitése a Villalkozd érdekkorében
felmertilt okbél megsziinik, vagy ellehetetleniil, a véllalkozé egyszeri meghitsuldsi
kotbér fizetésere koteles. Ebben az esetben a meghitsuldsi kotbér Gsszege a tartalékkeret
¢s afa nélkiil szamitott Gsszesitett vallalkozasi dij 15%-anak megfeleld dsszeg.

12.6. A késedelmi kétbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibas teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiisz6bolésének napja, a
meghitsulasi kétbér megfizetésének esedékessége a szerzodés megsziinésének napja.
Vallalkozo a kotbért az esedékességtdl szamitott 10 naptari napon beliil kételes
megfizetni Megrendelé részére. Megrendelé fenntartja maganak a jogot a kdtbér
osszeget meghaladd karainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités
esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités kdtelezettsége alol.

12.7. Szerz6d6 Felek megéallapodnak, hogy a kétbérterhes hataridék 20 nappal torténd
tillépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot
meghaladja, a Megrendelének jogaban &ll vilasztdsa szerint — a szerzddésszegés
kdvetkezmenyeinek érvényesitése mellett — a szerzG6dést azonnali hatallyal felmondani.

12.8. Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz0dés azonnali hatdlyd felmondésara, ha a
Vallalkozé a Megrendel6 felszélitisara a Megrendel$ dltal kifogasolt, vagy hidnyolt
munkékat nem orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott ésszerli hataridén beliil.

12.9. Megrendelé a Szerzddést felmondhatia, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzO0déstol elallhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajénlattevéként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kivetkezett be, amely nem felel
meg a 139, §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Unid jogabdl eredd valamely
kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal megallapitoit

jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.
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A Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomdséra, hogy a szerz6dd fél
(Vallalkozo) tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki
kellett volna z&rmi a kdzbeszerzési eljardsbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata cllatisardl
- gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely

tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

A felmondas esetén a Villalkozé a Szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszeril pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.10. Megrendel6 jogosult a szerzédés azonnali hatilyl felmonddsira abban az esetben is,
ha & Villalkozé kdzbeszerzési eljaris keretében elfogadott ajanlatdban bemutatott
miszaki- és/vagy pénziigyi alkalmassigi feltételei a jelen szerz6dés teljesitése soran
negativan, az alkalmatlansdg irAnyaban valtoznak, igy kiiléndsen, ha

* ha a Vallalkozé tartésan fizetési késcdelembe esik (kodztartozasok,
szolgaltatok, alvallalkozdk, beszallitok felé);

* a Villalkozéval szemben csbdeljaras vagy felszamoldsi eljaras indul,
vagyonfeliigyelt rendel ki hozza a birdsag; -

»  végelszamolasat hatdrozza el.

12.11. Felek megéllapodnak, hogy amennyiben Megrendeld barmely fizetési
kotelezettségével 45 (negyvendt) napot meghaladd késedelembe esik, ugy Vallalkozo
jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

12.12. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerzédésszeril teljesitésére vezethetd
vissza, vagy bizonyitjék, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni.
Vis major esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerzddott
Felet a vis maior bealltar6l és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

12.13. Nem mentesiilnek szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerzédésszerli teljesités
kovetkezményei alél, ha az ugyan rendkiviili, el6re nem lathat6 kériilményre vezethetd
vissza, azonban ezen korillmény a szerz8désszerii teljesitést csupan akadilyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el. Kizarélag a révid id6szakon beliil ismétlédéd
természeti vagy idojarasi csapdsok ismerhet6k el id6jarassal dsszefiiggd vis maiorként
esemenyként.

13. EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerzddést Felek csak az ajénlati felhivasi dokumenticioban foglalt feltételek,
illetve a Vallalkoz6i ajanlat tartalma alapjan és kizarélag abban az esetben
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modosithatjak, ha a szerzidéskotést kovetben elére nem ldathatd okbdl beallott
kértilmény folytan a szerzddés teljesitése valamelyik fél 1ényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozonak atadott tervek, dokumentdciok stb. a Megrendel6 kifejezett el6zetes
irasbeli hozzéjaruldsa nélkil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznélhatok, tovabba tilos a Megrendels hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkakré! adatokat kiszolgéltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
¢ljarassal szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egy¢€b védett jog megsértése miatt meril fel.

A Villalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett képviselbinek utasitasait. Az el6éirdsok durva, vagy kismérték(i, de
ismétl6dd megsértése esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld felszolitdsara az érintett
személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkak megvaldsitisiba alvallalkozok is bevonhatok, de a Vallalkozd
ezek tevékenységéért vagy mulasztasaért Ggy felel, mintha az adott munkit maga
végezte volna el. Vallalkozoé teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladdan csak az ajanlatban
megjelolt alvallalkozé miikddhet kozre; ebben az esetben az alvillalkozo sem vehet
1génybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a
szerzideskotést kovetden - a szerzédéskbtéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében -
bedllott lényeges korlilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt alvéllalkozdval, Megrendelé mdas megjelslt szervezet
kézremikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljardsban az
alvallalkozokra meghatdrozott kovetelményeknek. A Villalkozoénak a szerzddés
alairasat kovetden a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkoz6it a Megrendeldnek
clozetesen be kell jelentenie. Villalkozé teljes korli kartéritési feleldsséggel tartozik
Megrendeld és harmadik személyek irdnyaba a sajat maga, illetve az 4ltala igénybe vett
alvallalkozdk 4ltal okozott karok megtéritéséért.

Szerz6d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerz6désben meghatirozott feladataik
ellatasa soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kbzvetlen kapcsolatban 4116
partnerszervezetek iizletvitelére és miikddésére, iizlet- és piacpolitikajara, lizletkdrére, a
jelen szerz6désre és annak ellatasara vonatkozé informdciét, tovabba minden olyan mas
informéciot, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténé
atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat -
idébeli korlatozas nélkiil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a
Jjelen szerz6dés keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése
esetén teljes kartéritési felelosséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrdl kotelesek megfeleld tdjékoztatdst adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvillalkozo6ik részére.

Felek tudomasul wveszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdekil adatnak mindsiil, igy kiaddsa harmadik
személy részére nem tagadhatd meg.
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13.8. Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, igy kiilénSsen a Kbt.
és az allamhaztartasrél szolé 2011, évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzéd
szervezetek (Allami Szamvevészék, Eurépai Szdmvevszék, Furépai Bizottsag,
Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, bels6 ellenérzési szervezetck, stb.) feladat- és
hatéskoriiknek megfelelden a koézbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerzddések teljesitését rendszeresen cllenérizhetik, s részikkre a jogszabaly szerinti
informécidé megadasa lizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhatd meg.

13.9. Az illetékes ellenérz6 szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Villalkozé
kiteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellendrzés hatékonysaga és Megrendelé kotelezettségeinek megfelelé
teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozé feladata a felmeriild és szitkségszeri hatdsagi eljarasok
kezdeményezése, szilkség szerint az azokban vald részvétel. A hatdsagi eljardsok
koltségei a Vallalkozot terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon kooperaciods egyeztetést, bejardst tartanak,
melynek id6épontjat Megrendel6 hatarozza meg,
Az egyeztetés id6pontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet tadasa
alkalmaval, illetve a kooperacidk soran az Epitési Napléban rogzitik.
A koopericiés egyeztetésen felvett jegyzOkonyvek az Epitési Naploba torténé
bejegyzéssel egyenértékiinek tekintendék, és az Epitési Naplé elvalaszthatatlan
mellékleteit képezik.

13.12. A Vallalkozd koteles Megrendels részére cgy eredeti vagy hitelesitett masolati
példanyban rendelkezésre bocsétani a szerz6dés targyat érintéen alvallalkozokkal kotott
szerzbdéseit, és ezek modositasait. Vallalkozd ezen kételezettségének a szerzddés (vagy
a modositas) megkotését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil
kiteles eleget tenni. A Vallalkozd ezen kitelezettségének megsértése sulyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, mely miatt a Megrendeld jogosult jelen szerz&dést
azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely alvallalkozoé a szerzédés
teljesitését nem megfeleldéen végzi vagy valamely koétclezettségének nem tesz eleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztdsa a szerz6dés megszegésének korében még
nem értékelhetd, a Megrendel6 irasban kérheti a Viallalkozotol az alvallalkozé levaltasat.
A Vallalkozo haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles
gondoskodni a levaltott alvéllalkozé megfeleld potlasarol.

Az alvallalkozo levéltasaval és potlasaval kapcsolatban felmeriilt koltségeket a
Villalkozonak kell viselni.

Megrendelé az alvallalkozd levaltasaval Osszefiiggésben Villalkozdt ért esetleges
karokért felel6sséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé6 Megrendelének az alvallalkozé(k) levaltasara vonatkozo
kérésnek nem tesz eleget, vagy a Vallalkozd 4ltal igénybe vett alvallalkozo(k) a
szerzédésben vagy annak mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az -
alvallalkozo6i szerz6désben rogzitett mértékl kozremiitkbdést figyelembe véve — nagyobb
ardnyban milkddnek kozre a szerzddés szerinti feladat megval6sitdsdban, ez olyan
sulyos szerzodésszegést valosit meg, mely alapjan a Megrendels jogosult jelen
szerzbdést azonnali hatéllyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.
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14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d6 Telek rogzitik, hogy a jelen szerzédés — a kozbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Viallalkozd nyertes ajanlatteviként torténéd kihirdetését kdvetden a
vonatkozd jogszabalyi elbirdsok figyelembe vétele mellett mindkét Fél aldirasaval 1ép
hatélyba.

14.2. Felek jeleh Szerzddést és mellékleteit attanulmanyoztak, egyeztették és azt, mint igyleti
akaratuknak megfelelé megéllapodast cégszerii aldirasukkal igazoljak és léptetik
hatalyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzédéses egyiittmiikddéssel kapcsolatban barmiféle koziés,
tajckoztatas, kérés, stb. (egylittesen: értesités) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatélyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek k$zotti értesitést az aldbbiak szerint kell kdzdltnek tekintetni:

" a kézbe ¢s atvételi elismervény ellenében torténé atadas esetén az atadas.
idépontjaban, az atvétel megtagadéasa esetén annak idépontjaban;

" ajanlott, tértivevényes konyvelt killdeményként, illetve futdrszolgilat utjan
torténé kézbesités esctén a kézbesités, az atvétel megtagaddsa esetén a
sikertelen kézbesités idépontjiban, amennyiben pedig a cimzett a kiildeményt
nem veszi at (az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz) a
sikertelen kézbesités napjatél szamitott 5. napon kell az adott iratokat
kézbesitettnek tekinteni;

" e-mail-en t6rténd tovabbitas esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezorendszer altal megjel6lt sikeres elkiildés idépontjaban.

A Felek megéllapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az cgyméassal
tavbeszélon, telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb modon kbz6lt értesitéseiket 2
munkanapon belil = konyvelt postai vagy futarral/személyesen  eljuitatott
killdeményként utdlag meger6sitik. Amennyiben az utélagos meger§sitésre barmely
okbol nem keriil sor, Ggy kétség esetén az értesités érvényességére és hatdlyossdgara
az értesitést feladd fél nem hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megéllapodnak,
hogy a jelen Szerz6dés moédositdsaval, megsziintetésével kapesolatos értesitések,
dokumentumok csak és kizardlag nyomatatott formdban, a Fél/Felek képviseldinek
alairasaval ellatva érvényesek és hatalyosak.

14.4. Felek a Szerzddés teljesftésének idStartamara az alabbi személyeket jeldlik ki a
folyamatos kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérél:

Nev: Vas Hunor

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: -~ 225-2451

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu
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Kapcsolattarto a Vallalkozo részérdl:

Név: Gazsi Krisztian

cim: 2251 Tapidszecsd, Vasar tér 7.
telefonszam: +36-30-283-2486

e~-mail: providorbaukft@gmail.com

Ha a Felek mas kapcsolattartdt jelolnek ki, kotelesek errtl irasban egymdst
haladéktalanul, de legkésébb a valtozds bekévetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd)
orén belill frasban tijékoztatni.

14.7.  Jelen szerzddés tekintetében és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
: valamint a Polgari Torvénykonyvben foglaltak az irdanyadok.

14.6. Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzodésbdl vagy
azzal Osszefiiggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, targyaldsok Uitjan probaljak rendezik.

A szerz6d6 felek a jelen Villalkozasi Szerzédést elolvastdk, megértették, annak
rendelkezéseit egyezéen értelmezték és azt, mint valés ligyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyodlag, cégszerlien irtak ala.

Budapest, 2016. jilius 13. Budapest, 2016. jalius 13.
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