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Budapest, 1. Orszaghaz u. 23. 263/2019/M/IG/KB/K

VALLALKOQZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Budapest I. keriilet Budavari Onkormanyzat, Gazdasigi
Miiszaki Ellat6 és Szolgaltat6 Szervezet (GAMESZ)

Képviseli: Vas Hunor igazgatd

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

‘Telefon: +36 (1) 225-2440

Telefax: + 36 (1) 225-2450

Addszama: 15501026-2-41

Szamlavezet6 bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszimla szima: 12010154-00379631-00100008

- tovabbiakban mint Megrendel§ - masrészrél a

Név: MET-EP Kivitelez§ és Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségii
Tatsasag

Képviselt: Béress Janos

Székhely: 1141 Budapest, Egressy ut 103.

Cégjegyzékszam: 01-09-681947

Addszima: 11895051-2-42

Szamlavezetd bank: OTP Keriileti ick

Bankszamla szama: 11714006-20394912-00000000

- mint Villalkozé - a tovibbiakban egyiitt: Felek kozott alulirott napon és helyen, az alibbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1,

0.2,

L1

A Megrendels a kozbeszerzésektd] sz6l6 2015. évi CXLIILL térvény (a tovibbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti kézbeszerzési eljirast folytatott le ,,az Uri utca 22., 32,
Bécsi kapu tér 8., Orszaghiz utca 13., 23. szdm alatti, miemléki épiileteken
végzend§ kivitelezési munkdk kivitelezése ot nalloan megajinlhaté tészben”
elnevezéssel, amelynek eredményeként Megrendelé a Villalkozét hirdette ki az eljaris
nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz8dés megvalésitisival kapcsolatos jogaik,
kotelezettségeik rogzitése céljidbdl - a jelen szerz8dést kdtik meg.

A vallalkozis részletes miiszaki tartalmit a kozbeszerzési cljiris sorin rendelkezésre
bocsitott ajanlattételi dokumenticié, valamint a Megrendeld és a Villalkozd éltal a
kozbeszerzési eljiris keretében, tovibba a szerz6déskotés idészakiban egymasnak atadott
iratok (kiegészitS tajékoztatis), valamint az elfogadott Villalkoz4i ajinlat hatirozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATEOZATAI

MegrendelS kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylatiban jogok és kételezettségek vallalisihoz és teljesitéséhez szitkségesek.




1.2,
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3.2,

Megrendeld kijelenti tovibbi, hogy képviseldje a jelen SzerzGdés megkStéséhez sziikséges
minden térvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve j6vahagyas birtokiban van.

Vallalkozé IKdjelenti, hogy képviselGje a szerz6dés megkotéséhez szilkséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazissal rendelkezik, 2 megkotott szerz8dés a
tarsasdgot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Villalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciét kériiltekintSen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajinlata teljes kotG, és az Atadott tervekben és
dokumentaciokban foglalt mfiszaki tartalom komplett megvaldsitisira vonatkozik. A
Villalkozd ezen kijelentésére tekintettel a MegrendelS nem koteles elfogadni a mennyiségi
kiirisra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfelelé leirisira alapozd
kbveteléseket.

A SZERZODES TARGYA
Megrendelé megrendels, Vallalkozé pedig elvallalja a(z)

5. szdm rész esetében: Budapest . keriilet, Orszagh4z u. 23. szam alatti épiilet tets
katbantartasi munkainak elvégzését a teljesitési hatiridSte prognosztizalt egyosszegu
stalanyaron a felhivdst lﬂegeszlto dokumentumokban foglaltaknak, valamint az érvényes és
hatilyos jogszabilyoknak és kételezben alkalmazandé elSirdsoknak megfelel§en, elsé
osztaly, hiba- és hidnymentes allapotban, miszaki atadds-dtvételi eljirdsra alkalmas
allapotban.

A kivitelezés részletes mifiszaki tartalmit a Megrendel6 altal itadott engedélyes
tervdokumenticid, kiviteli terv, a MegrendelS altal elfogadott ajinlat tartalma hatirozza
meg a 0.2. pontban elbirtak alapjin és a jelen szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkik elvégzésének végleges, a befejezési hatiridGre
vallalkozasi dfj (a tovabbiakban: Vallalkozdi Dij) nettd: 33 650 985,- Ft. Az iltalinos
forgalmi adé elszimoldsa a mindenkor hatilyos jogszabély szerint torténik. Felek tgy
nyilatkoznak, hogy az iltalinos forgalmi ad6rél sz6l6 2007. évi CXXVIL térvény altalinos
szabalyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabilyok szerint teljesitik bevallisi és befizetési
kételezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsigukat.

A Villalkozdi Dij tartalmazza a szerzGdésszerien elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve killénosen, de nem kizdr6lagosan az aldbbiakat:

* aVillalkozé iltal igénybe vett alvallalkozék munkadijat és koltségeit;

*  az épitési beruhazis megvaldsitishoz szitkséges valamennyi épitési, segédszerkezeti,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét fiiggetlenil att6], hogy
az a tételes koltségvetési kiirasban szerepel-e;

" a mlszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét (a szetrzédéshez csatolt
iratokban meghatirozott miszaki tartalomsa az azokban meghatirozott mindségd
anyagokkal, illetéleg a Felek 4ltal kolcsénésen elfogadott azonos mindségii
anyagokkal helyettesitve);

" atevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vimot);

" az atadas-atvételi eljirassal kapcsolatban felmeriil minden koltséget;
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34.
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" birmiféle tovabbi dokumenticid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;

* barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktirak stb. vonatkozasiban);

* a felvonulisi, valamint munka- és vagyonvédelmi kéltségeket;

" az épitési tevékenységhez felhasznilt anyagok, energia- és kdzmiszolgiltatas
koltségét;

" agarancialis és szavatossigi kételezettségek koltségeit;

® minden, a jelen szerzGdés tatgyinak rendeltetésszerl haszndlatit biztositd
megvalositisahoz sziikséges munka ellenértékés;

* a biztositis és az esetlegesen jelen szerzGdés hatilya alatt felmerild kirok
megtéritésének koltségeit stb.;

* amibizonylatoknak 2 koltségét;

* akotelezd mérések és ellenSrzések koltségét;

* az épités idStartama alatt szikségessé valé valamennyl segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eléallitdsinak kéltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizici6s, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkdk kéltségeit azzal, hogy a véddkotlitot, az épitési keritést és
az ideiglenes kozmid-kiépitéseket a szerkezeti munkik befejezését kovetSen is a
helyszinen kell tartani és az dtadis-dtvételi eljirds sikeres lezarsat kévetSen kell és
lehet elbontani;

® az épitéshez szitkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halézat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérdk ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

* akeletkezd bontisi és épitési hulladék elszillitisinak koltségeit;

® a2 munkateriilet Grzésének koltségeit;

" 2 megvalbsuldsi dokumenticid koltségeit;

" aberendezések, felszerelések beszabilyozasinak koltségeit;

* a felvonuldsra hasznilt teriiletek eredetl allapotra térténd helyreallitisanak
koltségeit;

® a mindséghiztositassal kapcsolatos Ssszes koltséget;

* az épités dokumentildsi, irattiroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalé digitilis fényképek heti elkészitésének és a Megrendels
szamara torténd elkiildésének koltségeit;

" a munkaterilet atadisakor Villalkozé 4ltal atadott és készitett, a szomszédos
épiiletekrSl és koztertiletekrSl, a teriileten taldlhatd faallomanyrol készitett
allapotrogzitési dokumentacié.

A Villalkoz6 a fenti, 3.1. pontban irt Vallalkozéi Dfjon felill tébbletkdltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendelé altal kiilén szerz6désmédositas keretében
vagy a hatilyos Kbt. eldirdsainak megfelel6en megrendelt és Villalkozé 4ltal elvégzett
potmunkak ellenértékét. Egyes munkdk pétmunkakénti besorolhatésigival kapesolatos,
Felek kéz6tti vita a teljesitést nem akadélyozhatja.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett pétmunkat, vagy elhagyott munkat a
szerz6désben megallapitott dijakon és drakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerzOdés nem tartalmaz alkalmazhaté dfjat vagy 4rat, akkor a szerz6d6 Felek megegyezése
szitkséges az Arkepze51 Leiras alapjan.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerz6dés teljesitésének hatirideje (mlszaki dtadas-atvételi eljirds sikeres lezardsshoz



5.1

szitkséges szakhatosdgi nyilatkozatok és a megvaldsulasi dokumenticié teljeskérl
biztositdsaval): 2019. augusztus 31. A miszaki dtadds-dtvételi eljirds megkezdésének
tervezett napja: 2019. augusztus 11.

A Villalkozé jelen szerzGdésben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
és hianymentesen, hatiridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszerd teljesitésnek. A Villalkozé minden hataridé tekintetében mfiszaki
elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendelé nyilatkozil, hogy az ellenszolgiltatis teljesitésének pénziigyl fedezete a
Megrendelé Koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

Ajanlatkéré a vallalkozoi dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkdra, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolds kiallitisat kivetSen,
szamla ellenében, banki atutalassal teljesiti.

Megrendel6 a munka megkezdéséhez a Vallalkoz6 erte irdnyuld igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ifa
nélkiil szamitott teljes ellenszolgiltatis 10%-anak megfeleld Ssszegben el8leget biztosit a
vallalkozasi szerz6désben rogzitett feltételekkel, az eléleg elszamolasara a végszamlaban keriil
SOL.

Villalkozé 1 db elSlegszamlat, 2 db részszamlit és 1 db végszimlat nydjthat be az alibbiak
szerint: 1. részszidmla a szerz8déses érték 30 Yo-at elétd, teljesités esetén a nettd vallalkozdi
dfy 30%-inak megfelelé Gsszegeben, a 2. részszimla a szerzddéses érték 60%-at elérd
teljesités esetén a nettd villalkozdi difj 30 %-dnak megfelelé Gsszegeben, a végszimla a
szerzodéses érték 100%-4t elérd teljesités esetén a nettd villalkozdi dij 40%-dnak megfelels
osszegeben nyajthatd be.

A Villalkozéi teljesités elfogadasa a Megrendel6 4ltal kizdrélag azt kdvetSen torténhet meg,
ha a Megrendeld altal megbizott miszaki ellenérok (a tovabbiakban: Miszaki Ellendr) a
vonatkozo teljesitést elfogadtik és leigazoltik. Felek megillapodnak, hogy 2 Megrendel6 a
Miszaki Ellendr személyérdl és a Mlszaki Ellenét eljirisi jogosultsigairél a Vallalkozét
legkés6bb a munkatertilet dtadasakor informalja.

Felek megillapodnak, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkik szerz8désszeril teljesitését a
Villalkoz6 kételes irdsbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelének. Felek megillapodnak,
hogy Villalkozé részérSl szamla benyijtasa csak és kizdrdlag Megrendel§ Altal alairt teljesitési
igazolds alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy az Atadas-dtvételi eljaris sikeresen
lezartnak csak és kizarélag a MegrendelS altal feltirt hibik és hidnyossigok maradéktalan
kijavitisaval, potlasaval és a Megrendel6 altali igazolisival mindsiil.

A Villalkozd az atadas-atvételi eljaris keretében koteles 4tadni a Megrendelének 4 (negy)
példiny 4ataddsi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimalisan az alibbiakat
tartalmazza:

" azirinyadé jogszabilyoknak megfelelben elkészitett megvaldsulisi dokumentacio;
" lkarbantartisi és kezelési utasits;

"  mindséghiztositasi jegyz6konyv;

" mérési jegyz8konyvek, megfeleldségi igazolasok;

" szitkséges minGségvizsgilati jegyzdkonyvek;
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® szabvinyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

* Tavitelez6i (megfelelGségi) nyilatkozat; felelSs miszaki vezet6i nyilatkozat;

"  valamennyi hatdsagi és kozmi-nyilatkozat;

»  Epitési Napld, ha késziil Felmérési Naploé misolata;

" 2 kdzremikédd alvillalkozdk listija (elérhetségekkel) a kézremikddés lényeges
adataival;

" ajotillasi tevékenységet végzl szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszima);

* minden olyan levelezés, jegyz8kényv misolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informicidkkal bir a késGbbi esetleges vitds kérdések eldéntésére;

" az Uzemeltetési, karbantartist munkak elvégzésére uzemeltetési, hasznilati eldirisok
és feltételek konyvel

Felek megillapodnak, hogy az dtadds-dtvételi eljaris sikeres lezardsanak feltétele az atadasi
dokumentici6 hidnytalan dtaddsa; annak rendelkezésre bocsitisiig 2 Megtendeld jogosult az
atvételt megtagadni.

A miszaki ellenér 2z ellen8rzést kivetGen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitSipari

 kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérél. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendeld rész- és végszamlit csak elfogadott teljesitésigazolis mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megillapodnak, hogy a végszimla befogadisinak feltétele az 4tadas-
atvételi eljards sikeres lezardsit igazol6 jegyz6konyv mellékelése.

A muszaki 4tadds-dtvételi eljirdson felmeriilt és jegyzSkonyvbe vett hibdk, hidnyossigok
kijavitasit, valamint az épitési miiszaki ellendr teljesitésigazolis, tovabba a teljesitésigazolas
alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetSen Villalkozé a Megrendels
birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Kotm. rendelet 33. §-aban el&irt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Villalkozé jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni
Megrendel&vel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjin Villalkoz kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
lletve szimolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tirsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkoz6 addkételes jévedelmének csokkentésére
alkalmasal; tovabba a Szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Megrendeld szamara megismerhet&vé teszi és a Kbt. 143. § (3)

Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjan a szerz6désben
foglalt ellenszolgiltatas 10%-anak megfelel§ Gsszegben tartalékkeretet kot ki,

A tartalékkeret kizardlag a miszaki tartalmon felill az épitési beruhazas teljesitéshez, a
rendeltetésszerG és biztonsigos hasznilathoz szikséges munkik ellenértékének
elszimoldsara hasznilhaté fel. A tartalékkeret a szerz3dés teljesitése sordn sziikségessé valo,
a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti
potmunka elvégzésére is felhasznilhaté. A tartalékkeret nem hasznilhaté fel olyan
kivitelezési munkakra, amelyeket a kbzbeszerzési dokumentumok miiszaki tartalma magaban
foglal és azt erre tekintettel a vallalkoz6i dij keretében koteles teljesiteni a vallalkozod.
Tobbletmunka nem finanszitozhato a tartalékkeret terhére, kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti
kéltség. A tartalékkeret kifejezetten felhasznalhaté a vizszigetelési munkdknak a feltirast
kévetSen meghatirozott tényleges miiszaki tartalom szerinti elvégzésének az eredeti mfiszaki



tartalomhoz képest megnévekedett tébbletkoltségére (Szerz8dés IV. 8. pont).

A tartalékkeretre a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 20.§ alkalmazandd az alibbiak
figyelembevételével: A tartalékkeret a potmunkik vonatkozdsiban is felhasznalhaté, A
tartalékkeretet csak a megrendeld elézetes nyilatkozata alapjan lehet felhasznilni, azaz a
tartalékkeret vonatkozd munkak csak ezen nyilatkozat birtokaban kezdhetd meg.

A tartalékkeret terhére végzendd munkikat az alabbiak szerint kell elszdmolni:

amennyiben az ajénlatban (arazott koltségvetésben) azonos munkanem/anyag keriilt
meghatarozisra, akkor az ajanlatban szereplé egységiron (koltségvetésben szerepld dij
és anyag egységarak alapjin);

amennyiben ilyen nem keriilt az ajénlatban rogzitésre, akkor a felmeriiléskor hatilyos
TERC adatbazisban szerepl$ egységirak alkalmazisival;

amennyiben a felmeriilé munkanem/ anyag a TERC adatbizisban nem lelhetd fel, akkor
arszakértd alkalmazisaval.

A tartalékkeret terhére elszimolt munkik ellenériékét a végszidmliban Ilehet
érvényesiteni, azt a szamlzdsi titemeknél figyelembe venni nem lehet.

A tartalékkeret felthasznalasinak menete:

A tartalékkeret felhasznalasarol a Megrendeld altal megbizott miiszaki ellendr frasbeli és
indokolt javaslata alapjin a Megrendeld irasban dont. A Villalkozé a miiszaki ellendrmél
kezdeményezheti iriasban a tartalékkeret felhasznilasit a miszaki ellendr altal
meghatirozott eljarastend szerint.

A miszaki ellendt/Villalkozé itisbeli kezdeményezésében kételes ismertetni azokat a
milszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabalyviltozis, hatosagi rendelkezés) okokat és
indokokat, amelyek megitélése szerint megalapozzik A tartalékkeret felhasznalasi
feltételeit és egyben igazoljak a munkak elvégzésének sziikségességét.

A miszaki ellenér/Vallalkoz6 az frdsbeli kezdeményezésében azt is koteles
alatamasztani, hogy a Villalkoz6 a kivitelezési munkit - annak mitszaki tartalméara
tekintettel — alitAimaszthaté és indokolt ellenszolgaltatis mellett teljesiti. (pL kéltségvetés
egységara, az adott szolgaltatisi piacon transzferitnak mindstl)

A Megrendelé a tartalékkeret felhasznildsardl frisban dént, melyben ismerteti a
felhasznalasi feltételek fennallisanak indokait. A tartalékkeret felhasznalisra vonatkozd
megrendelét dontést a Villalkozo szamara — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1. Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkoz6 4ltal vallalt j6tallas idStartama az

atadas-atvételi eljards sikeres befejezésénck idSpontjatdl szimitott 25 hénap.

6.2. A jotillisi és szavatossagi idén belilli meghibasodds esetén a Megrendels — az észleléstdl

szamitott 8 (nyolc) munkanapon belil - értesiti a Vallalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétél
figgben — amennyiben a hiba kijavitdsa azonnali intézkedést tesz szilkségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kételes a Villalkozé a hibat
kijavitani.

6.3. Amennyiben Villalkozé jotallisi, illetve szavatossigi kotelezettségének nem vagy nem

hataridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitisit eredményteleniil és/vagy nem megfeleld



minéségben kisérli meg, 2 Megrendel6 a hibit — kiilon, tovibbi figyelmeztetés, felhivis
nélkil - a Villalkozé kéltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

6.4. Konstrulciés, vagy anyaghiba esetén a Villalkozé koteles a Megrendeld kérésére a

étesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotillisi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériilltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részckkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjhaknak, anyagiaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.
Cserét kovetden a miszaki megfeleldséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Villalkozé felelGsséggel tartozik a jelen szerzédésben véllalt munkiért a jelen szerzédés
megkotésének idopontjatdl a birtokbaadds lezarisanak id6épontjaig. A Villalkozé koteles
mentesiteni jelen szerz6dés alapjan a MegrendelSt minden olyan karigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmeriil$, tovabba harmadik
szemeélynek okozott személyi séritlések, kiresemények kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kévetkezik be, amely kart, vagy sériilést

eredményez, abban az esetben a Villalkoz6 haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendelét,
valamint a szikséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a Dbiztositisi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esctre érvényes a Villalkozé kirenyhitési kdtelezettsége.
A Villalkozé koteles érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerz6dés vagy jogszabaly alapjin felel6s. A Villalkozé kételes értesiteni a biztositét a
beruhdzds megvaldsitdsinak jellegében, mértékében, vagy programjiban  tortént
viltozasokrol, és biztositani a biztositdsok kielégitd voltit Gsszhangban a jelen Szerzédés
feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a kitvényekben elsirt feltételeknek,
az a jelen szerzddés megszegésének minSsil és a szerz8désszegés kdvetkezményeit vonja
maga utan.

Ajanlatkérd a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin cljirva a vallalkozasi
szerz6dés megkotésének feltételéiil szabja, hogy a nyertes ajdnlattevd a szerzddés
teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezzen a véllalkozisra vonatkozd, CAR-
rendszerli (Gsszkockizat)) épités-szerelési biztositissal. A felel8sségbiztositas éves
kirisszege legalabb: 10 milli6 forint, a kiresemény 6sszege legalabb: 5 milli6 forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL:

8.1

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban, jegyzGkényv egyidejd felvételével a
Vallalkozdnak Atadni;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellendte dtjn - ellenérizni;

a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerclések kivalasztisaban részt
venni; '

kitlizni az atadas-atvétel idSpontjit a készre jelentés alapjin;

javaslatot tenni 2 munkak barmely részének, birmilyen technoldgiai vagy idSbeli sotrend
szerint megvalositisira, megvaltoztatisira;

a szerz6désszerten teljesitett munkit dtvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz5dés szerint kifizetni;

a Villalkozéval mindenkor egytittmikodni;



9.1.

9.2,

9.3.

* utasitani a Villalkozot a kitlizésb8l eredd hibak kijavitasara, tovabba a sziikséges mértékd
Idegészitd feltirasra;

" alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Villalkozé alvillalkozéit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattd] eltérd, vagy eltérSen alkalmazott technoldgiat, eszkdzeit;

* ha ajelen szerz8désben régzitett munkat a Vallalkoz6 irdsbeli felszélitasra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nemn pétolja a felszdlitas
kézhezvétele utin lehetSség szerint haladéktalanul, a felmeriils felelésséget és kirokat a
Vallalkozéra atharftani. A munka elvegzesenek hatarideje a szakmai elSirisok szerinti
hatirid6, 2 munka megkezdésének napja a felszolitds kézhezvételétdl szamitott legkésébb
3. (harmadik) munkanap.

* a miszaki ellenéri és tervezdi tobbletszolgiltatis igénybevételével jard koltségeket
Villalkozéra dtharitani, amennyiben azok a Vallalkozénak felrdhaté okbél meriiltek fel.

A VALY ALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL:

Villalkoz6 2 kivitelezési munkalatokat tgy kételes végezni, hogy azokkal sziikségteleniil ne
zavarja a kornyezé épiiletekben lakdkat, a kivitelezéssel szomszédos terilletek forgalmat.
Amennyiben sziikséges, a fentick biztositisa, illetve a balesetek, kirok megelézése érdekében,
akkor a munkateriilet palinkokkal valé elkeritése a vallalkozo feladata, melynek a kéltsége a
villalkozdsi dijban benne foglaltatik. Ezen elirisokat a villalkozénak az anyagok, eszkdzok
szallitdsa soran is be kell tartania

A Vallalkozd nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét megtagadni;
tovabba felelds az épitési terlileten a munkavégzésre alkalmas dllapot fenntartésaért.

A Villalkozd jogosult és koteles

a munkateriletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassigat megvizsgilni,
a munkavégzésre alkalmas dllapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzédés keretein
beliil;

a szerzOdés teljesitésének megkezdéséhez szilkséges — jogszabilyokban a kivitelezd szdmara
eléirt — hatosagl, szolgaltatol be]elenteseket a kivitelezési munka megkezdése el5tt megtenni,
Megrendeld részére dokumentilni, és a bejelentéscket az Epitési Napléhoz csatolni;

a munkatertlet 4tvételét kdvetden, a munkalatok megkezdését megel§zGen munka- és
balesetvédelmi, valamint kornyezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatast
tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban régziteni;

a kivitelei tervben eléirtaknak megfelelSen, a vonatkozé szakmai- és dltalinos térvényi,
rendeleti elSirisok betartdsaval a kivitelezést elvégezni;

a szerz6désben meghatirozott tartalommal és minSségben, illetve az egyéb jogszabélyoknak és
kotelezen alkalmazandd elirdsoknak, tovibba az épitési és szakhatdsdgi engedélyekben
foglaltaknak megfelelen a rendeltetésszer@i haszndlatot biztosité minGségben, hiba- és
hidnymentesen a szerz6d6tt munkit elvégezni;

az épitési munkak megkezdésétSl (a munkateriilet Atvételét6l) a miszaki atadis-atvétel lezarasig
Ep1te51 Naplét vezetm;

biztositani a szerzédéses munkik elvégzéséhez a munkaerdt, 4rut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, sth. legyen az ideiglenes, vagy allando jellegd;

a munkateriiletet keritéssel biztonsigosan lekerfteni (z4rt, atlitist gitlé keritéssel), Stizni, a
korbekeritést fenntartani, a MegrendelS felszolitdsira, vagy engedélyével azt médositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten beliit deponilni;

a Megrendel6 altal elrendelt viltoztatasokat, médositisokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseird]l megallapodni;



biztositani 2  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
természetvédelmi és tizvédelmi rendszabilyok betartasit, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, a jogszabalyokban el6irt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epitési
Naplohoz mellékelni és betartani;

Jelen szerzGdésben rogzitett feladatai végzésével dsszefiiggésben maga vagy alvallalkozdi altal
okozott kirokat teljes kériien megtériteni,

a kivitelezés sorin és az épitési helyszinen csak szerz8déssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkez$ személyeket foglalkoztatni (ebben a kétben mindennemt felel6sség kizarélagosan
a Villalkozét terheli);

2 kiilénbdz6 épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épliletgépészeti szerelvények, illetve berendezési
targyak szarmazasi helyét, minSségtandsitisat, alkalmazistechnikai lefrisat, garancia- és jotallasi
dokumentumait, yalamint mirka azonositdsat, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni, az

igazolisokat az Epitési Napléhoz naprakeszen folyamatosan csatolni, tovdbba az itadasi
dokumenticié részeként Megrendeld részére dtadni;

biztositani (kéltségtérités nélkil) a MegrendelS és a Miiszaki Ellendr szimara, hogy barmely
idSpontban az ellen6rzési jogukat gyakorolbassik, megtekinthessék és megvizsgilhassak a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.

mindségét, gyartasi helyszinét, fizisait;

lehetévé tenni, hogy a hatésigok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a Iadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez6i hatiskorbe tartozé hatdsagi, szolgiltatdi engedélyeket, véleményeket beszerezni,
és dokumentalni;

a megfeleld id6ben és médon lehetGvé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellenSrzéseken,
amelyek a Villalkozo felel6sségi kérébe tartoznak, a hatésigok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre kerilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi

megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkozé szamara elmarasztald,

annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendels vagy a Mszaki Ellendr altal
elrendelt bontist, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni;

a Megrendeldvel a készrejelentést (a tényleges dtadis-atvételt megel6zéen minimum két héttel

megeldzden) irdsban kézolni;

a Villalkozénak felréhat6 okbdl felmeriilt Miiszaki Ellendti és Tervezdi tobbletszolgiltatas

igénybevételével jard kéltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentilt mindségtantsitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos tigyiratainak tartozékait az
¢pitkezés végéig megdrizni, és legkésSbb a szerz8dés lezirisival egyidejilleg a Megrendelének
eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellitist, az azokhoz szilkséges csatlakozasokat,

mérGhelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérsl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi

berendezéseket sajat koltségére felépiteni, iizemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésSbb a miiszaki dtadas-atvétel lezarasdig;

Villalkozénak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez szitkséges ivéviz, technolégiai viz,
villamos energia cllitast, szocidlis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Villalkozd
lletve alvillalkozok alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozé mds
elfogadhaté megoldasrdl maga nem gondoskodik.

A villalkozé kételes tovibbi az épitési munkék sotdn keletkezé hulladékok elszallitasardl a sajat

koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakarftani, a munkateriiletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kultaralt megkozelithetGségét

biztositani, az épitési terilletet, valamint az épités, szallitds sorin haszndlt, csatlakozd utakat

{telekhatiron kiviil is) rendben, tisztin tartani;

a befedésre vagy eltakarisra keriilé munkarészek esetében az eltakarisi munkalatok

megkezdését legalibb 5 (6f) munkanappal megel6zéen a MegrendelSt és a Miszaki Fllendrt



10.

Crtesiteni és lehetdvé tenni a szAdmukra, hogy azokat megvizsgiljak, megmériék és
észrevételeiket Lpitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendels és a Miiszaki Ellendr ezen
kételezettségiiknek nem tesznek eleget, ugy a Villalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel§sséggel tartozik;

allando —megfelelS szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkez8, jogszabaly szerinti
névjegyzékben szerepl6— felelSs miiszaki vezetGje altal biztositani minden szitkséges helyszini
teliigyeletet és rranyitast a szerz6déses munkak kivitelezése folyamin;

helyszini képvisel§jét haladéktalanul eltdvolitani és mdsik, a MegrendelS éltal jévahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendel$ a képviseldt feladatai elldtisira nem tartja megfelelének és

. err6l a Vallalkozot a kifogis indokait is megnevezve itdsban értesits;

a garancialis, vagy szavatossagi idS alatt felmerilé és a Megrendeld altal jelzett hibak, illetve
hidnyossagok kijavitisihoz, elharitisihoz a szilkséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az clkésziilt rész- és befejezett munkak minSségének megbrzését és tisztintartisat biztositani;
A tertleten mds folyamatban 1évé kivitelezési munkélatot nem akadalyozhat Vallalkoz6, kételes
azt eltirni;

A Tavitelezés tertiletén 1évé fadllominy fizikai védelmérd] Villalkozd kételes gondoskodni, az
azokba keletkezett kartért minden felel8sség Villalkozét tetheli. Amennyiben egy fiban kart
tesz, egy azzal megegyezd nagysaght és fajtajat koteles a helyére telepiteni;

A testrekunstrukciés szobrok felllitisinak idépontjat megrendel6 hatirozza meg, mely
kivitelezésér Villalkozo kiteles eltdrni. Amennyiben vallalkozé hib4jabél fizikai kir keletkezik
a modellekben, illetve Villalkozé akadilyozza azok idSben torténd felallitasat, minden, ebbdl
fakadé kar Vallalkozot terheli.

MINGSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkoz6 lehet6vé teszi a Megrendel, a Miiszaki Ellen6r vagy az altaluk meghatalmazott

személyck és intézmények képviselsi szimira, hogy birmely ésszerG idépontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznildsra keriils anyagok, termékelk,
szerkezetek elSkészitése vagy gyartasa folyik, és ott — beltisuktdl fiiggSen - a megfelel&ségre
vonatkozé vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Villalkozd koteles minden
ésszerli segitséget és eszkdzt megadni.

10.2. A min8ségtantisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Villalkozét terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgilatokra a szerz8désszerii teljesitésnek vald meg nem felelés, vagy

mindségi hiba gyandja miatt van szitkség, és a hiba, illetve hidny a vizsgilat sorin
beigazolddik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Vallalkozé kételes viselni.

A Megrendel6 ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetck, berendezések
vizsgalatinak jogit mis fiiggetlen, akkreditalt intézetre, a Villalkozé egyidejd értesitése
mellett.

A Villalkozé koteles a vizsgalathoz szitkséges kotiilményeket biztositani, és az elvirhaté
egylittmiikbdést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendels a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Villalkozé kotelezettséget villal arra, hogy a minéségbiztositis ligyét kiemelten kezeli, és

ezt alvallalkozoitdl, beszallitsitd] is megkdveteli. A velitk kétendd szerzédésekben hasonld
értelmi feltételeket szab, és dltaliban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatanak csékkentésére torekszik.

A Vallalkozé sajat Minéségbiztositasi Rendszerér6l a MegrendelS és a Miszaki Ellendr



10.5.

10.6.

10.7.

szamara tij€koztatast nyqjt, és lehetGvé teszi annak szikséges mértékd feliilvizsgalatat.

A Vallalkozo a szerz6dés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagolk, berendezések
és eszk6z0k vonatkozdsiban megfelel6ségt nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kbvetelményeire a vonatkozd jogszabilyok, és szabviny rendelkezései az irinyaddak.

Villalkozo koteles a vonatkozb szabvinyok elSirdsainak megfelelen mindségbiztositisi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendel6 miszaki ellenérével jovihagyatni és a mindség
ellendrzésére vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

Villalkozé koteles minden felhasznilt anyagrol és szerkezetrdl a gyirtd és forgalmazd
villalatokrdl a minbségi tanisitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kilfsldi anyag és szerkezet felhasznilisa esetén a Villalkozé tartozik a Magyar Szabvany
szerinti mindséget sajit koltségén bizonyitani, Az 6 kotelessége szitkség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsigtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek minSségét prébakkal koteles ellendrizni, mely prébak
eredményét az épitési naploban régziti.

a) A beton és vasbeton szerkezetekrél Magyar Szabviny szetinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi prébat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és épiileten kiviili szerelési munkiinak elvégzése utan
a Vallalkozé koteles a vezetékekben nyomdsprébit tartani a Megrendeld miiszaki
ellendrének jelenlétében az elSirisok szerinti tilnyomésokkal. Ezen nyomasprobak
eredményét kiildn jegyzikonyvben kell régziteni és azokat mellékletként az épitési
naplohoz kell csatolni.

c) Az egyéb épitési munkikat a szakdgi sajitossigoknak megfelelen kételes mindsiteni, ill.
a mindsitést dokumentalni.

11. EPITESI NAPLO

111,

11.2.

11.3.

11.4.

A Villalkozé a munkaterilet 4tadds-dtvételétd] kezdve az épitGipari kivitelezési
tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Napld) koteles vezetni.

Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevdi az elirt épitésinaplé-vezetési, -ellenbrzési és -
bejegyzési kistelezettségiiket az épitési beruhdzishoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter
altal mikédtetett internetes alapi elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-naplé)
alkalmazis segitségével kételesek teljesiteni.

Az épitSipari kivitelezési tevékenység résztvevdi egymist az elektronikus épitési naplba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomisukra jutott, az épitési tevékenységet érintd
veszélyhelyzetekrSl, tényekrdl és korillményekedl, amelyek az épitési szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerz6désszerd teljesitését befolyasoljik vagy veszélyeztetik.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplét az
épittetd megbizisa alapjan az épitési miszaki ellendr, valamint alvallalkozdi elektronikus



épitési naplé esetén a megtendels villalkozé kivitelezb vagy felelés miszaki vezetGje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megillapitisait t6gziti.

11.5. A f6villalkozé ldvitelezd az elektronikus épitési napldban kételes haladéktalanul kézdlni az
épittetével a pétmunka miszaki szitkségességét, az épittetd a fovillalkozd kivitelezével a
potmunka igényét.

11.6. Az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fénaplo
tegnyitisaval és az el6irt adatok felvitelével teljestl

11.7. A szerzéd8 Felek a naplobejegyzéste meghatalmazott szemelyeket és elérhetSségiiket (név,
cim, kozvetlen elérhetSség, telefon, telefax) kételesek az Lipitési Napléban feltiintetni. Az
Epltesl Naploban megillapitisok, megjegyzések, kifogisok, utasitisok stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épitteté a f6villalkozd kivitelezd e-fénapldjat a févallalkozdi szerzédés adatainak
r6gzitésével és a févallalkoz6 szamdira hozzAférést biztositd, egyszer hasznalatos belépési
jelszo generaldsival parhuzamosan 4llitja készenlétbe.

11.9. A tévallalkozd kivitelez8 az e-fénaplét, az alvallalkozé kivitelezd az e-alnapldt az épitési
munkateriilet dtvételekor az itvétel idSpontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitSipar
kivitelezési tevékenység befejezését kovetSen az épitési munkateriiletrél levonulas
idopontjanak rogzitésével zirja le.

11.10. A Tervez6 napldbejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellendtnek ellenjegyezni
szitkséges. A Villalkozd a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon beliil a napléban kételes
valaszolni.

11.11. A Megrendeld az utasitdsait elsésorban az Epitési Napléba torténd bejegyzéssel kozlik a
Vallalkozéval.

11.12. Az Epitési Naplét a Megrendelé — kozvetlentll vagy a Muszaki Ellendr dtjan — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellendrizni kételes.

11.13. Az e-fénaplét és az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

1114, Az e-fonapld vezetése a févillalkozd kivitelez&nek vagy megbizasa esetén a févillalkozo
kivitelez$ felels mlszaki vezetSjének, az e-alnaplé vezetése az alvallalkozé kivitelezének
vagy megbizasa esetén az alvallalkozd kivitelezd felelés miiszaki vezetdjének a feladata.

11.15.Az e-fSnapléba és e-alnapléba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kbzvetleniil az e-naplé internetes alkalmazasba
vagy az enaplo alkalmazis helyi futtatisira alkalmas szdmitastechnikai eszkoz
igénybevételével koteles régziteni. A naplévezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrdl,
hogy a helyi szdmitastechnikai eszkézzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentilisi kotelezettség napjitdl szdmitott hirom napon
belill az internetes alkalmazasban is régzitésre keriiljenek.



11.16. Az e-fénaplénak és az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-
napld internetes alkalmazisban 1ogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok szimira,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési napl6 vezetésére kitelezett — az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozzaférést biztosft az e-fénaplohoz, az e-
alnapléhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzéstre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplé készenlétének lezirisdig — a naplévezetésre kdtelezetten tiil — bejegyzést tehet
a) az e-f6naploba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miszakd ellenér vagy 2 beruhdzasi
tanicsad6, tovabbi - ha az etre irinyulé feladat meghatirozast az irasbeli szerz&désiik
tartalmazza - a beruhizaslebonyolit vagy a tervez8i mivezetd,
b) az e-alnapléba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozé kivitelezdvel
szerzGdéses viszonyban allé f5- vagy megrendeld vallalkozd knrltelezo tovabba a f6- vagy
megrendeld vallalkozé kivitelez6 felelSs miszaki vezet6ie,
c) valamennyi e-fénapléba, e-alnapléba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatosag,
d) az e-fénapldba és mellékleteibe a biztonsigi és egészségvédelmi koordinitor,
€) az e-fénaplé és az e-alnapld alvillalkozéi nyilvantartis mellékletébe -az épittetdi
fedezetkezeld,
f) az e-fonaplé és e-alnaplé hatdsigi naplo-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre kiilén
jogszabillyal feljogositott mas hatésigok.

11.19.Az e-fénaploba és e-alnaploba a bejegyzésre jogosult a2 mis jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20.Az e-fénaploba vagy e-alnapldba és mellékleteibe betekinthet
a) id6beli korlatozas nélkil
aa) az épittetS és helyszini képviselSje az épitési miiszaki ellendr vagy beruhazasi tanicsadd
ab) az épitésfeliipyeleti hatdsig,
ac) az épitésiigyl hatGsag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kilon jogszabilyban az ellendrzésre idSkorlitozas nélkil feljogositott més hatésag,
b) az e-naplé készenlétének lezarasiig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsig,
bb) 2 helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatésag,
bc) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épittetd altal — egyszer hasznalatos belépési jelszd atadasaval — betekintéste
felhatalmazott, az épitési beruhdzas megvaldsitisihoz timogatist nydjté szervezet,
be) az épittetd megbizisa alapjan a tervezdi mivezets.

11.21. Az Epitési Napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadis-
atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkik végrchajtasinak kezdetét és
befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor rranyadé
jogszabilyokban elbirt valamennyi egyéb kortilményt kotelesek rc'igziteni a Felek.

Az Ep1t6:51 Naplot a munka befejezését kovetSen le kell zirni és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

11.22.A 322/2015. (X 30)) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendelé vagy a
nevében eljir6 személy (szervezet) a szerzGdés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjin
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels



12.2.

12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket

SZERZODESSZEGES

- A Megrendel6 szerzGdésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Villalkozdi szamla teljesitése

soran fizetési késedelembe esik.

A Villalkoz6 szerz&désszegést kovet el, ha

® késedelmesen teljesit,

® hibdsan teljesit, mert a szolgiltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és e szerz6désben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgiltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabilyokban és a szerz6désben meghatirozott
tulajdonsagok,

* amennyiben a szerzédés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbdl megsziinik, vagy
cllehetetleniil.

Késedelmi kétbér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghatiridé elmulasztisa
vonatkoziséban: a késedelem minden napjira 200.000,- Ft, de &sszesen legfeljebb 20 napra
esO kothér.

Hibas teljesitési kbtbér: amennyiben Villalkozd a miiszaki dtadis-dtvételi eljaris soran a
kitiz&tt pothataridSre hibsan teljesit, a hiba kikliszobéléséig terjedd idSre naponta 200.000,-
Ft, de sszesen legfeljebb 20 napra esd kotbér.

Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a szerz6dés teljesitése a Vallalkozé érdekkérében
felmerilt okbdl megszinik, vagy ellehetetleniil, a villalkozd egyszeti meghitsuldsi kotbér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitsulisi kothér dsszege az ifa nélkiil szamitott
dsszesitett vallalkozasi dij 15%-4nak megfelels Gsszeg.

A késedelmi kéthér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibés
teljesitési kétbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja, a2 meghivdsulasi
kotbér megfizetésének esedékessége a szerzddés megsziinésének napja. Vallalkoz6 a kotbért
az esedékességtol szamitott 10 naptari napon behil kiteles megfizetni Megrendel§ részére.
Megtrendel§ fenntartja maginak a jogot a kotbér dsszegét meghaladd kirainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités esetére kikotdtt kitbér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szerz3d6 Felek megillapodnak, hogy a kétbérterhes hatiridSk 20 nappal torténd tillépése
esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, a
Megrendeldnek jogaban 4ll vilasztisa szerint — a szerzédésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerz8dést azonnali hatillyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendel6 a szerz6dés azonnali hatilyd felmonddsara, ha a Vallalkozé
a Megrendeld felszdlitisira a MegrendelS altal kifogisolt, vagy hidnyolt munkikat nem
orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott ésszert hatiridén belil.

Megrendels a Szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szetint — a szerz6déstél
elallhat, ha:

a) feltétlentil szitkséges a szerzddés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. §



12.9,

alapjdn 1j kdzbeszerzési eljarist kel lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlatteviként szerzdds

tél személyében érvényesen olyan jogutédlis kévetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Burdpai Unié Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarisban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabol ereds valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig dltal megillapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a Szerzédést felmondani, vagy —a Ptk.-ban foglaltak szerint — attl elallni,
ha 2 szerz6dés megkéGtését kévetben jut tudomdsira, hogy a szerzédé fél (Vallalkozé)
tekintetében a kbzbeszerzési eljiris sorin kizird ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a
kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha szikséges olyan
hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatisardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kézvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

- valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében

fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozd kizvetetten vagy kézvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szetvezetben, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatirozott feltétel.

A felmondas esetén a Vallalkozé a Szerz6dés megsziinése elStt miér teljesitett szolgaltatas
szerz6désszer pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megtendeld jogosult a szerzGdés azonnali hatilyt felmondisira abban az esetben is, ha a
Villalkozo kozbeszerzési eljards keretében elfogadott ajanlatiban bemutatott miszaki-
és/vagy pénzigyi alkalmassigi feltételei a jelen szerz8dés teljesitése sorin negativan, az
alkalmatlansag irinyaban valtoznak, igy kilénosen, ha
* ha a Villalkoz6 tartdsan fizetési késedelembe esik (kbztartozisok, szolgaltatdk,
alvallalkozdk, beszallitok felé);
* a Villalkozéval szemben csédeljards vagy felszdmolasi eljards indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a birdsag;
®  végelszamolasat hatarozza el.

12.10. Felek megallapodnal, hogy amennyiben Megtendeld barmely fizetési kotelezettségével 45

(negyvenét) napot meghaladé késedelembe esik, dgy Vallalkozé jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerzGdésszegés kovetkezményei 2lél, ha bizonyitjik, hogy a

késedelem a miésik szerz6d8 Fél nem szerzGdésszerit teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kitelezetiségeiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni. Vis maior esetén



a kotelezettsége teljesitésében akadilyozott Fél a masik szerz8détt Felet a vis maior bealltirdl
és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.12. Nem mentesiilnek szerz3dd Felek a nem vagy nem szerzGdésszerQ teljesités kévetkezményei

13.2.

al6l, ha az ugyan rendkiviili, eléte nem lithat6 kérilményre vezethetd vissza, azonban ezen
korilmény a szerz8désszert teljesitést csupin akadalyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizirblag a révid idSszakon belil ismétlédé természeti vagy idGjarasi
csapasok ismerhetSk el idGjarassal Gsszefliggd vis maiorként eseményként.

EGYUTTMURODES, EGYEB FELTETELEK

. Jelen szerzGdést Felek csak az ajinlati felhivasi dokumenticiéban foglalt feltételek, illetve a

13.3.

13.4.

13.5.

13.6

Villalkozo1 ajanlat tartalma alapjin és kizdrdlag abban az esetben médosithatjdk, ha a
szerz6déskotést kévetben elére nem lithatd okbol beallott korillmény folytin a szerzédés
teljesitése valamelyik £€] lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Viallalkozénak atadott tervek, dokumentici6k stb. 2 Megrendeld kifejezett el5zetes irasbeli
hozzijarulasa nélkil sem tovibb nem adhatok, sem a szerzédésen kivil fel nem
hasznalhatok, tovdbba tilos a Megtrendeld hozzijarulisa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lév6 munkdkrdl adatokat kiszolgiltatni, el8adisokat tattani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni.

A Villalkozdnak mentesitenie kell 2 MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely birmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt meriil fel. ‘

A Villalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tattania kell magit az érvényes
szabdlyokhoz, eléirdsokhoz, tovibbi teljesitenie kell a Megrendel8 jelen szerz8désben
megnevezett képviseldinek utasitasait. Az elSirdsok durva, vagy kismértékd, de ismétlé6dd
megsertése eseteén a Villalkozd kiteles a Megrendel6 felszolitisira az érintett személyeket az
épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mis alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkik megvaldsitdsdba alvillalkozdk is bevonhatdk, de a Villalkozé ezek
tevekenységéért vagy mulasztisaért Ggy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna el.
Villalkozo teljesitésében 10 (tiz) %o-ot meghaladéan csak az ajinlatban megjellt alvallalkozé
mikodhet kozre; ebben az esetben az alvallalkozé sem. vehet igénybe sajat teljesitésének tiz
szazalékdt meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz8déskétést kdvetben - a
szerz6déskStéskor elére nem lithaté ok kévetkeztében - besllott lényeges kériilmény miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvéllalkozéval, Megrendels
mas megjelolt szervezet kdzremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljirisban az alvillalkozokra meghatirozott kovetelményeknek. A Vallalkozénak a szerzdés
alairdsat kovetden a teljesitésbe bevonni kivint alvillalkozdit a Megrendeldnek el6zetesen be
kell jelentenie. Villalkozd teljes kor kartéritési felelsséggel tartozik Megrendels és harmadik
személyek iranyaba a sajit maga, illetve az altala igénybe vett alvaillalkozdk altal okozott kirok
megtéritéséért.

Szerz6d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerz6désben meghatirozott feladataik
ellataisa soran tudomdsukra jutd, a misik fél és az azzal kdzvetlen kapcsolatban allé
partnetszetvezetek tzletvitelére és mikodésére, tizlet- és piacpolitikijira, tizletkdrére, a jelen
szerz8déste és annak ellatdsira vonatkozé informiciét, tovdbba minden olyan mis



13.7.
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informiciét, adatot és dokumentumot, megoldist, amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetlenil vagy kozvetve hatrannyal jar vagy jathat - id8beli
kotlitozis nélkiil - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzidés
keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kételezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési
felel6sséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerint kotelezettségekrdl kotelesek megfelels
tajckoztatdst adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvillalkozbik részére.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz8dés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvinos, tartalma kézérdekdl adatnak mindsiil, igy kiadasa harmadik személy részére nem
tagadhat6 meg,

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabilyok, igy killondsen a Kbt. és az
allamhaztartasrol szél6 2011, évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek
(Allami Szdmvevészék, Eurdpai Szamvevoszék, Eurdpai Buottsag, Kormanyzati Ellen6rzési
Hivatal, bels6 ellenbrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatiskérikknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjin megkétdtt szerz6dések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s részitkre a jogszabily szerintl informacié megadisa tzleti titokra vald
hivatkozassal nem tagadhat6 meg. -

Az illetékes ellenérzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgilata esetén Villalkozd kételes
minden segitséget MegrendelS részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellenérzés hatékonysaga és Megrendeld kételezettségeinek megfelels teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozd feladata a felmeriils és szitkségszerG hat6sigi eljirisok kezdeményezése,

13.11.

szikség szerint az azokban vald részvétel. A hatdsigi eljarasok koltségel a Villalkozot
terhelik.

Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericids egyeztetést, bejarast tartanak,
melynek id6pontjat Megrendel$ hatirozza meg.

Az egyeztetés idSpontjait, helyszmelt a meghivottak korét Felek a munkateriilet dtaddsa
alkalmaval, illetve a kooperaciék soran az Epitési Naploban rogzitik.

A koopericids egyeztetésen felvett )egyzokonyvek az Fipitési Napl6ba térténé bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintenddk, és az Epitési Naplé elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozé koteles MegrendelS részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati példinyban

rendelkezésre bocsatani a szerzGdés tirgyit érintSen alvallalkozékkal kotott szerz&déseit, és
ezek modositisait. Villalkozd ezen kotelezettségének a szerzédés (vagy a médositds)
megkotését kovetden haladéktalanul, de legkésSbb 2 munkanapon belil kételes eleget tenni.
A Villalkoz6 ezen kotelezettségének megsértése stlyos szerz8désszegésnek mindsiil, mely
miatt 2 Megrendel§ jogosult jelen szetzédést azonnali hatillyal, rendkiviili felmondassal
megszintetni.

Amennyiben a Megrendel$ megitélése szerint valamely alvéllalkozé a szerzddés teljesitését
nem megfelelden végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztisa a szerzGdés megszegésének korében még nem értékelhetd, a
Megrendel6 irisban kérheti a Villalkozétdl az alvallalkozd levaltdsit. A Vallalkozd
haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles gondoskodni a leviltott

alvillalkoz6 megfelels potlasirdl.

Az alvallalkoz6 leviltisival és potlasaval kapcesolatban felmeriilt kéltségeket a Vallalkozénak
kell viselni.

Megrendel$ az alvillalkozé levaltdsival 6sszefiiggésben Villalkozot ért esedeges kirokért
felelGsséggel nem tartozik.



Amennyiben a Villalkozé Megrendelének az alvillalkozé (k) levaltisira vonatkozd kérésnek .
nem tesz eleget, vagy a Vallalkoz6 altal igénybe vett alvallalkozd (k) 2 szerz3désben vagy annak
mellékletetben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozéi szerz8désben rogzitett
mértek(l kdzremikodést figyelembe véve — nagyobb ardnyban mikédnek kozre a szerz6dés
szerinti feladat megval6sitisaban, ez olyan silyos szerz8désszegést valésit meg, mely alapjan
a Megtendelé jogosult jelen szerzGdést azonnali hatillyal, rendkivili felmondissal
megsziintetni.

14. A SZERZGDES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK
14.1. Szerz6d6 Felek régzitik, hogy a jelen szerzdés — a kbzbeszerzési eljiras eredményhirdetését,
Vallalkozé nyertes ajanlattevéként t6rténd kihirdetését kovetben a vonatkozd jogszabalyi

el6irisok figyelembe vétele mellett mindkét I7él alairasaval 1ép hatalyba.

14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit dttanulminyoztik, egyeztették és azt, mint iigyleti
akaratuknak megfelel6 megallapodast cégszeri alafrisukkal igazoljak és 1éptetik hatalyba.

‘14.3. Felek kozott a jelen Szerzddéses egylttmikodéssel kapesolatban barmiféle kézlés, - -

tijekoztatas, kérés, stb. (egylittesen: értesités) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozott értesitést az alibbiak szerint kell kézoltnek tekintetni:

* a kézbe & atvételi elismervény ellenében torténd Adtadis esetén az 4tadas
idépontjdban, az itvétel megtagadasa esetén annak idépontjdban;

" ajinlott, tértivevényes konyvelt killdeményként, illetve futirszolgilat (tjdn t61ténd
kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagadisa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett 2 kildeményt nem veszi it (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz) a sikertelen kézbesités napjatél
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitetmek tekinteni;

" c-mail-en torténd tovabbitis esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezérendszer altal megjel6lt sikeres elkiildés idépontjaban.

A Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerz3dés keretében az egymissal tivbeszéldn,
telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb médon kozolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil konyvelt postai vagy futirral/személyesen eljuttatott killdeményként utélag
megetdsitik. Amennyiben az utélagos megerdsitésre birmely okbél nem kerdl sor, dgy
kétség csetén az értesités érvényességére és hatilyossagira az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megillapodnak, hogy 2 jelen Szerz8dés
médositasaval, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizardlag
nyomatatott formiban, a Fél/Felek képviselinek alifrisival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a Szerzidés teljesitésének idStartamara az alabbi szemeélyeket jelolik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendel részérdl:

Nev: Juhasz Tamas

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2451 _
e-mail; budavargmsz@budavargmsz.hu



14.5.

14.6.

Kapcsolattart6 a Vallalkozo részérél:

Név: Béress Janos

cim: 1149 Budapest, Egressy 0t 103.
telefonszam: 06-20-9391-346

e-mail: metep@upcmail.hu

Ha a Felek mas kapcsolattartot jelolnek ki, kitelesek errdl irdsban egymdst haladéktalanul,
de legkésébb a viltozis bekdvetkezésétdl szimitott 72 (hetvenkettd) éran belil irisban
tajékoztatni.

Jelen szerz6dés tekintetében és e szerzGdésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgari Térvénykonyvben foglaltak az irdnyadok.

Felek megillapodnak abban, hogy barmely jogvitit, amely a jelen Szerz8déshol vagy azzal
Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, - érvényességével  vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, tirgyalisok Gtjan prébaljak rendezik.

A szerzd6d6 felek a jelen Vallalkozasi Szerz8dést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezden értelmezték és azt, mint valés ligyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, jévihagydlag,
cégszerten frtak ala.

rd
s, VI R~ BB .
1149 Bp., Egressy ut 103.

Adoszam: 11885051-2-42
OTP: 11714006-20304012
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