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1. Előterjesztés

Tisztelt Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság!

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

gyakorolt hatáskörében eljárva a 38/2020. (V. 22.) polgármesteri határozattal, a Budapest I. Kerület 
Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletében 

biztosított keretösszeg terhére pályázatot írt ki az I. kerületi társasházak és lakószövetkezetek (a 
továbbiakban: társasházak) részére, „2020. évi Épület-felújítási pályázat" címen, a lakóépületek felújítási 

költségeinek támogatására.

Budapest I. Kerület Képviselő-testülete a 129/2020. (X.1.) önkormányzati határozattal döntött az érvényes 

pályázatokról, a támogatási keretösszeg elosztásáról, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a nyertes 

pályázó társasházakkal a megállapodások megkötésére.

Az Önkormányzat és a társasházak között létrejött Támogatási szerződések 2.2. pontja szerint a 

támogatott indokolt esetben, írásban kérheti az elszámolási határidő legfeljebb egy évvel történő



meghosszabbítását, amennyiben a munkálatok elvégzése során a körülményekből arra következtet, hogy 

az elszámolási kötelezettségének határidőre nem tud eleget tenni. Ez esetben az új elszámolási határidő 
2022. november 30.

Az alábbi pályázatot elnyert társasházak megfelelő időben és tartalommal kérelmet nyújtottak be az 

elszámolási határidő meghosszabbítására elsősorban a koronavírus világjárvány miatt elrendelt 

veszélyhelyzet következtében a kivitelezők, gyártók késedelmes teljesítésére, szállítására hivatkozva.

Társasház Munkálatok
Támogatás 
összege (Ft)

Támogatási 
szerződés kelte

Kérelem benyújtásának 
indoka

Hajadon
utca 2.

Függőfolyosók felújítási 

munkái
526.462,- 2020.10.08.

A Gyártó nem tudta határidőre 

leszállítani a megrendelt teljes 

burkolólap mennyiséget.

Gellérthegy
utca 29.

400 Voltos elektromos

gerincvezeték hálózat és 

gyenge áramú vezeték 

hálózat felújítása

1.149.981,- 2020.11.18.

A Kivitelező nem teljesített 

határidőben, valamint a 

Társasház tulajdonosai nem 

tudtak megegyezni a Műszaki 

ellenőr személyét illetően.

Tekintettel arra, hogy a 1014 Budapest, Hajadon utca 2. szám és a 1016 Budapest, Gellérthegy utca 29. 

szám alatti társasházak kérelmei határidőben érkeztek és a munkálatok halasztására vonatkozóan 

indokoltak, javasolt a pályázatuk elszámolási határidejének egy évvel történő meghosszabbítása 2022. 

november 30-ig.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. melléklet 3.11. pontja 

értelmében a Bizottság az SZMSZ szerint meghatározott tárgykörben dönt az államháztartáson kívülre 

nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázatokat érintő ügyekben, kivéve az alapítvány által 

benyújtott pályázatokat vagy egyedi támogatási kérelmet érintő ügyeket.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) 
bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a bizottság 
egyszerű többséggel szavaz.

Tájékoztatom a Bizottságot, hogy jelen előterjesztés döntésének nincsen költségvetési vonzata.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot jelen előterjesztés megtárgyalására és elfogadására!



2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottsága .../2022. (....) VKB határozata
a 2020. évi Épület-felújítási pályázatok elszámolási határidejének meghosszabbításáról

1. A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határoz, hogy az alábbi társasházak 2020. évi Épület-felújítási pályázatának 

elszámolási határidejét, a társasházak által benyújtott indokolt kérelmek alapján, egy évvel - 2022. 
november 30. napig - meghosszabbítja:
• Budapest I. kerület, Hajadon utca 2. Társasház
• Budapest I. kerület, Gellérthegy utca 29. Társasház

2. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések módosításának 
megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásárt felelős: Főépítészi Iroda

Budapest, 2022.


